

## I. 第2次実施計画で優先的に実施するハード事業(11事業)

No.	位置付け	事業名	担当部署	備考
1	最優先とする 事業	寒川駅北口地区土地区画整理事業	駅周辺整備事務所	
2		寒川駅北口駅前広場用地買収事業	駅周辺整備事務所	新規(H21～)
3	広域連携とし て行う事業	(仮称)広域リサイクルセンター建設事業	環境課	
4		クリーンセンター解体事業	環境課	
5		寺尾橋架替事業	道路課	
6		新幹線第7橋撤去工事負担金	道路課	新規(H21～)
7	緊急性の高い 事業	学校施設防災対策事業(小学校)	教育総務課	
8		学校施設防災対策事業(中学校)	教育総務課	
9	実施が具体化 されている事 業	旭橋歩道整備事業	道路課	
10		田端街区公園整備事業	都市計画課	
11		田端スポーツ公園整備事業	スポーツ振興課	

## I. 第2次実施計画で優先的に実施するハード事業(11事業)

次の11事業は、優先的に実施する事業として、各年度における実施内容を確実に実施していく。

### 第1章 快適でにぎわいのあるまちづくり

#### 第1節 連携を考えた交通環境の整備を進めます

##### 第1項 交通体系の整備

No.1

事業名		旭橋歩道整備事業					事業種別	継続	ハード事業					
事業内容		体系コード：11112-01					担当部署	都市建設部 道路課						
旭橋については橋の幅員が狭く危険なため、歩道を設置する。							H21	用地買収 136㎡						
							H22	橋梁下部・上部工 W=2m L=30m						
							H23	歩道整備工 W=2m L=170m						
重点プロジェクトとの関連			実施年度					指標名		事業進捗率				
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23	
		○	-	-	●	●	●	単位：%	-	-	20	70	100	

### 第1章 快適でにぎわいのあるまちづくり

#### 第1節 連携を考えた交通環境の整備を進めます

##### 第1項 交通体系の整備

No.2

事業名		寺尾橋架替事業					事業種別	継続	ハード事業					
事業内容		体系コード：11112-04					担当部署	都市建設部 道路課						
小出川の改修計画に伴い、関係機関(県・茅ヶ崎市・寒川町)と連携して寺尾橋の架け替え、取り付け道路を施工し道路網の整備を行う。 事業完了年度は平成24年度。							H21	用地買収 471㎡						
							H22	橋台工 2基 橋梁上部工						
							H23	橋梁上部工 取り付け道路工 仮設道路・仮設橋撤去工						
重点プロジェクトとの関連			実施年度					指標名		事業進捗率				
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23	
		○	-	-	●	●	●	単位：%	-	-	10	80	90	

### 第1章 快適でにぎわいのあるまちづくり

#### 第1節 連携を考えた交通環境の整備を進めます

##### 第1項 交通体系の整備

<平成21年度新規>

No.3

事業名		新幹線第7橋撤去工事負担金					事業種別	新規	ハード事業					
事業内容		体系コード：11112-10					担当部署	都市建設部 道路課						
新幹線第7橋は現在使用されておらず、老朽化も進行して危険であるため、藤沢市と共同で撤去する。							H21	撤去工事						
							H22	-						
							H23	-						
重点プロジェクトとの関連			実施年度					指標名		事業進捗率				
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23	
			-	-	●	-	-	単位：%	-	-	100	-	-	

第1章 快適でにぎわいのあるまちづくり  
 第2節 快適な生活環境の整備を進めます  
 第1項 公園・緑地の整備

No.4

事業名	田端街区公園整備事業					事業種別	継続	ハード事業					
						担当部署	都市建設部 都市計画課						
事業内容	体系コード：12111-01					H21	整備工事(グラウンド整備、フェンス設置工事等) (H20年度は用地買収等を実施)						
田端地区より要望のある地域の一時避難所を主目的とした、多目的な活用ができる広場の整備を行う。								H22	-				
								H23	-				
重点プロジェクトとの関連			実施年度			指標名		事業進捗率					
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23
		○	-	●	●	-	-	単位：%	-	50	100	-	-

第1章 快適でにぎわいのあるまちづくり  
 第3節 魅力ある市街地の整備を進めます  
 第1項 市街地環境の整備

No.5

事業名	寒川駅北口地区土地区画整理事業					事業種別	継続	ハード事業					
						担当部署	都市建設部 寒川駅周辺整備事務所						
事業内容	体系コード：13121-01					H21	公共施設整備、建物等移転補償、宅地等整備事業 (仮換地指定率100%)						
寒川駅北口に面した地区9, 9haを土地区画整理事業を契機に商業環境、住環境の整備を進め、町の玄関口、中心商業地としてふさわしい都市施設の整備を行います。駅前広場、道路及び公園等の公共施設の改善を進めるとともに、建物移転、宅地整地等を行います。								H22	公共施設整備、建物等移転補償、宅地等整備事業				
								H23	-				
重点プロジェクトとの関連			実施年度			指標名		事業進捗率					
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23
		○	●	●	●	●	-	単位：%	77	88	97	100	-

第1章 快適でにぎわいのあるまちづくり  
 第3節 魅力ある市街地の整備を進めます  
 第1項 市街地環境の整備

<平成21年度新規>

No.6

事業名	寒川駅北口駅前広場用地買収事業					事業種別	新規	ハード事業					
						担当部署	都市建設部 寒川駅周辺整備事務所						
事業内容	体系コード：13121-02					H21	用地買収 110㎡						
寒川駅北口駅前広場の整備にあたり、JR東日本所有の土地について、「都市計画による駅前広場の造成に関する協定」に基づく土地所有区分に必要な用地を買収する。								H22	用地買収 95㎡				
								H23	-				
重点プロジェクトとの関連			実施年度			指標名		買収面積					
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23
		○	-	-	●	●	-	単位：㎡	-	-	110	95	-

第2章 環境と共生したうるおいのあるまちづくり  
 第2節 環境にやさしいまちづくりを進めます  
 第3項 廃棄物の適正処理

No.7

事業名		広域リサイクルセンター建設事業					事業種別	継続		ハード事業				
事業内容		体系コード：22312-01					担当部署	町民環境部 環境課						
ゴミ処理施設の広域での効率的な施設整備と資源の再利用の観点からごみの再資源化を進めるため、資源物の中間処理施設であるリサイクルセンターを寒川町と茅ヶ崎市で共同で整備する。							H21	生活環境影響調査						
							H22	詳細設計・建設工事						
							H23	建設工事						
重点プロジェクトとの関連			実施年度					指標名		事業進捗率				
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23	
	○		-	-	●	●	●	単位：%	-	-	10	30	100	

第2章 環境と共生したうるおいのあるまちづくり  
 第2節 環境にやさしいまちづくりを進めます  
 第3項 廃棄物の適正処理

No.8

事業名		クリーンセンター解体事業					事業種別	継続		ハード事業				
事業内容		体系コード：22312-03					担当部署	町民環境部 環境課						
クリーンセンターは昭和59年4月からごみ焼却場として稼働してきたが、施設の老朽化やダイオキシン等の問題から、平成14年11月でごみの焼却を停止した。環境負荷の軽減とごみ処理施設の広域での効率的な施設整備のため同施設を解体する。							H21	解体計画の関係機関への届出・承認 解体工事						
							H22	-						
							H23	-						
重点プロジェクトとの関連			実施年度					指標名		事業進捗率				
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23	
	○		-	-	●	-	-	単位：%	-	-	100	-	-	

第3章 安心で生きがいのあるまちづくり  
 第3節 安心して暮らせるまちづくりを充実します  
 第1項 防災対策の充実

No.9

事業名		学校施設防災対策事業(小学校)					事業種別	継続		ハード事業				
事業内容		体系コード：33113-03					担当部署	教育委員会 教育総務課						
地震による災害から、児童・教職員の生命・身体の安全を確保し、併せて災害時における地域住民の避難場所であり、施設の安全を保持するため、新耐震設計基準(昭和56年6月)以前に建築された建物(校舎・体育館)について、耐震診断結果に基づき、建物の耐震化を進めていく。							H21	一之宮小学校南棟耐震補強工事 小谷小学校教室棟補強工事設計委託						
							H22	小谷小学校教室棟耐震補強工事						
							H23	-						
重点プロジェクトとの関連			実施年度					指標名		事業進捗率				
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23	
			●	●	●	●	-	単位：%	83	90	94	100	-	

第3章 安心して生きがいのあるまちづくり  
 第3節 安心して暮らせるまちづくりを充実します  
 第1項 防災対策の充実

No.10

事業名	学校施設防災対策事業(中学校)					事業種別	継続		ハード事業						
						担当部署	教育委員会 教育総務課								
事業内容	体系コード：33113-04					H21	寒川中学校北棟耐震補強工事 旭が丘中学校南棟耐震補強工事 旭が丘中学校技術棟耐震補強設計								
地震による災害から、生徒・教職員の生命・身体の安全を確保し、併せて災害時における地域住民の避難場所であり、施設の安全を保持するため、新耐震設計基準(昭和56年6月)以前に建築された建物(校舎・体育館)について、耐震診断結果に基づき、建物の耐震化を進めていく。							H22	旭が丘中学校技術棟耐震補強工事							
													H23	—	
重点プロジェクトとの関連			実施年度					指標名		事業進捗率					
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23		
			●	●	●	●	—	単位：%	67	67	87	100	—		

第4項 豊かな心と文化をはぐくむまちづくり  
 第1節 ふれあいのある生涯学習を充実します  
 第2項 スポーツ・レクリエーション活動の推進

No.11

事業名	田端スポーツ公園整備事業					事業種別	継続		ハード事業						
						担当部署	教育委員会 スポーツ振興課								
事業内容	体系コード：41213-06					H21	新設野球場及び多目的運動場工事 既設野球場及び多目的広場工事 田端スポーツ公園整備監理委託								
より多くの町民の方々がスポーツ・レクリエーション活動を行えるように、相模川河川敷を使用し、現在の田端スポーツ公園の拡大整備をする。							H22	—							
													H23	—	
重点プロジェクトとの関連			実施年度					指標名		事業進捗率					
いきいき	環境	にぎわい	H19	H20	H21	H22	H23	年度別目標数値	H19	H20	H21	H22	H23		
○			—	●	●	—	—	単位：%	—	30	100	—	—		