

「さむかわ男女共同参画プラン」改定スケジュール (案)

| | 策定業務 | 推進協議会 |
|--------|-------------------------|----------|
| 21年10月 | | 第1回推進協議会 |
| 11月 | | |
| 12月 | 調査項目の確認 | 第2回推進協議会 |
| 22年1月 | 調査実施(すみよいまちづくりアンケート) | |
| 2月 | 素案作成作業 | |
| 3月 | | 第3回推進協議会 |
| 4月 | | |
| 5月 | | |
| 6月 | | |
| 7月 | | |
| 8月 | 素案確定 | |
| 9月 | | |
| 10月 | | |
| 11月 | パブリックコメント実施 | |
| 12月 | | |
| 23年1月 | パブリックコメントの反映検討・最終素案作成完了 | |
| 2月 | | |
| 3月 | 決定・公表 | |

}

プラン策定状況に応じ適宜開催