

再配置スケジュール案 (Bパターン)

(一部長寿命化実施)

校種	公共施設総合管理計画抜粋										再配置に伴う改修の有無(※1)	更新(新築)必要年度(※2)	更新(新築)優先度(※3)	目標更新(新築)時期(※4)	改修費試算	更新(建替)費用試算(※5)	
	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予想額(2036年までにかかる修繕額)	(公)修繕予想額(2036年までにかかる修繕額)	長寿命化実施の有無							
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	×	無	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	×	無	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662							
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—		実施	無	2050	第4期	2048	163,210,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	×	無	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	(一部高)	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	未実施	無	2026	第1期	2033	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422							
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	未実施	無	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	実施	無	2046	第4期	2048	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	(一部低)	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	実施	無	2050	第4期	2048	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	実施	無	2056	第6期	2058	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095							
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造2階建	8,111,000	8,111,025	実施	無	2071	第9期	2073	228,570,000	378,210,000
	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	×	無	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
小谷小学校	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	×	無	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	実施	無	2060	第6期	2058	158,650,000	283,703,000
	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	×	無	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
南小学校	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	×	有	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	未実施	無	2054	第5期	2053	230,470,000	378,526,000
	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	×	無	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	×	無	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	×	無	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395							
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	未実施	無	2059	第6期	2058	270,180,000	385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	×	無	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	実施	無	2061	第7期	2063	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	×	無	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	×	無	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	実施	無	2054	第5期	2053	215,840,000	353,973,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	未実施	無	2049	第4期	2048	985,663,000	1,311,835,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	未実施	無	2049	第4期	2048	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	未実施	無	2049	第4期	2048	497,866,000	556,108,000

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)

校種	2036年までにかかる修繕費	除却費用(更新しない校舎等に限り)	更新(建替)時期									長寿命化を実施する場合の改修時期									再配置時の改修・増築時期
			第1期(～2033年)	第2期(～2038年)	第3期(～2043年)	第4期(～2048年)	第5期(～2053年)	第6期(～2058年)	第7期(～2063年)	第8期(～2068年)	第9期(～2073年)	第10期(～2078年)	第11期(～2083年)	第12期(～2088年)	第13期(～2093年)						
寒川小学校	南棟	36,502,000		1,407,340,000																	
	北棟	27,814,000			635,718,000																
	給食棟	12,960,000																			
	体育館	-		163,210,000				367,341,000													
一之宮小学校	南棟	62,347,000						455,468,000													
	北棟	53,941,000						320,950,000													
	給食棟	13,653,000																			
	体育館	80,781,000						27,141,000													
旭小学校	南棟A	4,941,000		120,460,000																	
	南棟B	48,411,000		462,624,000																	
	北棟	18,203,000			558,790,000										1,093,979,000						
	給食棟	5,520,000																			
	体育館	8,111,000											228,570,000							378,210,000	
	管理棟	20,580,000																			
小谷小学校	教室棟	19,959,000																			
	体育館	19,559,000																			
	管理棟	12,643,000																			
南小学校	教室棟	60,759,000		532,800,000																	
	体育館	13,092,000																			
	管理棟	12,643,000																			
寒川中学校	南棟	62,946,000																			
	北棟	47,000																			
	技術等	35,425,000																			
	体育館	9,251,000																			
旭が丘中学校	南棟A	47,339,000																			
	南棟B	26,863,000																			
	北棟	40,506,000																			
	技術棟	5,312,000																			
	体育館	7,589,000																			
寒川東中学校	南棟	35,293,000																			
	北棟	28,140,000																			
	体育館	6,930,000																			
修繕費	825,417,000																			825,417,000	
除却費用								0	803,559,000	1,004,698,000			0	0	0	0	0	0	0	1,808,257,000	
改修費								1,494,934,000	558,790,000	621,274,000		0	228,570,000	0	0	0	0	0	0	2,903,568,000	
更新(建替)費								2,273,074,000	3,007,422,000	2,050,813,000	1,366,783,000	3,632,874,000	1,762,812,000	539,066,000	0	378,210,000	0	0	0	15,011,054,000	
計	825,417,000							0	3,768,008,000	4,369,771,000	3,676,785,000	1,366,783,000	3,861,444,000	1,762,812,000	539,066,000	0	378,210,000	0	0	20,548,296,000	

