

全校残したバージョン

(修繕のみ建替え基本)

公共施設総合管理計画抜粋																
	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予想額(2036年までにかかる修繕額)	(公)修繕予想額(2036年までにかかる修繕額)	再配置に伴う改修の有無(※1)	更新(新築)必要年度(※2)	更新(新築)優先度(※3)	目標更新(新築)時期(※4)	改修費試算	更新(建替)費用試算(※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	無	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	無	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662						
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—	無	2030	第1期	2033	163,210,000	367,341,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	無	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	{一部高	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	無	2026	第1期	2033	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422						
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	無	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	無	2026	第1期	2033	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	{一部低	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	無	2030	第1期	2033	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	無	2036	第2期	2038	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095						
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造2階建	8,111,000	8,111,025	無	2051	第5期	2053	228,570,000	378,210,000
小谷小学校	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	無	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	無	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	無	2040	第2期	2038	158,650,000	283,703,000
南小学校	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	無	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	無	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	無	2054	第5期	2053	230,470,000	378,526,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	無	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	無	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395						
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	無	2059	第6期	2058	270,180,000	385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	無	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	無	2041	第3期	2043	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	無	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	無	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	無	2034	第1期	2033	215,840,000	353,973,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	無	2049	第4期	2048	985,663,000	1,311,835,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	無	2049	第4期	2048	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	無	2049	第4期	2048	497,866,000	556,108,000

	2036年までにかかる修繕費	除却費用(更新しない校舎等に限る)	更新(建替)時期									計		
			第1期(～2033年)	第2期(～2038年)	第3期(～2043年)	第4期(～2048年)	第5期(～2053年)	第6期(～2058年)	第7期(～2063年)	第8期(～2068年)	第9期(～2073年)			
寒川小学校	36,502,000		1,407,340,000											
一之宮小学校	62,347,000				1,690,623,000									
旭小学校	4,941,000		235,832,000											
小谷小学校	20,580,000		1,115,342,000											
南小学校	12,643,000						1,831,933,000							
寒川中学校	62,946,000		1,020,094,000											
旭が丘中学校	47,339,000		498,181,000			539,066,000								
寒川東中学校	35,293,000						1,311,835,000							
修繕費	825,417,000													825,417,000
除却費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改修費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
更新(建替)費			6,319,044,000	5,302,018,000	2,229,689,000	3,344,239,000	3,657,111,000	385,130,000	0	0	0	0	0	21,237,231,000
計	825,417,000	0	6,319,044,000	5,302,018,000	2,229,689,000	3,344,239,000	3,657,111,000	385,130,000	0	0	0	0	0	22,062,648,000

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)

配置スケジュール案 (Aパターン)

(修繕のみ建替え基本)

公共施設総合管理計画抜粋																
	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予想額	(公)修繕予想額	再配置に伴う改修の有無(※1)	更新(新築)必要年度(※2)	更新(新築)優先度(※3)	目標更新(新築)時期(※4)	改修費試算	更新(建替)費用試算(※5)	
								(2036年までに)	(2036年までに)							
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	無	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	無	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662						
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—	無	2030	第1期	2033	163,210,000	367,341,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	無	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	{一部高}	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	無	2026	第1期	2033	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422						
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	無	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	無	2026	第1期	2033	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	{一部低}	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	無	2030	第1期	2033	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	無	2036	第2期	2038	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095						
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造2階建	8,111,000	8,111,025	無	2051	第5期	2053	228,570,000	378,210,000
小谷小学校	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	無	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	無	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	無	2040	第2期	2038	158,650,000	283,703,000
南小学校	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	無	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	無	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	無	2054	第5期	2053	230,470,000	378,526,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	無	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	無	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395						
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	無	2059	第6期	2058	270,180,000	385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	無	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	無	2041	第3期	2043	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	無	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	無	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	無	2034	第1期	2033	215,840,000	353,973,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	無	2049	第4期	2048	985,663,000	1,311,835,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	無	2049	第4期	2048	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	無	2049	第4期	2048	497,866,000	556,108,000

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を回る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)

	2036年までにかかる修繕費	除却費用 (更新しない校舎等に限る)	更新(建替)時期									再配置時の改修・増築時期								
			第1期 (~2033年)	第2期 (~2038年)	第3期 (~2043年)	第4期 (~2048年)	第5期 (~2053年)	第6期 (~2058年)	第7期 (~2063年)	第8期 (~2068年)	第9期 (~2073年)									
寒川小学校	南棟	36,502,000		1,407,340,000																
	北棟	27,814,000			635,718,000															
	給食棟	12,960,000																		
	体育館			367,341,000																
一之宮小学校	南棟	62,347,000			1,690,623,000															
	北棟	53,941,000		1,191,315,000																
	給食棟	13,653,000																		
	体育館	80,781,000			367,341,000															
旭小学校	南棟A	4,941,000		235,832,000																
	南棟B	48,411,000		763,610,000																
	北棟	18,203,000			1,093,979,000															
	給食棟	5,520,000																		
	体育館	8,111,000											378,210,000							
小谷小学校	管理棟	20,580,000				1,115,342,000														
	教室棟	19,959,000				935,471,000														
	体育館	19,559,000				283,703,000														
南小学校	管理棟	12,643,000																		
	教室棟	60,759,000																		
	体育館	13,092,000																		
寒川中学校	南棟	62,946,000				1,020,094,000														
	北棟	47,000				853,429,000														
	技術等	35,425,000																		
	体育館	9,251,000												385,130,000						
旭が丘中学校	南棟A	47,339,000				498,181,000														
	南棟B	26,863,000								539,066,000										
	北棟	40,506,000								795,578,000										
	技術棟	5,312,000								70,156,000										
	体育館	7,589,000								353,973,000										
寒川東中学校	南棟	35,293,000																		
	北棟	28,140,000																		
	体育館	6,930,000																		
修繕費	825,417,000													825,417,000						
除却費用										1,837,879,000				1,837,879,000						
改修費														0						
更新(建替)費										5,683,326,000	5,944,887,000	2,589,879,000	0	378,210,000	385,130,000	0	0	0	14,981,432,000	
計	825,417,000									0	5,683,326,000	5,944,887,000	4,427,758,000	0	378,210,000	385,130,000	0	0	0	17,644,728,000

配置スケジュール案 (Bパターン)

(修繕のみ建替え基本)

公共施設総合管理計画抜粋																
	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予想額 (2036年までに かかる修繕額)	(公)修繕予想額 (2036年までに かかる修繕額)	再配置に伴う 改修の有無 (※1)	更新(新築) 必要年度 (※2)	更新(新築) 優先度 (※3)	目標更新 (新築)時期 (※4)	改修費試算	更新(建替)費用 試算 (※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	無	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	無	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662	無					
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—	無	2030	第1期	2033	163,210,000	367,341,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	無	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	{一部高	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	無	2026	第1期	2033	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422	無					
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	無	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	無	2026	第1期	2033	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	{一部低	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	無	2030	第1期	2033	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	無	2036	第2期	2038	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095	無					
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造2階建	8,111,000	8,111,025	無	2051	第5期	2053	228,570,000	378,210,000
	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	無	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
小谷小学校	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	無	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	無	2040	第2期	2038	158,650,000	283,703,000
	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	無	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
南小学校	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	有	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	無	2054	第5期	2053	230,470,000	378,526,000
	管理棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	無	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
寒川中学校	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	無	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395	無					
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	無	2059	第6期	2058	270,180,000	385,130,000
	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	無	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
旭が丘中学校	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	無	2041	第3期	2043	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	無	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	無	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	無	2034	第1期	2033	215,840,000	353,973,000
	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	無	2049	第4期	2048	985,663,000	1,311,835,000
寒川東中学校	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	無	2049	第4期	2048	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	無	2049	第4期	2048	497,866,000	556,108,000
	計															

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)

	2036年までに かかる 修繕費	除却費用 (更新しない校舎 等に限る)	更新(建替)時期									計	
			第1期 (~2033年)	第2期 (~2038年)	第3期 (~2043年)	第4期 (~2048年)	第5期 (~2053年)	第6期 (~2058年)	第7期 (~2063年)	第8期 (~2068年)	第9期 (~2073年)		
寒川小学校	36,502,000		1,407,340,000										
北棟	27,814,000		635,718,000										
給食棟	12,960,000												
体育館			367,341,000										
一之宮小学校	62,347,000			除却費用 455,468,000									
北棟	53,941,000			除却費用 320,950,000									
給食棟	13,653,000												
体育館	80,781,000			除却費用 27,141,000									
南棟A	4,941,000		235,832,000										
南棟B	48,411,000		763,610,000										
北棟	18,203,000			1,093,979,000									
給食棟	5,520,000												
体育館	8,111,000								378,210,000				
小谷小学校	20,580,000			1,115,342,000									
教室棟	19,959,000			935,471,000									
体育館	19,559,000			283,703,000									
南小学校	12,643,000								1,831,933,000				
教室棟	60,759,000	532,800,000							1,068,442,000				
体育館	13,092,000								378,526,000				
寒川中学校	62,946,000			1,020,094,000									
北棟	47,000			853,429,000									
技術等	35,425,000												
体育館	9,251,000								385,130,000				
旭が丘中学校	47,339,000		498,181,000										
南棟B	26,863,000				539,066,000								
北棟	40,506,000		795,578,000										
技術棟	5,312,000		70,156,000										
体育館	7,589,000		353,973,000										
寒川東中学校	35,293,000				除却費用 427,448,000								
北棟	28,140,000				除却費用 361,342,000								
体育館	6,930,000				除却費用 215,908,000								
修繕費	825,417,000												825,417,000
除却費用				0	803,559,000	1,004,698,000	0	0	0	0	0	0	1,808,257,000
改修費				532,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	532,800,000
更新(建替)費				5,127,729,000	5,302,018,000	539,066,000	0	3,657,111,000	385,130,000	0	0	0	15,011,054,000
計	825,417,000			0	5,660,529,000	6,105,577,000	1,543,764,000	0	3,657,111,000	385,130,000	0	0	18,177,528,000

配置スケジュール案 (Cパターン)

(修繕のみ建替え基本)

公共施設総合管理計画抜粋																
施設名	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予想額 (2036年までに かかる修繕額)	(公)修繕予想額 (2036年までに かかる修繕額)	再配置に伴う 改修の有無 (※1)	更新(新築) 必要年度 (※2)	更新(新築) 優先度 (※3)	目標更新 (新築)時期 (※4)	改修費試算	更新(建替)費用 試算 (※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	無	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	無	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662	無					
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—	無	2030	第1期	2033	163,210,000	367,341,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	実施せず	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	{一部高}	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	2026	2026	第1期	2033	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422	無					
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	2050	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	無	2026	第1期	2033	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	{一部低}	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	無	2030	第1期	2033	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	無	2036	第2期	2038	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095	無					
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造2階建	8,111,000	8,111,025	無	2051	第5期	2053	228,570,000	378,210,000
	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	無	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
小谷小学校	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	無	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	無	2040	第2期	2038	158,650,000	283,703,000
	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	無	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
南小学校	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	無	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	無	2054	第5期	2053	230,470,000	378,526,000
	管理棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	無	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	無	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	無	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395	無					
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	無	2059	第6期	2058	270,180,000	385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	無	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	無	2041	第3期	2043	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	無	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	無	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	無	2034	第1期	2033	215,840,000	353,973,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	無	2049	第4期	2048	985,663,000	1,311,835,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	無	2049	第4期	2048	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	無	2049	第4期	2048	497,866,000	556,108,000

施設名	2036年までに かかる 修繕費	除却費用 (更新しない校舎 等に限る)	更新(建替)時期									計				
			第1期 (~2033年)	第2期 (~2038年)	第3期 (~2043年)	第4期 (~2048年)	第5期 (~2053年)	第6期 (~2058年)	第7期 (~2063年)	第8期 (~2068年)	第9期 (~2073年)					
寒川小学校	36,502,000		1,407,340,000													
一之宮小学校	62,347,000		1,690,623,000													
旭小学校	4,941,000		235,832,000													
小谷小学校	20,580,000		1,115,342,000													
南小学校	12,643,000	502,046,000														
寒川中学校	62,946,000	131,504,000														
旭が丘中学校	47,339,000		498,181,000													
寒川東中学校	35,293,000		1,311,835,000													
修繕費	825,417,000															825,417,000
除却費用			0	0	1,119,634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,634,000
改修費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
更新(建替)費			6,319,044,000	6,128,841,000	2,873,582,000	0	378,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,699,677,000
計	825,417,000	0	6,319,044,000	6,128,841,000	3,993,216,000	0	378,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,644,728,000

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)

配置スケジュール案 (Dパターン)

(修繕のみ建替え基本)

公共施設総合管理計画抜粋																
施設名	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予想額 (2036年までに かかる修繕額)	(公)修繕予想額 (2036年までに かかる修繕額)	再配置に伴う 改修の有無 (※1)	更新(新築) 必要年度 (※2)	更新(新築) 優先度 (※3)	目標更新 (新築)時期 (※4)	改修費試算	更新(建替)費用 試算 (※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	無	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	無	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662	無					
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—	無	2030	第1期	2033	163,210,000	367,341,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	無	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	{一部高	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	無	2026	第1期	2033	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422	無					
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	無	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	無	2026	第1期	2033	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	{一部低	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	無	2030	第1期	2033	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	無	2036	第2期	2038	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095	無					
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造2階建	8,111,000	8,111,025	無	2051	第5期	2053	228,570,000	378,210,000
	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	無	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
小谷小学校	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	無	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	無	2040	第2期	2038	158,650,000	283,703,000
	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	有	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
南小学校	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	無	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	無	2054	第5期	2053	230,470,000	378,526,000
	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	有	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	無	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	無	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395	無					
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	無	2059	第6期	2058	270,180,000	385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	無	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	無	2041	第3期	2043	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	無	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	無	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	無	2034	第1期	2033	215,840,000	353,973,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	無	2049	第4期	2048	985,663,000	1,311,835,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	無	2049	第4期	2048	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	無	2049	第4期	2048	497,866,000	556,108,000

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)

施設名	2036年までに かかる 修繕費	除却費用 (更新しない校舎 等に限る)	更新(建替)時期									計	
			第1期 (~2033年)	第2期 (~2038年)	第3期 (~2043年)	第4期 (~2048年)	第5期 (~2053年)	第6期 (~2058年)	第7期 (~2063年)	第8期 (~2068年)	第9期 (~2073年)		
寒川小学校	36,502,000		1,407,340,000										
一之宮小学校	62,347,000	455,468,000											
旭小学校	4,941,000		235,832,000										
小谷小学校	20,580,000		1,115,342,000										
南小学校	12,643,000												
寒川中学校	62,946,000	131,504,000											
旭が丘中学校	47,339,000		498,181,000										
寒川東中学校	35,293,000		1,311,835,000										
修繕費	825,417,000												825,417,000
除却費用		0	803,559,000	286,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,012,000
改修費			532,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,800,000
更新(建替)費			4,492,011,000	4,706,595,000	2,873,582,000	0	3,657,111,000	0	0	0	0	0	15,729,299,000
計	825,417,000	0	5,024,811,000	5,510,154,000	3,160,035,000	0	3,657,111,000	0	0	0	0	0	18,177,528,000