寒川町公共施設等総合管理計画

「未来の公共施設」ニュース

第 16 号　発行／令和元年6月
総務部　施設再編課　計画担当
TEL74-1111　内線531　FAX75-9907
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/somu/shisetusaihen/keikaku/tantou/keikaku/1448595400531.html

寒川町公共施設等総合管理計画の進捗状況について

寒川町

これまでに公表してきた公共施設等総合管理計画関係情報

学校及び役場庁舎・町民センターへの長寿命化対策の検討について



２０２１年から「田端西地区まちづくり」や「給食センター整備」など大型事業が想定されており、同時期に学校や役場庁舎などの建替えを行うことは、多額の費用を投入することが困難なため難しく、当面の間、長寿命化対策で乗り切ることを考えています。

「公共施設再編計画」策定スケジュールの見直しについて

従前のスケジュール	見直し後のスケジュール
2019年　6月 公共施設再編計画第１案の策定 2019年　6月～7月 再編計画第１案の町民説明会実施	2019年　12月頃 公共施設再編計画第１案の策定 2020年　1月頃 第１案の町民説明会実施

【見直しの理由】

２０１９年７月～９月に町内の小中学校８校及び役場庁舎・町民センターのコンクリート圧縮強度調査を行う予定です。
コンクリート圧縮強度調査により長寿命化工事に適した建物か判断し、科学的見地を踏まえた上で検討委員会による再編計画第１案を策定していきます。

「公共施設再編計画」確定までの流れ（予定）

2019年7月～9月	コンクリート圧縮強度調査の実施
2019年10月～12月	再編計画検討委員会による公共施設再編計画第１案の策定
2020年1月	公共施設再編計画第１案に対する町民説明会の実施
2020年2月～3月	上記、再編計画第１案修正と公共施設再編計画素案の策定
2020年4月～5月	公共施設再編計画素案の町民説明会とパブリックコメント実施
2020年6月	公共施設再編計画の確定

（ご意見・お問い合わせ）総務部　施設再編課　計画担当
℡：74-1111　内線 531　　FAX：75-9907
E-mail：keikaku@town.samukawa.kanagawa.jp