資料　8

「寒川 学びプラン」第３期実施計画策定に向けた平成27年度内スケジュール（予定）

6月26日　調整会議　幹事会
- H26年度推進会議での意見等を報告
- 平成26年度事業報告及び平成27年度事業計画
- 寒川学びプラン第３期実施計画策定方針について

7月7日　推進会議
- H26年度推進会議での意見等を報告
- 平成26年度事業報告及び平成27年度事業計画
- 寒川学びプラン第３期実施計画策定方針について

（町としての取り組み方針案検討）

7月　調整会議
- 実施計画の策定、町としての取り組み方針を決定

7月～10月　第３期実施計画（素案）策定

調整会議　幹事会

11月　調整会議　幹事会

推進会議　調整会議
- 第３期実施計画パブリックコメント案の決定

12月～1月　パブリックコメント実施

調整会議　幹事会
- パブリックコメントの集約、回答

推進会議　調整会議
- パブリックコメントを受けて修正等

第３期実施計画（案）決定

3月　第３期実施計画決定
- 町としての意思決定