資料No. 3

「寒川 学びプラン」第３期実施計画策定に向けた今後のスケジュール（予定）

10月29日　推進会議

・第３期実施計画（素案）の決定

11～12月

・第3期実施計画（素案）へのパブリックコメント実施について、庁議、町議会、自治会長連絡協議会に付議
・広報、自治会回覧でパブリックコメント実施の周知

12月14日～1月17日　パブリックコメント
【閲覧場所に設置の意見募集箱、担当課へ郵送、持参、Eメール】

・第3期実施計画（素案）へのパブリックコメント実施
【資料閲覧場所】
協働文化推進課、町役場１階ロビー、町民センター、同センター分室、北部・南部文化福祉会館、総合図書館、健康管理センター、総合体育館、町ホームページ

２月　調整会議　幹事会
推進会議　調整会議

・パブリックコメントの集約、回答
・パブリックコメントを受けて修正等

・町議会に付議（パブリックコメント結果報告）

第３期実施計画（案）決定

3月　第３期実施計画決定

・町としての意思決定