次期総合計画策定スケジュール

資料3

	大項目	第1項目	R元 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R2 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	行政評価結果の活用	事務事業評価	調査	取りまとめ																					
2	社会指標分析 （基礎データの整理・分析等）	人口推計、財政分析、出生率、合計特殊出生率、年齢別未婚率の推移、20-44歳女性比率＆女性既婚率等、産業別就業人口の推移　等																							
3	庁内検討組織	総合計画策定等委員会(R元第１回)																							
4	住民等意向把握	個別ヒアリング（仲間づくり）			調査	ヒアリング																			
5	行政評価結果の活用	施策評価			調査	取りまとめ																			
6	個別計画との関係整理	個別計画の把握、関係整理																							
7	進行管理システムの仕組みづくり	行政評価の見直し、個別計画の整理	←策定中のもの含む																						
8	庁内ワークショップ（勉強会）	2020プランの振り返り、住民の声の集約、考察、進行管理方法の見直し等																							
9	庁外検討組織	総合計画審議会(R元第１回)					←次期総合計画策定の方向性、自治基本条例改正案、幸福学等について																		
10	住民意向調査	幸福度調査（アンケート）（中2保護者、一般）																							
11	住民等意向把握	幸福学講演会（町民向け）																							
12	町長方針（町長政策）の整理分析	次期町長の方針確認等																							
13	庁外検討組織	まちづくり推進会議					←条例改正案の必要性と企画政策課案の説明																		
14	町議会	総務常任委員会協議会（議会9月会議）						状況報告	←No.13までの報告、今後の予定について																
15	住民等意向把握（ワークショップ）	全体,分野別,地域別,年齢別,企業,団体					複数回実施（回数要検討）																		
16	施設再編との整合	個別施設毎の在り方・資金不足回避策の検証								←財政シミュレーションや再編計画の内容把握															
17	次年度予算編成作業	令和2年度予算編成作業(2020の総仕上げ)						R2年度予算編成作業																	
18	庁内検討組織	総合計画策定等委員会(R元第２回)	←2020の振り返り、自治基本条例改正のパブコメ案、幸福度調査結果																						
19	庁外検討組織	総合計画審議会(R元第２回)							←町長から諮問（基本構想（案））																
20	庁外検討組織	まちづくり推進会議								←自治基本条例改正のパブコメ案について															
21	町議会	総務常任委員会協議会（議会１２月会議）								状況報告	←No.20までの報告、今後の予定について														
22	住民等意向把握	町民意向の吸い上げ、基本構想（案）作成	←ワークショップ結果をふまえて																						
23	庁内検討組織	総合計画策定等委員会R元第３回										←パブコメ実施（自治基本条例（案）、基本構想（案））について、ワークショップ結果について												
24	庁外検討組織	総合計画審議会(R元第３回)	←パブコメ実施（自治基本条例（案）、基本構想（案））について、ワークショップ結果について																						
25	庁外検討組織	まちづくり推進会議	←パブコメ実施（自治基本条例（案）、基本構想（案））について、ワークショップ結果について																						
26	庁議	全庁会議											←基本構想（案）決定												
27	庁内検討組織	組織検討委員会	←ワークショップ結果を踏まえての方向性の確認																						
28	町議会	総務常任委員会協議会（議会３月会議）											←パブコメ実施について（自治基本条例改正（案）、基本構想（案））												
29	住民等意向把握	パブコメ実施（自治基本条例、基本構想）												←自治基本条例改正（案）、基本構想（案）										
30	庁外検討組織	総合計画審議会(R2第１回)											町長へ答申（基本構想（案））→		←第１回（パブコメ回答案について（自治基本条例、基本構想））									
31	庁外検討組織	まちづくり推進会議													←第１回（パブコメ回答案について（自治基本条例、基本構想））									
32	庁議	全庁会議（総合計画策定等委員会R2第１回）													←第１回（パブコメ回答案について（自治基本条例、基本構想））									
33	町議会	総務常任委員会協議会（議会６月会議）														←パブコメ回答案について（自治基本条例、基本構想）								
34	町議会	本会議（議会６月会議）															←自治基本条例議決、基本構想議決							
35	財政計画策定作業	実施計画4年分の事業費等の積み上げ																							
36	庁議	全庁会議（総合計画策定等委員会R2第２回）															←実施計画の策定について							
37	庁内検討組織	組織検討委員会																←具体的な組織改正について							
38	庁外検討組織	総合計画審議会(R2第２回)																←実施計画の策定について							
39	住民等意向把握（ワークショップ）	全体,分野別,地域別,年齢別,企業,団体																	←実施計画の策定について						
40	町議会	総務協議会（議会９月会議）																		←町民ワークショップの状況について					
41	次年度予算編成作業	令和3年度予算編成作業																		R3年度予算編成作業					
42	庁議	全庁会議（総合計画策定等委員会R2第３回）																		←実施計画の策定状況について					
43	庁内検討組織	組織検討委員会																		組織改正（案）について→					
44	庁外検討組織	総合計画審議会(R2第３回)																		実施計画（案）、組織改正（案）について→					
45	庁議	全庁会議（総合計画策定等委員会R2第４回）																		【確定付議】実施計画（案）、組織改正（案）について→					
46	町議会	本会議（議会３月会議）																					部設置条例議決→		
47	町議会	総務常任委員会協議会（議会３月会議）																					実施計画報告→		