資料８

「第５次さむかわ男女共同参画プラン」策定に向けた令和２年度内スケジュール（案）

7月9日	第１回連絡会（書面会議）	
7月22日	第１回推進協議会 （書面会議）	・「さむかわ男女共同参画プラン」令和元年度事業実績について ・「さむかわ男女共同参画プラン」令和２年度事業計画について ・「第５次さむかわ男女共同参加プラン」策定について ・令和元年度８月実施「男女共同参画社会」に関するアンケート集計結果に
９月～10月	第２回推進協議会	・「第４次さむかわ男女共同参画プラン」令和元年度事業実績評価のまとめについて ・「第5次さむかわ男女共同参画プラン」素案の検討
10月	第２回連絡会	・「第5次さむかわ男女共同参画プラン」素案の検討・確定
10月～11月	第３回推進協議会	・「第5次さむかわ男女共同参画プラン」素案の検討・確定
１２月～１月	パブリックコメント実施	
１月～２月	第３回連絡会	・パブリックコメントの集約、回答 ・パブリックコメントのを受けて修正等 ・「第４次さむかわ男女共同参画プラン」原案について
１月～２月	推進協議会(第４回)	・パブリックコメントの集約、回答 ・パブリックコメントのを受けて修正等 ・「第４次さむかわ男女共同参画プラン」原案について
	第４次さむかわ男女共同参画プラン（案）決定	
３月	第４次さむかわ男女共同参画プラン決定	