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湘南東ブロックし尿処理広域化の進捗状況について 

 

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町で構成する湘南東ブロックにおいて、し尿処理施設が

藤沢市と寒川町にそれぞれ１カ所、合計２カ所あり、各施設とも老朽化し延命化等

が課題となっていることから、令和５年３月、湘南東ブロックごみ処理広域化調整

会議として、湘南東ブロックし尿処理広域化方針を策定しました。 

本方針では、し尿処理施設を藤沢市北部環境事業所に集約することにより、効率

化を図ることとしており、現在、新たな施設について、令和１４年度の供用開始に

向け、検討を進めていますので進捗を報告するものです。 

 

１ し尿処理施設の概要 

（１）供用開始目標年度 令和１４年度 

（２）設置場所 藤沢市北部環境事業所内 

（３）処理方式 令和７年度に策定する施設整備基本計画により決定 

 

２ これまでの取組 

令和３年度 湘南東ブロックごみ処理広域化調整会議において、し尿処理広域

化を検討 

令和４年度  

１１月 「湘南東ブロックし尿処理広域化方針（素案）のパブリックコメ 

     ント実施について」報告 

３月 「湘南東ブロックし尿処理広域化方針（素案）でのパブリックコ 

    メントの実施結果について」報告 

湘南東ブロックごみ処理広域化調整会議において、「湘南東ブ

ロックし尿処理広域化方針」策定 

  令和５年度  

地方自治法第２５２条の１４に基づく事務の委託に関する手続き

として、湘南東ブロックごみ処理広域化調整会議にワーキンググ

ループに加え、し尿処理部会を設置し検討 

○ワーキンググループ・し尿処理部会の開催 

（令和５年４月～令和６年３月、計１４回） 

○主な検討内容 

・協議書・規約の検討 

         ・規約に基づく協定書の検討 
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３ 今後のスケジュール 

令和６年度   事務委託に関する議案を市町議会定例会に提出（６月） 

協定書の締結（経費負担の決定等） 

令和７年度   施設整備基本計画の策定 

令和７・８年度 事業方式等の決定 

令和９年度   生活環境影響調査の実施 

令和１０年度～ 設計・建設工事の実施 

令和１４年度  供用開始  

 

 


