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第 72 回（令和 4 年度）観桜駅伝競走大会の開催中止について 

 

 

第 72 回（令和 4 年度）観桜駅伝競走大会は、令和 4 年 4 月 10 日（日）に開催を 

予定しておりましたが、次の理由により中止といたしました。 

 

 《理由》 

   令和 3 年度当初より、町スポーツ課と町陸上競技協会により、駅伝コースの設定 

開始。 

過去のコース設定の課題や警察からの指導事項を考慮し、川とのふれあい公園周 

辺コース（別添参考図参照）に決定。 

 令和 3 年 10 月、さがみグリーンライン自転車道整備事業の工事着工が遅れてい 

る情報を入手。 

町都市計画課と町スポーツ課により、県藤沢土木事務所道路都市課へ詳細確認を 

行う。 

 （確認事項） 

  ・着工：令和 3 年 11 月   

・完了：令和 4 年 5 月末 

     ・工事区間は、駅伝コースと重複。 

・本来の整備工期は令和 3 年内に終了予定であった。 

・工事区間周辺の各種交渉状況により着工が遅れる。 

     ・駅伝開催時期の令和 4 年 4 月は工事のピーク。 

・現場は、工事用囲い、土砂置き場、大型重機設置、仮設道路設置個所の位 

置不確定、仮設道路部への鉄板、砂利等の敷設が想定される。 

・休日も実施する可能性は高い。 

 



 

   以上の経緯を町スポーツ課より、町陸上競技協会会⻑他へ説明。 

 町陸上競技協会は、工事中の走行区間コース上の悪路や仮設道路の位置の変更が 

有り得る点等を考慮し、また走行区間の距離が確定できないこと等の理由から、令 

和 4 年度の駅伝開催中止を決定。 

 令和 5 年度開催に向け、新コースの下見を令和 3 年 11 月より開始。 

 

《参考》 

   〇過去のコースと開催状況 

・平成 30 年度 第 68 回 コース：寒川神社スタート、 

さむかわ中央公園ゴール 

・令和元年度  第 69 回 コース：旭が丘中学校スタート・ゴール 

・令和２年度  第 70 回 コース：「町制 80 周年記念事業」：寒川神社スター 

ト、北部文化福祉会館ゴール 

                    ・記念事業により特別に許可を得る。 

                    ※コロナ禍で中止 

・令和 3 年度  第 71 回     ※コロナ禍で中止（コース設定せず） 

・令和 4 年度  第 72 回     ※中止予定  
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