



# 第4期寒川町まちづくり推進会議 スケジュール(案)

年度	平成27年度												平成28年度						
	第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月				
推進会議								未定			未定								
	○推進会議 (第4回)							○推進会議 (第5回)			第4期まちづくり推進会議からの報告書(案)作成			○推進会議 (第6回)			第4期まちづくり推進会議からの町への報告		
(自主検討会議)																			
協働PR委員会	<div style="text-align: center;">  <p>必要に応じて随時開催</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・協働PRに関する取り組み等</li> <li>・第4期推進会議報告書へ向けた検討</li> </ul>																		
まちづくりワクワク委員会	<div style="text-align: center;">  <p>必要に応じて随時開催</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート実施に向けた調整・協議</li> <li>アンケート実施・回収</li> <li>アンケート集計</li> <li>・アンケート分析・若い世代の行政への参画・町民活動への積極的な参加の取り組み検討</li> <li>・第4期推進会議報告書へ向けた検討</li> </ul>																		
その他																			

平成28年6月30日任期満了