

今後の取り組みスケジュール(案)

項目	1月(幹事会)	2月(推進会議)	3月	4月(幹事会)	5月(幹事会・自主推進会議)	6月(推進会議)
町民活動団体アンケート	<ul style="list-style-type: none"> ・幹事会で速報版の送付文及び集計表のコメントについて修正すべきとの指摘あり、この取り扱いは座長預かりとなった。 ・速報版は一応出す方向とした ・詳細版のクロス集計は座長一任とした。今後の取り組み、スケジュールについて意見提出をすることとした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・幹事会で提出された意見の論点を整理し、審議し決定 <p>座長結果報告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・2月推進会議意見を踏まえアンケート詳細版案の作成 ・町民活動団体への回答案の作成 <p>(事務局) クロス集計とりまとめ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・幹事会で案及びクロス集計などについて論議(中旬) 	<p>詳細版案回答書案</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・推進会議で最終確認(初～中旬) <p>発送</p>
各研究部会	<ul style="list-style-type: none"> 1月から2月にかけて各研究部会を実施 ・推進会議報告事項の検討 ・仕組みなど未実施事項の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・各研究部会・勉強会からこれまでの取り組み報告及び各部会の研究内容等の報告・審議 	<p>取りまとめに向け各研究部会・勉強会の実施</p>	<p>幹事会での議論を踏まえて部会等を実施</p>	<p>部会検討結果・取りまとめ案</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・推進会議で最終確認(初～中旬)
いろいろな団体がネットワークを深めて活動している仕組み		<p>議題: アンケート結果などを踏まえ仕組みのイメージなどについて</p> <p>これまでの発言(議事録から)(2/24 会議資料9)</p>			<p>取りまとめ案</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・推進会議として案の最終確認
庁内アンケート	<p>幹事会で案を全委員に送付・意見確認を了承</p>	<p>意見集約</p> <p>最終案の検討</p> <p>案</p>	<p>(事務局) アンケート実施</p> <p>(事務局) アンケート結果集計</p>	<p>幹事会に集計内容を報告</p> <p>取りまとめを意識して各研究部会で検討</p>	<p>取りまとめ案</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・推進会議で最終確認
その他	<p>取りまとめに向けて、考慮すべき事項について発言・審議</p>					

第三期まちづくり推進会議取りまとめ
職員報告会(希望により)