

第2次寒川町スポーツ推進計画策定スケジュール

年	月	項目	審議機関	備考
2	7	7月20日 教育委員会意見聴取	教育委員会	
	8	8月3日 スポーツ推進審議会意見聴取	審議会	
		8月18日 計画素案（パブリックコメント案）の確定	全庁会議	
	9	9月2日 パブリックコメント実施の付議	文教福祉常任委員会	
		9月18日 自治会長連絡協議会パブコメ協力依頼 下旬 スポーツ推進審議会（素案の報告）	自治会長連絡協議会 審議会	
	10	初旬 パブリックコメント実施		パブコメ30日間
3	11	初旬 パブリックコメント結果集約	全庁会議	
		中旬 パブリックコメント結果(町の考え方付議)		
	12	初旬 パブリックコメント結果(町の考え方付議) 中旬 計画原案作成	文教福祉常任委員会	
3	1	初旬 スポーツ推進審議会諮問	審議会	
	2	初旬 スポーツ推進審議会答申	審議会	
		中旬 計画案報告、確定	全庁会議	
3	初旬 計画報告	文教福祉常任委員会		