


寒川町営プール整備工事工程表

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
管理棟		内部各所解体・撤去	内部改修工事								
旧25mプール	ハウス撤去	プール撤去									
旧50mプール		プール撤去									
スライダープール 幼児用プール		改修工事									
新設25mプール					地耐力調査・設置工事	プールサイド防滑性床シート貼り					
新設器具庫					地耐力調査・建築工事						
新設多目的広場						コンクリート舗装・人口芝貼り					
囲障	門扉・外周フェンス撤去									門扉・外周フェンス設置	

8月10日

寒川町営プール整備工事写真

令和2年7月31日 撮影



管理棟南側入口



プール西側入口



屋内 25m プール



管理棟

