

健康増進法等に基づく次期計画策定スケジュール

健康・スポーツ課 健康づくり担当

	R元年8月	9月	10月	11月	12月	R2年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			
町民アンケート	◇第3期計画の評価方法・次期計画の方向性検			◇アンケート案作成・アンケート実施方法の検討と協力依頼			◇発送準備			◇発送・回収			◇アンケート集計・分析		
推進委員会							●委員会			●委員会					
部内会議 関係課 調整会議						■策定の可否									
全庁会議						■策定の可否 1/7									
その他						■校長会(アンケート実施お願い)				■パブコメ事前協議(協働文化 推進課)					
	8月	9月	10月	11月	12月	R3年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			
パブコメ ・ 計画面	◆計画素案作成 (パブコメ案)		■パブコメ実施	■意見集約	◎計画原案作成										
推進委員会	●委員会							●委員会							
部内会議 関係課 調整会議	■パブコメ案の決定							■計画原案報告							
全庁会議	■パブコメ案の決定							■計画原案報告							
議会 自治連		○パブコメ実施の報告			○パブコメ 結果報告			■計画報告							
		○パブコメ協力依頼													

次期計画開始