

議 事 録

会議名	令和7年度第2回寒川町美化センター運営委員会		
開催日時	令和8年3月4日（水）10時00分～10時50分		
開催場所	寒川町美化センター 会議室		
出席者名、 欠席者名及 び傍聴者数	<p>出席者 運営委員 木内会長、小柴職務代理、佐々木委員 事務局 原田環境経済部長、 大山環境課長兼美化センター場長、 市川廃棄物処理技能員、阿久津主査</p> <p>欠席者 なし 傍聴者 なし</p>		
議 題	<p>1 令和7年度美化センターの運営状況について 2 令和7年度美化センター工事の実施状況について 3 令和8年度美化センター工事の実施予定について</p>		
決定事項			
公開又は非 公開の別	公開	非公開の場合その 理由（一部非公開 の場合を含む）	
会議の概要	<p>1. 開会</p> <p>2. 議事録承認委員の選出 議事録承認委員として佐々木委員に決定しました。</p> <p>3. 議題</p> <p>（1）令和7年度美化センターの運営状況について 資料1：「美化センター運営状況について」に基づき 事務局より説明。</p> <p>木内会長 事務局より説明が終わりました。</p>		

	委員の皆さま、ご意見、ご質問はございますでしょうか。
小柴委員	2 ページ搬入量内訳の表について 令和 6 年度分も 7 年度と同じく 1 月分までの集計という認識でよろしいか。
事務局	お見込みのとおりです。
小柴委員	承知した。 令和 6 年度と 7 年度の差分については、 令和 7 年 9 月に実施した脱気槽補修工事に伴うものという理解でよろしいか。
事務局	御認識のとおりでございます。
木内会長	搬入量について、建設当初の計画値と比較してどのような状況なのか。
事務局	平成 8 年度から平成 1 6 年度分までとなりますが、現在の美化センターを建設する際に策定したし尿処理施設基本計画の計画値と比較しますと、実績値のほうが計画値より多い状況にあり、その乖離は約 2 0 % から 4 0 % 程度、年度を追うごとに増加しているような状況でございました。 また、当初とは異なりますが、湘南東ブロックし尿処理広域化方針の基礎となりました湘南東ブロックし尿処理広域化検討報告書（令和 3 年度作成）の計画値と比較しますと令和 3 年度から直近の令和 6 年度までの期間において、若干実績値のほうが計画値よりも多く、その差は 4 カ年平均しますと約 8 % 程度となっております。
木内会長	承知した。
佐々木委員	令和 7 年度 9 月分の搬入量が少ない理由として脱気槽補修工事実施に伴い、9 日間、美化センターでの受入を停止したためとの説明があったが、当該工事の時期は計画に基づくものだったのか。

	<p>事務局 脱気槽補修工事については、美化センターでの受入を停止し、一時的に藤沢市に処理をお願いして実施する必要性がありましたので、両施設での搬入量が少ない時期に行う計画を立て実施したところです。</p> <p>木内会長 その他、ご質問等はございますか。ないようでしたら、議題1「令和7年度美化センター運営状況について」はよろしいでしょうか。</p> <p>委員一同 了承。</p> <p>(2) 令和7年度美化センター工事の実施状況について 資料2：「令和7年度美化センター工事の実施状況について」に基づき事務局より説明。</p> <p>木内会長 事務局より説明が終わりました。委員の皆さま、ご意見、ご質問はございますでしょうか。</p> <p>小柴委員 脱気槽補修工事について、腐食要因は。</p> <p>事務局 し尿から発生する硫化水素が腐食要因となっております。</p> <p>小柴委員 脱気槽と同じく腐食が進行している箇所はあるのか。また、それらの整備計画等はあるのか。</p> <p>事務局 水槽については、過去にも精密機能検査等において要補修の指摘を受けており、それらについては都度、計画を立て補修を実施してきたところです。</p> <p>小柴委員 工事全般に言えることだが、近年は物価高や人手不足等もあり大変かと考えるが、施設運営への影響はどうか。また令和7年度工事については予算の範囲内で無事に執行できたのか。</p> <p>事務局 工事につきましては予算の範囲内で完了することができました。</p>
--	--

委員ご指摘のとおり、人手不足等の影響もあったと感じておりました。過去に同種の工事を実施した時と比較し長期の施工期間が必要となった工事もございました。

木内会長 美化センターは稼働より30年余りが経過しており、維持管理には大変苦勞されていると感じる。予算確保も容易ではないと思うが適切な施設機能を維持するため、今後も計画的にすすめていただきたい。

事務局 承知いたしました。

木内会長 その他、ご質問等はございますか。ないようでしたら、議題2「令和7年度美化センター工事の実施状況について」はよろしいでしょうか。

委員一同 了承。

### (3) 令和8年度美化センター工事の実施予定について

資料3：「令和8年度美化センター工事の実施予定について」に基づき事務局より説明

木内会長 事務局より説明が終わりました。委員の皆さま、ご意見、ご質問はございますでしょうか。

小柴委員 工事費について、突発的なものもあり難しいところだとは思いますが、長期スパンで見たなかで予算を平準化するよう計画を立てているのか。

事務局 美化センターについては令和13年度末までの運用という点から、令和12年度までの整備計画を立て、工事費が平準化するよう努めているところです。しかしながら、近年の物価動向や人件費の高騰等を踏まえますと今後も工事費は

	<p>小柴委員 上昇傾向と捉えております。 近年の世界的に不安定な社会情勢等の影響もあり、施設維持管理には苦勞されていると思うが、美化センターの適切な機能維持のため引き続き頑張っていたきたい。</p> <p>事務局 承知いたしました。</p> <p>木内会長 しっかりと計画を立て施設維持管理をされていると感じる。今後も突発的に工事を行う必要が生じる場合もあると思うが状況把握に努め、整備等を適切に行っていただければと考える。</p> <p>事務局 承知いたしました。</p> <p>木内会長 その他、ご質問等はございますか。 ないようでしたら、議題3「令和8年度美化センター工事の実施予定について」はよろしいでしょうか。</p> <p>委員一同 了承。</p> <p>4.その他</p> <p>参考資料：「草木灰の配布について」に基づき事務局より報告</p> <p>木内会長 事務局より報告が終わりました。 委員の皆さま、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。</p> <p>佐々木委員 草木灰配布の周知状況は。</p> <p>事務局 全戸配布をさせていただいております、ゴミ野ゲンゾウ見聞録及び草木灰を特集したチラシにより4月から周知を予定しております。</p> <p>佐々木委員 非常に良い取り組みだと思う。 公民館等の公共施設でも積極的に宣伝できるようにしていただけると良い。</p> <p>事務局 周知については改めて検討させていただき</p>
--	--

	<p>ればと思います。</p> <p>木内会長 草木灰は土壌改良に非常に良い。</p> <p>小柴委員 配布量はどの程度か。</p> <p>事務局 1人1回2袋までとさせていただく予定で ございます。</p> <p>木内会長 需要は非常にあると思う。 美化センターの周知にも役立つのではない かと感じる。</p> <p>5. 閉会 小柴職務代理より挨拶</p>
配付資料	<p>資料1 美化センター運営状況</p> <p>資料2 令和7年度美化センター工事の実施状況について</p> <p>資料3 令和8年度美化センター工事の実施予定について</p> <p>参考資料 草木灰の配布について</p>
議事録承認委員及び 議事録確定年月日	<p>佐々木 さちよ (令和 8年 3月31日確定)</p>