




改定 寒川町みどりの基本計画

令和5年度 みどりの基本施策進捗管理シート

みんなでつくる 水とみどりの共生都市 さむかわ



改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの基本施策進捗管理シート（前期分）

施策体系と令和5年度達成度（総括）

◎施策実施担当課が、各年度の実施状況の達成度を次の区分で評価する。

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

みどりの保全

保全－ 1：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります（基本方針1）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
河川のみどりの保全	相模川の保全と活用	保1-1-1	相模川の河川環境の維持・保全	B	都市計画課	1
		保1-1-2	相模川河川敷の活用	B	スポーツ課	2
		保1-1-3	関係団体との連携による河川流域での取り組みの推進	B	都市計画課	3
				B	環境課	3
	多自然川づくりの推進	保1-1-4	目久尻川ふるさとの川整備等の推進	C	都市計画課	4
		保1-1-5	小出川等護岸整備の際の配慮	B	都市計画課	5
	水辺環境の維持管理と推進	保1-1-6	水辺環境の維持管理活動の支援	A	都市計画課	6
B	環境課			6		
生物多様性の保全	在来の動植物が生育・生息している緑地、河川等の環境の保全	保1-2-1	開発や都市施設等の整備の際のミティゲーションの検討	B	都市計画課	7
		保1-2-2	ホタル復活プロジェクトの推進	A	都市計画課	8
				A	環境課	8
	町内の動植物の生息・生育状況調査の実施	保1-2-3	野生動植物調査の協働による実施	B	環境課	9
				B	町民協働課	9
	生物多様性についての啓発	保1-2-4	生き物の観察会や生物多様性について学ぶ機会の創出	A	環境課	10
				B	町民協働課	10
		保1-2-5	生き物観察マップなどの活用	B	環境課	11
		保1-2-6	自然観察スポットの創出	C	都市計画課	12

保全ー 2： 残された希少な樹林地のみどりを守ります（基本方針2）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
まとまりある樹林地の 保全	自然環境保全地域の指 定の継続	保2-1-1	寒川神社及び越の山自然環境保全地域の 継続的保全	C	都市計画課	13
	保存樹林の指定の継続	保2-1-2	旧目久尻川ふるさと緑道沿い緑地の継続 的保全	B	都市計画課	14
社寺林や屋敷林などの 小さな樹林地の保全	小さな樹林地の保全	保2-2-1	保存樹木・保存樹林制度の充実	B	都市計画課	15
樹林地保全のための財 源確保及び管理の推進	緑地保全のための基金 の有効活用及び財源の 確保	保2-3-1	緑化基金の有効活用	A	都市計画課	16
		保2-3-2	寄贈緑地受入体制の構築	C	都市計画課	17
	住民参加による樹林地 管理の推進	保2-3-3	樹林地や樹木の分布実態把握調査の推進	B	都市計画課	18
		保2-3-4	協働による保存樹木、樹林等の維持管理 体制の構築	B	都市計画課	19

保全ー 3： 農のみどりを守ります（基本方針3）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
農地の保全・活用	農地の保全・活用	保3-1-1	農用地区域の維持・保全	A	農政課	20
		保3-1-2	農地の集積化・集約化の促進	B	農政課	21
	農とのふれあいの促進	保3-1-3	家庭菜園等の利用促進	B	農政課	22
		保3-1-4	農業体験学習の推進	B	農政課	23
				B	学校教育課	23

みどりの創出

創出－１：暮らしに身近な日常のみどりを創出します（基本方針4）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
大規模な民間施設の緑化	大規模な民間施設の緑化	創1-1-1	みどりの協定の締結促進	B	都市計画課	24
		創1-1-2	総合設計制度等の活用促進	B	都市計画課	25

創出－２：寒川町の顔にみどりを創出します（基本方針5）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
まちの顔の緑化	駅前及び公共施設の緑化の推進	創2-1-1	駅前周辺の緑化推進	A	都市計画課	26
		創2-1-2	緑化の先導役となる庁舎や公共施設の積極的な緑化	B	都市計画課	27
道路やインターチェンジ周辺の緑化	道路やインターチェンジ周辺の緑化	創2-2-1	インターチェンジ周辺の緑化の推進	B	都市計画課	28
				B	道路課	28
		創2-2-2	街路樹・緑地帯の適切な緑化の促進	B	都市計画課	29
				B	道路課	29

創出－３：みどりと共生する新しいまちを創出します（基本方針6）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
環境共生都市の形成	環境に配慮したまちづくりの推進	創3-1-1	ツインシティ倉見地区への緑化推進	C	倉見拠点づくり課	30
		創3-1-2	田端西地区への緑化推進	A	都市整備課	31
	開発時における緑化指導	創3-1-3	開発指導要綱の運用による指導	B	都市計画課	32

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します（基本方針7）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
多様化するニーズに対応した公園の整備	ニーズや時代に即した公園・緑地の整備	整1-1-1	ユニバーサルデザインの公園づくりの促進	C	都市計画課	33
		整1-1-2	ニーズや時代に即した公園・緑地の整備促進	A	都市計画課	34
公園の適切な維持管理の推進	公園施設等の長寿命化による適切な維持管理	整1-2-1	公園施設等の長寿命化による適切な維持管理の推進	B	都市計画課	35
		整1-2-2	町民協働による公園づくりや管理・運営の推進	B	都市計画課	36
	多様な主体による維持管理の促進	整1-2-3	指定管理者による運営・管理の検討	B	都市計画課	37
				B	スポーツ課	37
計画的な都市公園等の整備	身近な公園の整備	整1-3-1	【街区公園整備】	C	都市計画課	38
		整1-3-2	【地区公園整備】	B	都市計画課	39
	大規模な公園の整備	整1-3-3	【運動公園整備】	C	都市計画課	40
				B	スポーツ課	40

整備－２：みどりにふれあう身近な場所を整備します（基本方針8）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
みどりにふれあう身近な場所の整備	身近な水辺やみどりのスポットの維持・整備	整2-1-1	【都市緑地の整備】道路緑地の整備促進	B	都市計画課	41
		整2-1-2	【公共施設緑地の確保】運動場等、児童の遊び場、ちびっ子広場の維持・保全	B	都市計画課	42
				B	スポーツ課	42
				B	子育て支援課	42
				B	学び推進課	42
	水とみどりを結ぶ緑道の整備	整2-1-3	【緑道】緑道の整備とネットワーク化の促進	B	都市計画課	43

整備－３：安全・安心のためのみどりを整備します（基本方針9）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
安全・安心のためのみどりの整備	安全・安心のためのみどりの整備	整3-1-1	防災性の向上に資するみどりの保全	C	都市計画課	44
		整3-1-2	公園の防災機能の向上促進	B	都市計画課	45
				B	町民安全課	45
		整3-1-3	防犯に配慮した公園施設の検討	B	都市計画課	46
				C	町民安全課	46

みどりの継承

継承－１：水とみどり文化の醸成（基本方針10）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
水とみどり文化の醸成	みどりに関する情報の発信	継1-1-1	多様な情報媒体を活用したみどり情報の発信	B	都市計画課	47
	水に関する情報の発信	継1-1-2	水に関する情報発信の促進	B	都市計画課	48
	みどりのイベントの充実	継1-1-3	緑化フェアの充実	B	都市計画課	49

継承－２：みどりづくりを進める体制づくり（基本方針11）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
みどりづくりを進める体制づくり	人材育成・活動団体支援	継2-1-1	みどり活動に関するボランティアなどの人材募集	B	都市計画課	50
		継2-1-2	緑化推進等を実施する関係団体の支援	B	都市計画課	51

継承－３：みどりづくりの制度の充実（基本方針12）

施策の方向		みどりの施策		達成度	担当課	シート No
みどりづくりの制度の充実	制度の充実	継3-1-1	緑の保全及び緑化の推進に関する条例の充実	B	都市計画課	52
		継3-1-2	寒川町緑化基金条例の充実	B	都市計画課	53
みどりづくりの制度の充実	制度の充実	継3-1-3	町と町民の協働提案事業の活用推進	C	都市計画課	54
				A	環境課	54
				A	町民協働課	54
	みどりの基本計画の推進	継3-1-4	みどりの基本計画の継続的推進	B	都市計画課	55

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	1/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 1 河川のみどりの保全						
	相模川の保全と活用						
みどりの施策	保1-1-1 相模川の河川環境の維持・保全						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	相模川の流域市町である平塚市、茅ヶ崎市、寒川町で構成されている相模川整備促進協議会において、相模川の適正な整備促進を国土交通省の本省及び各関係機関に向けて、毎年行っている要望活動を引き続き行います。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	国土交通省京浜河川事務所に対し、河川の管理及び堤防の未整備区間の整備について要望を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後も引き続き要望を行っていく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	2/55
担当課	スポーツ課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 1 河川のみどりの保全						
	相模川の保全と活用						
みどりの施策	保1-1-2 相模川河川敷の活用						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	倉見スポーツ公園や川とのふれあい公園、田端スポーツ公園で相模川河川敷の有効活用を図っており、今後においても利用者の要望を反映しながら引き続き活用できるように河川管理者へ働きかけます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	B				
令和 5 年度実施内容	河川敷ということもあり制限も多いなか、利用者の声を反映し、ネットの補修や土の搬入などの設備の修繕を行い、快適にスポーツができるよう環境整備に努めました。						
次年度に向けた 課題等・備考	利用者の要望を取り入れることが出来るよう、河川管理者と協議、検討を続けていきます。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	3/55
担当課	都市計画課、環境課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 1 河川のみどりの保全						
	相模川の保全と活用						
みどりの施策	保1-1-3 関係団体との連携による河川流域での取組みの推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	関係団体と連携して毎年実施している相模川美化キャンペーンによる美化清掃や、関係団体が主体となって実施しているカワラノギクの圃場整備等について、広報やホームページ等を活用しながら町民への周知を図り、その活動を支援します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	カワラノギクの圃場整備に対し、町が占有している場所を提供し、関係車両等の乗り入れに対し、協力した。また、国等の工事について、カワラノギクの育成に影響が出ないよう働きかけた。						
次年度に向けた課題等・備考	他課と共にカワラノギクの育成に対し、協力体制を維持していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	3/55
担当課	都市計画課、環境課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 1 河川のみどりの保全						
	相模川の保全と活用						
みどりの施策	保1-1-3 関係団体との連携による河川流域での取組みの推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	関係団体と連携して毎年実施している相模川美化キャンペーンによる美化清掃や、関係団体が主体となって実施しているカワラノギクの圃場整備等について、広報やホームページ等を活用しながら町民への周知を図り、その活動を支援します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	A	B				
令和5年度実施内容	・相模川美化キャンペーンは666名、46団体の参加となった。 ・カワラノギクについて、関係団体が主体となり整備を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	・相模川美化キャンペーンは引き続き継続するが、実施方法についてはまちぐるみ美化運動との統合などの見直しを行っていく。 ・カワラノギクの圃場整備について、関係団体と協働し、周知等の啓発を行っていく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	4/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 1 河川のみどりの保全						
	多自然川づくりの推進						
みどりの施策	保1-1-4 目久尻川ふるさとの川整備等の推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
					●		
具体的な実施内容	目久尻川沿いを遊歩道や憩いの場として活用するのに必要な用地の購入や、整備に必要な工事を順次行います。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	C	C				
令和 5 年度実施内容	計画は後期のため、事業の進展無し。						
次年度に向けた 課題等・備考	計画は後期のため、事業が進展する予定は無い。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	5/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 1 河川のみどりの保全						
	多自然川づくりの推進						
みどりの施策	保1-1-5 小出川等護岸整備の際の配慮						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	神奈川県が実施している小出川河川改修工事に伴い、野生動植物の生息や育成に影響が出ないよう有識者の助言や町民及び関係団体の要望を反映させ、多自然工法で改修を行うよう引き続き働きかけます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	現在河川改修工事を行っている小出川については、神奈川県において策定されている小出川・千の川河川整備計画にて定められている河川環境の整備と保全に関する事項などに基づき進められているが、自然に配慮した改修をするよう引き続き働きかけた。						
次年度に向けた 課題等・備考	次年度についても、引き続き働きかけていく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	6/55
担当課	環境課、都市計画課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 1 河川のみどりの保全						
	水辺環境の維持管理の推進						
みどりの施策	保1-1-6 水辺環境の維持管理活動の支援						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	関係団体や町民と連携して行っている水辺環境の清掃活動や維持管理に必要な整備活動について、官民連携の協働を更に強化し支援します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	A				
令和 5 年度実施内容	川とのふれあい公園のビオトープや旧目久尻川ふるさと緑道のせせらぎの保全作業に関係団体と協働で行った。また、ビオトープやせせらぎ内での活動が見込まれることから、さむかわ中央公園せせらぎ及び旧目久尻川ふるさと緑道の水質検査による安全性の確認を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	公園や緑道の水辺環境の保全に努める。水質検査についても継続していく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	6/55
担当課	環境課、都市計画課

みどりの保全**保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります**

施策の方向	保全１－１　河川のみどりの保全						
	水辺環境の維持管理の推進						
みどりの施策	保1-1-6　水辺環境の維持管理活動の支援						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	関係団体や町民と連携して行っている水辺環境の清掃活動や維持管理に必要な整備活動について、官民連携の協働を更に強化し支援します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	B				
令和5年度実施内容	・ 関係団体の自主的な清掃活動の支援を行った。 実績　目久尻川クリーン作戦7回・小出川クリーン作戦1回 参加者のべ191名						
次年度に向けた 課題等・備考	意欲ある参加者が清掃活動などに参加しやすいよう周知広報を行うとともに、町民や事業所等に対しては環境意識の向上に努める。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	7/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 2 生物多様性の保全						
	在来の動植物が生育・生息している緑地・河川等の環境の保全						
みどりの施策	保1-2-1 開発や都市施設等の整備の際のミティゲーションの検討						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
			●			●	
具体的な実施内容	周辺の生態系に影響を与えることが懸念される大規模開発やインフラ整備の際においては、野生動植物への影響評価を実施するよう事業者に対して要請し、適切な保全対策を行うよう指導します。また、建設及び土木工事は生態系に配慮した広報・時期を選択するよう事業者と協議します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	生態系に影響を与えるような大規模開発はなかった。						
次年度に向けた 課題等・備考	大規模開発等があった場合には、事業者と十分に協議し、環境への影響を最小限にするよう努める。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	8/55
担当課	都市計画課、環境課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 – 2 生物多様性の保全						
	在来の動植物が生育・生息している緑地・河川等の環境の保全						
みどりの施策	保1-2-2 ホタル復活プロジェクトの推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	関係団体が主体となって行っているホタル復活プロジェクトを推進するため、必要な資材の提供や広報活動を行う等、積極的な支援を行います。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	A				
令和 5 年度実施内容	例年に引続き、ホタル復活プロジェクトの場所として旧目久尻川ふるさと緑道のせせらぎを提供した。 せせらぎ内での活動の指標として、水質検査を実施した。						
次年度に向けた 課題等・備考	引続きホタル復活の場の提供及び水質調査による状況把握に努める。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	8/55
担当課	都市計画課、環境課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1－2 生物多様性の保全						
	在来の動植物が生育・生息している緑地・河川等の環境の保全						
みどりの施策	保1-2-2 ホタル復活プロジェクトの推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	関係団体が主体となって行っているホタル復活プロジェクトを推進するため、必要な資材の提供や広報活動を行う等、積極的な支援を行います。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	A				
令和5年度実施内容	関係団体により年度を通じてホタル復活に向けた水路整備（草刈り・樹木の枝切）を実施。3月には969匹のホタルの幼虫の放流を行った。町はこれらの事業実施に必要な支援を行っている。						
次年度に向けた 課題等・備考	引き続き関係団体主体によるホタル復活プロジェクトの推進のため、意見交換等により必要な支援を行う。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	9/55
担当課	環境課、町民協働課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 – 2 生物多様性の保全						
	町内の動植物の生息・育成状況調査の実施						
みどりの施策	保1-2-3 野生動植物調査の協働による実施						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	野生動植物の実態調査を継続的に実施するにあたり、野生動植物とのふれあいによる自然環境保全の意識向上効果の観点から、地域住民や関係団体との協働で実施している先進事例があります。それらを取り入れながら、寒川町の実情に合う実施体制を確立します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	関係団体により相模川河川敷及び越の山にて8月10月に計4回の昆虫調査を実施。また、目久尻川と小出川において夏冬の計2回、川の自然調べを行い、野鳥の種類や数を調査。寒川町の昆虫や野鳥の生息実態を把握した。						
次年度に向けた課題等・備考	今後も関係団体と協働し野生動植物の調査把握に努めるとともに、より多くの地域住民が参加できる体制構築を検討する。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	9/55
担当課	環境課、町民協働課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 2 生物多様性の保全						
	町内の動植物の生息・育成状況調査の実施						
みどりの施策	保1-2-3 野生動植物調査の協働による実施						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	野生動植物の実態調査を継続的に実施するにあたり、野生動植物とのふれあいによる自然環境保全の意識向上効果の観点から、地域住民や関係団体との協働で実施している先進事例があります。それらを取り入れながら、寒川町の実情に合う実施体制を確立します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	B				
令和 5 年度実施内容	寒川町ボランティア団体等登録制度 登録団体「さむかわエコネット」の活動の一つである、ホタル復活プロジェクトに係る令和5年度のホタルの幼虫放流数及び発光数の報告を受けた。併せて、本庁舎 1 階デジタルサイネージでさむかわエコネットの活動を周知する動画を作成、5月16日（火）～6月15日（木）の期間で放映し、ホタル復活プロジェクトの内容と令和5年度の実績を紹介した。						
次年度に向けた 課題等・備考	引き続き、HPでの通年の紹介の他、SNSや広報紙等を活用した活動周知を行う。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	10/55
担当課	環境課、町民協働課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 – 2 生物多様性の保全						
	生物多様性についての啓発						
みどりの施策	保1-2-4 生き物の観察会や生物多様性について学ぶ機会の創出						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	「川の生き物調査隊」や「野鳥観察会」等の生物多様性について学ぶイベントを関係団体と連携して開催することにより、野生動植物を身近に感じる機会を創出し、地域住民の意識高揚を図ることで、生育・生息環境を守り育てる取り組みを行います。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	A				
令和 5 年度実施内容	自然と触れ合う機会を確保し、積極的な環境活動の参加につながった。 ・野鳥観察会 23名参加 ・自然観察の森での環境学習会 19名参加 ・川の生き物調査隊 26名参加 ・河原の自然で遊ぼう 51名参加 ・ふれあいウォーク 22名参加						
次年度に向けた課題等・備考	今後も関係団体との意見交換をとおしてより良い手法や内容選択を図り、多くの参加者に自然環境に触れる機会を提供していく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	10/55
担当課	環境課、町民協働課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 – 2 生物多様性の保全						
	生物多様性についての啓発						
みどりの施策	保1-2-4 生き物の観察会や生物多様性について学ぶ機会の創出						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	「川の生き物調査隊」や「野鳥観察会」等の生物多様性について学ぶイベントを関係団体と連携して開催することにより、野生動植物を身近に感じる機会を創出し、地域住民の意識高揚を図ることで、生育・生息環境を守り育てる取り組みを行います。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	B				
令和 5 年度実施内容	前年に引き続き、本庁舎 1 階デジタルサイネージで、さむかわエコネットの活動周知動画を作成、5月16日（火）～6月15日（木）の期間で放映し、「川の生き物調査隊」や「野鳥観察会」等の活動を紹介した。						
次年度に向けた 課題等・備考	引き続き、HPでの通年の紹介の他、SNSや広報紙等を活用した活動周知を行う。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	11/55
担当課	環境課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 2 生物多様性の保全						
	生物多様性についての啓発						
みどりの施策	保1-2-5 生き物観察マップなどの活用						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	「さむかわ生き物観察マップ」などの環境学習パンフレット・教材を提供することにより、野生動植物に関する情報を広めることで知識の普及を進めます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	B	B				
令和 5 年度実施内容	野鳥観察会・川の生き物調査隊を開催した際に、イベントに関連するパンフレット等の配布を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後、環境学習等の開催時にメール添付するなど、提供体制の工夫、強化に努めていく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	12/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－１：水辺を主軸とした町のみどりの骨格を守ります

施策の方向	保全 1 - 2 生物多様性の保全						
	生物多様性についての啓発						
みどりの施策	保1-2-6 自然観察スポットの創出						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
						●	
具体的な実施内容	目久尻川沿いに関係団体が主体となってつくった「自然観察の森」をはじめ、相模川に飛来するサギ類の観察ができる川とのふれあい公園の一角を整備する等を行うことにより、自然観察が可能なスポットを創出し、野生動植物を身近に感じることができる環境を整え、環境学習を通して自然環境の大切さや必要性を学ぶ場とします。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	C	C				
令和 5 年度実施内容	自然観察の森において、ボランティア団体を中心とした整備が行われたが、自然観察のスポットの創出については後期の実施計画のため、町の事業としての進展はない。						
次年度に向けた 課題等・備考	自然観察の森においては、今後もボランティア団体と協力し、整備を進めていく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	13/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－２：残された希少な樹林地のみどりを守ります

施策の方向	保全２－１　まとまりのある樹林地の保全						
	自然環境保全地域の指定の継続						
みどりの施策	保2-1-1　寒川神社及び越の山自然環境保全地域の継続的保全						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	自然環境保全地域は、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものとして神奈川県知事が指定しています。今後も寒川神社と越の山自然環境保全地域がこの指定にふさわしいものであるよう、定期的に適正な保全を推進します。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	C	C				
令和５年度実施内容	事業に大きな進捗は無かった						
次年度に向けた 課題等・備考	適正に保存するためには、手入れ・伐採等が必要であり、地権者負担をどのように軽減していくかが今後の課題である。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	14/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－２：残された希少な樹林地のみどりを守ります

施策の方向	保全２－１　まとまりのある樹林地の保全						
	旧目久尻川ふるさと緑道沿い緑地の継続的保全						
みどりの施策	保2-1-2　旧目久尻川ふるさと緑道沿い緑地の継続的保全						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	現在、旧目久尻川ふるさと緑道沿い緑地は、関係団体が定期的に保全活動を行っていることにより、適正な保全が図られています。今後においても継続して関係団体と連携し、必要な資材の支給等の支援を行って適正に保全していきます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和５年度実施内容	関係団体による水路清掃や護岸整備が行われ、適正な保全が図られた。町としても水路沿いを中心に樹木の剪定を行い、緑道の適正な維持管理に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後も関係団体と協力し、適正な管理に努めていく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	15/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－２：残された希少な樹林地のみどりを守ります

施策の方向	保全 2 - 2 社寺林や屋敷林などの小さな樹林地の保全						
	小さな樹林地の保全						
みどりの施策	保2-2-1 保存樹木・保存樹林制度の充実						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	現在、保存樹林及び保存樹木の保全に必要な助成を行わないこととしていますが、適正な保全を推進することを目的として助成を再開させることで、制度の充実を図ります。 保存樹木や保存樹林の指定については、その樹齢や大きさに加え、希少性や町民に親しまれる度合い等を総合的に勘案して決定すべきことであることから、指定に関する判断基準を精査し、樹木所有者や関係団体、有識者等を含めてその定義の共有化を図ります。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	保存樹林・保存樹木の助成を継続しているが、調査した結果保存樹林の減少が確認された。						
次年度に向けた 課題等・備考	改めて、指定することも必要であるが、指定条件の見直しについて、検討していく必要がある。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	16/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－２：残された希少な樹林地のみどりを守ります

施策の方向	保全 2－3 樹林地保全のための財源確保及び管理の推進						
	緑地保全のための基金の有効活用及び財源の確保						
みどりの施策	保2-3-1 緑化基金の有効活用						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	緑化基金は保存樹木や保存樹林の助成や、住民による公園管理を目的としている公園愛護会への支援に充てることとし、緑地保全や緑化推進、公園の適正管理等へ有効活用します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	A				
令和 5 年度実施内容	令和5年10月31日をもって緑化基金は廃止し、まちづくり基金に統合された。今後も適正な基金活用を図っていく。						
次年度に向けた 課題等・備考	来年度以降も緑地保全や公園の適正な維持管理に活用していく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	17/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－２：残された希少な樹林地のみどりを守ります

施策の方向	保全 2 - 3 樹林地保全のための財源確保及び管理の推進						
	緑地保全のための基金の有効活用及び財源の確保						
みどりの施策	保2-3-2 寄贈緑地受入体制の構築						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
						●	
具体的な実施内容	現在、寒川町では寄贈緑地の受け入れ及び維持管理体制と審査基準が構築されていません。神奈川県や先進自治体等を参考にして、寒川町の緑化事情に合ったものを構築します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	C	C				
令和 5 年度実施内容	計画は後期のため、事業の進展はない。						
次年度に向けた 課題等・備考	次年度以降も同様。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	18/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－２：残された希少な樹林地のみどりを守ります

施策の方向	保全 2 - 3 樹林地保全のための財源確保及び管理の推進						
	住民参加による樹林地管理の推進						
みどりの施策	保2-3-3 樹林地や樹木の分布自体把握調査の推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	樹林地や樹木の分布実態把握については、積極的に保全活動を行って頂いている関係団体と連携を行うことで、より正確なものになります。今後においても定期的に分布実態把握調査を実施し、整備や保全の必要性を把握しながら対策を検討します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	保存樹林・保存樹木の助成を行うにあたり、指定している樹林や樹木の調査を行った結果、土地利用が変更されたことにより保存樹林の減少が確認された。						
次年度に向けた 課題等・備考	改めて、指定することも必要であるが、指定条件の見直しについて、検討していく必要がある。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	19/55
担当課	都市計画課

みどりの保全

保全－２：残された希少な樹林地のみどりを守ります

施策の方向	保全 2－3 樹林地保全のための財源確保及び管理の推進						
	住民参加による樹林地管理の推進						
みどりの施策	保2-3-4 協働による保存樹木、保存樹林等の維持管理体制の構築						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
			●		●		
具体的な実施内容	保存樹木や保存樹林の管理は当該土地所有者が行っていますが、その負担の大きさから適正に管理しきれていないのが実情です。緑化活動に興味のある地域住民や関係団体を広く募集し、活動に対する楽しさや喜びを知ってもらう機会を設けることで、協働による維持管理体制構築の足掛かりにします。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	一部の保存樹林において、所有者と調整し、関係団体による竹木の伐採を実施した。						
次年度に向けた 課題等・備考	保存樹林・樹木は個人所有であるため、所有者以外の個人での参加は難しい。民間の協力団体と協働で保存樹林・樹木の維持管理支援体制を構築できるよう検討を継続する。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	20/55
担当課	農政課

みどりの保全

保全－３：農のみどりを守ります

施策の方向	保全 3 - 1 農地の保全・活用						
	農地の保全・活用						
みどりの施策	保3-1-1 農用地区域の維持・保全						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	農地の適正な維持と保全を行うため、農業委員会と連携して農地パトロールを実施し、指導を継続します。また、農家数は年々減少しており、農地の適正な維持や保全には農業後継者の育成や新規就農者の受け入れに対する取り組みが不可欠です。関係機関や農業従事者と協力して取り組みを進めていくほか、現在実施している農業従事者や新規就農者への補助等の支援を継続します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	A				
令和5年度実施内容	農地パトロールを実施し、耕作放棄となっている農地の発見した際に文書や口頭で地権者への指導を行ったり、新規就農者へ農地の斡旋をすることで耕作放棄地を減少に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	農地パトロールを継続して行い、新規就農者への農地を斡旋することにより、農地の保全と活用に努める。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	21/55
担当課	農政課

みどりの保全

保全－３：農のみどりを守ります

施策の方向	保全 3 - 1 農地の保全・活用						
	農地の保全・活用						
みどりの施策	保3-1-2 農地の集積化・集約化の促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の利用権設定の推進や、農地中間管理事業を積極的に活用し経営規模拡大を希望する農業従事者へ農地の集積と集約を図ることで、農地の維持と保全につなげます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和5年度実施内容	中間管理機構に農地の貸借希望を提供し、貸し手と借り手の仲介を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	農地の貸し手と借り手の仲介を継続して行い、農地の維持と保全に努める。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	22/55
担当課	農政課

みどりの保全

保全－３：農のみどりを守ります

施策の方向	保全 3－1 農地の保全・活用						
	農とのふれあいの促進						
みどりの施策	保3-1-3 家庭菜園等の利用促進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	遊休農地の有効利用のひとつとして、家庭菜園としての活用が挙げられます。寒川町は首都圏へのベッドタウンとしての側面もあることから、普段は都心に通勤している住民が、週末には仕事を忘れて趣味として家庭菜園を始めたいという需要が一定数あります。その需要に対し、現在町内4箇所185区画（令和4年度末時点）で実施している家庭菜園事業の利用を継続して推進します。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和5年度実施内容	令和5年4月1日から令和7年12月31日までを利用期間として町内4箇所に家庭菜園を開設している。全185区画に対して176区画が利用されており、利用率は95％であった。						
次年度に向けた 課題等・備考	農地を保全・活用するとともに、住民に農作物の収穫の楽しみを味わってもらうため、家庭菜園事業の継続に努める。 空き区画は随時利用者を募集する。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	23/55
担当課	農政課、学校教育課

みどりの保全

保全－３：農のみどりを守ります

施策の方向	保全 3 - 1 農地の保全・活用						
	農とのふれあいの促進						
みどりの施策	保3-1-4 農業体験学習の推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	農業を身近に感じる機会の創出として、農業体験学習を実施しています。さつまいもの定植や田植えから収穫までを行い、食べるまでの体験をすることで、農とのふれあいを促進します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和5年度実施内容	さがみ農協寒川町青壮年部会員の協力の下、一之宮愛児園の園児を対象として、5月上旬にサツマイモの苗の定植体験、10月中旬にサツマイモの収穫体験を実施した。						
次年度に向けた 課題等・備考	サツマイモの定植及び収穫体験を通じて、園児に農業と触れ合う機会を提供するため、事業の継続に努める。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	23/55
担当課	農政課、学校教育課

みどりの保全

保全－３：農のみどりを守ります

施策の方向	保全 3－1 農地の保全・活用						
	農とのふれあいの促進						
みどりの施策	保3-1-4 農業体験学習の推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	農業を身近に感じる機会の創出として、農業体験学習を実施しています。さつまいもの定植や田植えから収穫までを行い、食べるまでの体験をすることで、農とのふれあいを促進します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和５年度実施内容	学校の畑や地域の田んぼ・畑を活用し、オクラ、枝豆、さつまいも、お米等の作物を育て、収穫する喜びを体験した。令和５年度は新型コロナウイルス感染症も５類へと移行したため、収穫したものについては、感染状況等を鑑みて各学校で食することができるか判断し、焼き芋やふかし芋等で食した学校もあった。他の野菜等については持ち帰りを行い、各ご家庭で食べていただいた。						
次年度に向けた 課題等・備考	特になし。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	24/55
担当課	都市計画課

みどりの創出

創出－１：暮らしに身近な日常のみどりを創出します

施策の方向	創出 1－1 大規模な民間施設の緑化						
	大規模な民間施設の緑化						
みどりの施策	創1-1-1 みどりの協定の締結促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	大規模な開発がおこなわれる際において、神奈川県自然环境保全条例に基づくみどりの協定対象案件となる場合は、開発しようとする区域面積に対し緑化する面積割合を確保することとなります。開発相談時に当該案件であるかの確認を確実に行ってみどりの協定の締結促進を行うことにより、緑化の推進に努めます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	神奈川県自然环境保全条例に基づくみどりの協定対象案件となる大規模な開発が行われることはなかった。						
次年度に向けた課題等・備考	対象となる大規模開発が行われた場合は、神奈川県自然环境保全条例に基づくみどりの協定対象案件となるか確認し、緑化の推進に努める。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	25/55
担当課	都市計画課

みどりの創出

創出－１：暮らしに身近な日常のみどりを創出します

施策の方向	創出 1－1 大規模な民間施設の緑化						
	大規模な民間施設の緑化						
みどりの施策	創1-1-2 総合設計制度等の活用促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	開発敷地内に一定割合以上の歩行者等が自由に出入りできる公開空地を設けることにより、建築制限を緩和できる総合設計制度があります。この公開空地を緑地として整備してもらうことにより、住民が親しめる緑化空間にできるので、該当する開発案件があった場合には積極的に緑化推進を指導します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	今年度については、該当する事案はなかった。						
次年度に向けた 課題等・備考	該当する開発案件があった場合には積極的に緑化推進を指導していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	26/55
担当課	都市計画課

みどりの創出

創出－２：寒川町の顔にみどりを創出します

施策の方向	創出 2 - 1 まちの顔の緑化						
	駅前及び公共施設の緑化の推進						
みどりの施策	創2-1-1 駅前周辺の緑化推進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	倉見駅や宮山駅はスペース的な問題により難しいものの、寒川駅は駅前広場や歩道、駅前公園の植樹スペースを活用し、関係団体と連携し緑化の推進を図ります。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	A				
令和 5 年度実施内容	昨年度に引き続き、公園愛護会と協働で駅前広場に町の花すいせんを植えるなど緑化の推進に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	同様な事業を進めていく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	27/55
担当課	都市計画課

みどりの創出

創出－２：寒川町の顔にみどりを創出します

施策の方向	創出 2 - 1 まちの顔の緑化						
	駅前及び公共施設の緑化の推進						
みどりの施策	創2-1-2 緑化の先導役となる庁舎や公共施設の積極的な緑化						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	公共施設は将来的に縮小や統合が検討されているものの、給食センターや健康福祉総合センターの建設、庁舎や校舎の更新等が将来的に想定されます。それらには緑化の先導役となるよう、植樹帯や花壇、屋上緑化等の積極的な緑化に努めるよう設計段階から担当課に指導を行います。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	今年度については、公共施設の開発等事前相談はなかった。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後、公共施設の更新等が考えられるため、緑化推進に努めるよう相談段階から指導していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	28/55
担当課	都市計画課、道路課

みどりの創出

創出－２：寒川町の顔にみどりを創出します

施策の方向	創出 2 - 2 道路やインターチェンジ周辺の緑化						
	道路やインターチェンジ周辺の緑化						
みどりの施策	創2-2-1 インターチェンジ周辺の緑化の推進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	寒川町にはインターチェンジが2か所あり、その形状の特性上においてデッドスペースとなる部分が多くあります。そのような場所の多くを緑地としていることから、高速道路管理者に適切な緑化を働きかけます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	緑地内で繁殖して区域外へはみ出している雑草等の草刈りなど、適切な管理を行うように高速道路管理者へ依頼を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後も、適切な管理を行うように、道路管理者へ働きかけていく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	28/55
担当課	都市計画課、道路課

みどりの創出

創出－２：寒川町の顔にみどりを創出します

施策の方向	創出 2 - 2 道路やインターチェンジ周辺の緑化						
	道路やインターチェンジ周辺の緑化						
みどりの施策	創2-2-1 インターチェンジ周辺の緑化の推進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	寒川町にはインターチェンジが2か所あり、その形状の特性上においてデッドスペースとなる部分が多くあります。そのような場所の多くを緑地としていることから、高速道路管理者に適切な緑化を働きかけます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	さがみ縦貫道路移管調整のなかで、緑地としている箇所について、高速道路管理者に適切な緑化の維持管理を働きかけた。						
次年度に向けた 課題等・備考	引き続き移管調整のなかで働きかけを行う。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	29/55
担当課	都市計画課、道路課

みどりの創出

創出－２：寒川町の顔にみどりを創出します

施策の方向	創出 2 - 2 道路やインターチェンジ周辺の緑化						
	道路やインターチェンジ周辺の緑化						
みどりの施策	創2-2-2 街路樹・緑地帯の適切な緑化の推進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	一部の都市計画道路において街路樹と緑地帯を設けており、通行する人がみどりを親しめるスペースとして役立っています。今後も道路管理者及び関係団体と連携して緑化を働きかけるとともに、安全面や景観の観点から適正な樹種を選定することも含めて、街路樹の在り方を検討します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	県道 4 6 号線（相模原・茅ヶ崎線）にボランティアと共に花植えや草刈等を行い、通行者に潤いを与えた。 街路樹及び緑地帯の適切な管理を道路管理者へ定期的に依頼を行った。						
次年度に向けた課題等・備考	今後についても、ボランティアと共に続けていく。 また、適切な管理を道路管理者へ働きかける。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	29/55
担当課	都市計画課、道路課

みどりの創出

創出－２：寒川町の顔にみどりを創出します

施策の方向	創出 2 - 2 道路やインターチェンジ周辺の緑化						
	道路やインターチェンジ周辺の緑化						
みどりの施策	創2-2-2 街路樹・緑地帯の適切な緑化の推進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	一部の都市計画道路において街路樹と緑地帯を設けており、通行する人がみどりを親しめるスペースとして役立っています。今後も道路管理者及び関係団体と連携して緑化を働きかけるとともに、安全面や景観の観点から適正な樹種を選定することも含めて、街路樹の在り方を検討します。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	植栽帯の手入れおよび街路樹剪定を行い、適正な管理に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	次年度以降も引き続き、植栽帯および街路樹の管理に努める。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	30/55
担当課	倉見拠点づくり課

みどりの創出

創出－３： みどりと共生する新しいまちを創出します

施策の方向	創出 3－1　環境と共生する都市の形成						
	環境に配慮したまちづくりの推進						
みどりの施策	創3-1-1　ツインシティ倉見地区への緑化推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	事業進捗に応じて						
具体的な実施内容	環境と共生するモデル都市として大規模な拠点整備が位置付けられているツインシティ倉見地区において、町が積極的に関与し新たなまちづくりにふさわしい緑化の推進に取り組みます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	C	C				
令和 5 年度実施内容	現在、まちづくりの検討段階のため、ツインシティ倉見地区まちづくり基本計画の理念、テーマに基づき、まちづくりの検討を行っていく。 （参考：ツインシティ倉見地区まちづくり基本計画 P6 まちづくりのテーマ「緑豊かな広域拠点としてのまちづくり」）						
次年度に向けた 課題等・備考	地元及び関係機関と、まちづくりの検討を引き続き行っていく必要がある。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	31/55
担当課	都市整備課

みどりの創出

創出－３： みどりと共生する新しいまちを創出します

施策の方向	創出 3－1　環境と共生する都市の形成						
	環境に配慮したまちづくりの推進						
みどりの施策	創3-1-2　田端西地区への緑化推進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	田端西地区の拠点整備は、工業・物流等の機能集積による「産業集積拠点」として位置付けられていますが、みどりが疎かにされがちな工業系の拠点において健全なまちづくりとなる緑化の推進に取り組みます。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	B	A				
令和 5 年度実施内容	田端西地区内に山伏塚公園（1号公園）を整備したほか、地区南側の神の倉公園の工事着手を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	南側の2号公園の完工すること。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	32/55
担当課	都市計画課

みどりの創出

創出－３： みどりと共生する新しいまちを創出します

施策の方向	創出 3－1　環境と共生する都市の形成						
	開発時における緑化指導						
みどりの施策	創3-1-3　開発指導要綱の運用による指導						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	開発行為による当該敷地において、寒川町開発指導要綱に定める公園や緑地が確保されているかについて開発申請時に内容を吟味し、適正にみどりを確保するよう指導します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	開発申請時においては、町指導要綱に定める規模の緑地が確保されるよう指導した。また、完了検査においては、現場を測量し、規定以上の緑地が確保されていることを確認をした。 なお、今年度においては公園が必要となる規模の開発行為は無かった。						
次年度に向けた 課題等・備考	次年度以降も、公園や緑地が適性に確保されているよう指導する。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	33/55
担当課	都市計画課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1－1　多様化するニーズに対応した公園の整備						
	ニーズや時代に即した公園・緑地の整備						
みどりの施策	整1-1-1　ユニバーサルデザインの公園づくりの促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	すべての人が公園を利活用できるよう、公園の新設や改修の際にあたっては、遊具や付帯施設にユニバーサルデザインを取り入れたものにします。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	C				
令和 5 年度実施内容	今年度については、ユニバーサルデザインに関連した遊具や付帯施設等の改修や入替えはなかった。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後、遊具や付帯施設等の改修や入替えがある場合は、ユニバーサルデザインを取り入れていく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	34/55
担当課	都市計画課

みどりの整備**整備－１：町の特徴となる公園を整備します**

施策の方向	整備 1－1 多様化するニーズに対応した公園の整備						
	ニーズや時代に即した公園・緑地の整備						
みどりの施策	整1-1-2 ニーズや時代に即した公園・緑地の整備促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	公園や緑地の整備においては、急速な宅地化により増えた子育て世代によるニーズや子育ての終わった高齢者世代によるニーズ等、周囲の環境により機能のあり方に変化が生じます。整備の計画に際しては周囲の環境に留意し、必要に応じてワークショップ等を開いて地域住民の意見を取り入れ、地域に合った機能を得られるようにします。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	A				
令和 5 年度実施内容	産業まつり内において緑化フェアを実施し、その中で苗木の配布と併せてアンケート調査を実施した。 アンケート回答者の公園満足度は約78％であった。						
次年度に向けた 課題等・備考	アンケート調査の結果、多くの方が公園の現状について概ね満足していることが確認されたが、引続き、公園愛護団体とも協力し、満足度の向上に努める。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	35/55
担当課	都市計画課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1－2　公園の適切な維持管理の推進						
	公園施設等の長寿命化による適切な維持管理の推進						
みどりの施策	整1-2-1　公園施設等の長寿命化による適切な維持管理の推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	管理が不十分な植栽に対して、適切な診断及び育成状況の改善等の維持管理を実施していきます。 老朽化が進んでいる公園施設において、修繕や更新の必要性を判断して優先順位が高いものをリストアップし、資金計画と合わせた長寿命化計画を早期に策定し、計画的な維持管理を推進します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和５年度実施内容	老朽化したベンチの修繕を行った。 また、樹木においては、実施時期を見定めて適期における剪定や伐採に努めた。公園灯においては故障時の修繕と併せてLED化を図った。						
次年度に向けた 課題等・備考	長寿命化計画の早期策定に努めていく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	36/55
担当課	都市計画課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1－2　公園の適切な維持管理の推進						
	多様な主体による維持管理の促進						
みどりの施策	整1-2-2　官民協働による公園づくりや管理・運営の促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	より地域に根付いた公園として適切な管理と運営が行えるよう公園愛護会の発足及びその活動を支援し、連携していきます。また、公園愛護会の発足を促進させるため、その活動を広報やホームページ等を活用して積極的に周知します。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	公園愛護団体の活動支援として、共用物品の購入やゴミ袋等の提供を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	次年度以降も同様に周知啓発に努め、団体数の増加につなげていく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	37/55
担当課	都市計画課、スポーツ課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1－2 公園の適切な維持管理の推進						
	多様な主体による維持管理の促進						
みどりの施策	整1-2-3 指定管理者による運営・管理の検討						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
			●			●	
具体的な実施内容	川とのふれあい公園は野球やサッカー、ドッグアジリティ（犬の障害物競走）等の利用者が非常に多いことから、よりきめ細やかな運営と管理が可能になる指定管理者制度を活用した運営・管理の検討を行います。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	イベント広場の適正管理に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	令和8年度の指定管理導入に向けた、環境等の整備検討を順次行っていく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	37/55
担当課	都市計画課、スポーツ課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1－2　公園の適切な維持管理の推進						
	多様な主体による維持管理の促進						
みどりの施策	整1-2-3　指定管理者による運営・管理の検討						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
			●		●		
具体的な実施内容	川とのふれあい公園は野球やサッカー、ドッグアジリティ（犬の障害物競走）等の利用者が非常に多いことから、よりきめ細やかな運営と管理が可能になる指定管理者制度を活用した運営・管理の検討を行います。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	A	B				
令和 5 年度実施内容	サッカー場は、令和4年度に実施した芝生化を、良質な状態で維持するため、町サッカー協会や維持管理業者と連携し維持管理することができました。野球場においても、町野球協会と連携しながら水捌けがよいといった使いやすいグラウンドの維持管理に努めることができました。						
次年度に向けた 課題等・備考	指定管理者制度に向けて、現状の課題等を整理し、より具体的な検討を進めていきます。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	38/55
担当課	都市計画課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1 - 3 計画的な都市公園等の整備						
	身近な公園の整備						
みどりの施策	整1-3-1 街区公園整備						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	街区公園の整備に際しては、周囲の環境に留意し地域住民の意見を取り入れるための実態調査を行った上で、地域に合った公園となるよう整備します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	C	C				
令和 5 年度実施内容	町で新たに公園を整備する計画はなく、公園の設置が必要となる開発行為も無かったため、今年度は新規の公園設置は無かった。						
次年度に向けた 課題等・備考	開発等による公園設置がある場合は、地域に合う公園となるよう事業者と協議していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	39/55
担当課	都市計画課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1－3 計画的な都市公園等の整備						
	大規模な公園の充実						
みどりの施策	整1-3-2 地区公園整備						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	寒川町の地区公園として代表されるさむかわ中央公園は、普段の散歩や週末の家族や仲間とのレクリエーション、また産業まつりやその他大規模なイベントの会場としての機能に加え、耐震性貯水槽や防災備蓄倉庫がある広域避難所としての防災機能や救急患者を搬送するドクターヘリの着陸場としての機能も有しています。その機能を継続して住民が享受できるよう、充実を図ります。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	園路を中心に支障となっている樹木の枝の剪定を実施した。						
次年度に向けた 課題等・備考	樹木の成長により園路や周辺道路に枝がかかることが無いよう、計画的な剪定を継続していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	40/55
担当課	都市計画課、スポーツ課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1－3 計画的な都市公園等の整備						
	大規模な公園の充実						
みどりの施策	整1-3-3 運動公園整備						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	川とのふれあい公園は河川敷という特性上、整備において河川管理者から様々な制約が課されているものの、グラウンドやトイレの機能等に要望が多く寄せられていることから、河川管理者と積極的に協議を行うことにより、利用者の要望に即した公園となるよう機能の維持と充実を図ります。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	C				
令和 5 年度実施内容	水洗トイレの導入について検討を行ったが、予算化には至らなかった。						
次年度に向けた 課題等・備考	公園利用者からトイレに関する要望が多く寄せられていることから、トイレの設置に向けた検討を行う。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	40/55
担当課	都市計画課、スポーツ課

みどりの整備

整備－１：町の特徴となる公園を整備します

施策の方向	整備 1－3 計画的な都市公園等の整備						
	大規模な公園の充実						
みどりの施策	整1-3-3 運動公園整備						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	川とのふれあい公園は河川敷という特性上、整備において河川管理者から様々な制約が課されているものの、グラウンドやトイレの機能等に要望が多く寄せられていることから、河川管理者と積極的に協議を行うことにより、利用者の要望に即した公園となるよう機能の維持と充実を図ります。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	A	B				
令和 5 年度実施内容	利用者からの意見に応じて、グラウンドを管理している業者・団体と連携しながらよりよい施設になるよう努めました。また、トイレ等については、積極的に情報収集を行っており、利用者が快適に利用できるような案の検討を進めています。						
次年度に向けた 課題等・備考	河川管理者と連絡調整を行い、グラウンドの適正な維持管理を継続できるように努めます。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	41/55
担当課	都市計画課

みどりの整備

整備－２： みどりにふれあう身近な場所を整備します

施策の方向	整備２－１ みどりにふれあう身近な場所の整備						
	身近な水辺やみどりのスポットの維持・整備						
みどりの施策	整2-1-1 【都市緑地の整備】道路緑地の整備促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	一部の都市計画道路において街路樹と緑地帯を設けており、通行する人がみどりを親しめるスペースとして役立っています。今後も道路管理者及び関係団体と連携してみどりの整備を促進します。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和５年度実施内容	県道４６号線（相模原・茅ヶ崎線）にボランティアと共に花植えや草刈等を行い、通行者に潤いを与えた。 街路樹及び緑地帯の適切な管理を道路管理者へ定期的に依頼を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後についても、ボランティアと共に続けていく。 また、適切な管理を道路管理者へ働きかける。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	42/55
担当課	都市計画課、スポーツ課、子育て支援課

みどりの整備

整備－２： みどりにふれあう身近な場所を整備します

施策の方向	整備 2 - 1 みどりにふれあう身近な場所の整備						
	身近な水辺やみどりのスポットの維持・整備						
みどりの施策	整2-1-2 【公共施設等の緑地の確保】運動場、児童の遊び場、ちびっ子広場の維持・保全						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	運動場や児童の遊び場、ちびっ子広場は、公園が近くにはない地域住民にとって貴重な遊び場や憩いの場であると同時にみどりと触れ合う場所であるため、定期的の実態調査を行いながら適切な保全と維持管理を推進します。また、施設等の更新の際は地域住民の意見や要望を取り入れ、地域に根付いたものとしします。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	都市計画課の所管ではないが、町民からの相談等に対して、施設管理所管課と情報共有し、対応した。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後も施設管理者と情報共有していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	42/55
担当課	都市計画課、スポーツ課、子育て支援課、学び推進課

みどりの整備

整備－２： みどりにふれあう身近な場所を整備します

施策の方向	整備 2 - 1 みどりにふれあう身近な場所の整備						
	身近な水辺やみどりのスポットの維持・整備						
みどりの施策	整2-1-2 【公共施設等の緑地の確保】運動場、児童の遊び場、ちびっ子広場の維持・保全						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	運動場や児童の遊び場、ちびっ子広場は、公園が近くにはない地域住民にとって貴重な遊び場や憩いの場であると同時にみどりと触れ合う場所であるため、定期的の実態調査を行いながら適切な保全と維持管理を推進します。また、施設等の更新の際は地域住民の意見や要望を取り入れ、地域に根付いたものとしします。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	スポーツ課が所管する運動場については、指定管理者や国・県と協力し適切な緑の保全と維持管理を行うことができました。特に田端スポーツ公園に生息している希少種植物については注意看板等を用い、適切な管理運営に努めています。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後も適正な緑地の保全と維持管理を行えるように努めます。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	42/55
担当課	都市計画課、スポーツ課、子育て支援課、学び推進課

みどりの整備

整備－２： みどりにふれあう身近な場所を整備します

施策の方向	整備 2 - 1 みどりにふれあう身近な場所の整備						
	身近な水辺やみどりのスポットの維持・整備						
みどりの施策	整2-1-2 【公共施設等の緑地の確保】運動場、児童の遊び場、ちびっ子広場の維持・保全						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	運動場や児童の遊び場、ちびっ子広場は、公園が近くにはない地域住民にとって貴重な遊び場や憩いの場であると同時にみどりと触れ合う場所であるため、定期的の実態調査を行いながら適切な保全と維持管理を推進します。また、施設等の更新の際は地域住民の意見や要望を取り入れ、地域に根付いたものとしします。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	児童の遊び場について、遊具の安全点検を実施した。また、樹木の剪定や除草、遊具の修繕を行い、適切な保全と維持管理に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	児童の遊び場は、法的な位置づけがなく、遊具の充実が困難な状況となっている。また、遊具が老朽化していることから、修繕や撤去等遊具のあり方について、地権者・地域関係者と検討する必要がある。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

改定 寒川町みどりの基本計画 みどりの施策進捗管理シート（前期分）

シートNo.	42/55
担当課	都市計画課、スポーツ課、子育て支援課、学び推進課

みどりの整備

整備－２： みどりにふれあう身近な場所を整備します

施策の方向	整備２－１ みどりにふれあう身近な場所の整備						
	身近な水辺やみどりのスポットの維持・整備						
みどりの施策	整2-1-2 【公共施設等の緑地の確保】運動場、児童の遊び場、ちびっ子広場の維持・保全						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	運動場や児童の遊び場、ちびっ子広場は、公園が近くにはない地域住民にとって貴重な遊び場や憩いの場であると同時にみどりと触れ合う場所であるため、定期的の実態調査を行いながら適切な保全と維持管理を推進します。また、施設等の更新の際は地域住民の意見や要望を取り入れ、地域に根付いたものとしします。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	定期的に草刈りを実施し維持管理を行っている。 職員が現場対応する際は、利用状況及び異常の有無の確認を行っている。						
次年度に向けた 課題等・備考	引き続き、定期的に草刈りを実施し維持管理を行っていくとともに、職員が現場対応する際は、利用状況及び異常の有無の確認を行っていく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	43/55
担当課	都市計画課

みどりの整備

整備－２： みどりにふれあう身近な場所を整備します

施策の方向	整備 2 - 1 みどりにふれあう身近な場所の整備						
	水とみどりを結ぶ緑道の整備						
みどりの施策	整2-1-3 【緑道】緑道の整備とネットワーク化の促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	緑道が明るく地域住民が親しめる健全なものであるよう、関係団体と連携しつつ定期的且つ適正な草刈りや樹木剪定を実施するとともに定期的に実態調査を行い、問題点を洗い出して計画的に改善を図ります。また、ネットワークとして連続性を保てるよう工夫します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	定期的に緑道の草刈りや樹木剪定を行った。 昨年度に引続き、計画的なベンチの修繕を実施した。						
次年度に向けた 課題等・備考	定期的に緑道の草刈りや樹木剪定を行い、快適な空間づくりに努める。 計画的なベンチの修繕を継続していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	44/55
担当課	都市計画課

みどりの整備

整備－３：安全・安心のためのみどりを整備します

施策の方向	整備 3 - 1 安全・安心のためのみどりの整備						
	安全・安心のためのみどりの整備						
みどりの施策	整3-1-1 防災性の向上に資するみどりの保全						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	現状ある樹林地や農地の中で防災の機能を保有しているものについて、適切に維持管理を行うとともに、必要性を検証した上で防火性の高い樹種（イチヨウ、サザンカ、シラカシ等）への植え替え等についても検討を行います。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	C	C				
令和 5 年度実施内容	具体的な進捗は無かった。						
次年度に向けた 課題等・備考	地権者のみの管理では行き届かない部分もあることから、樹木の調査、伐採等については、地権者の協力を得ながら、ボランティア団体等と連携した維持管理手法ついて検討していく必要がある。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	45/55
担当課	都市計画課、町民安全課

みどりの整備

整備－３：安全・安心のためのみどりを整備します

施策の方向	整備 3 - 1 安全・安心のためのみどりの整備						
	安全・安心のためのみどりの整備						
みどりの施策	整3-1-2 公園の防災機能の向上促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
			●			●	
具体的な実施内容	防災機能がある公園（さむかわ中央公園や寒川駅前公園）については、その機能が失われることがないよう運用と維持管理に努めます。現在、防災機能がない公園についてはその機能の必要性を検討し、必要に応じてその確保に努めます。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	さむかわ中央公園及び寒川駅前公園の適正な維持管理に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	公園施設等の更新がある場合は、防災機能の必要性について検証・検討を行っていく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	45/55
担当課	都市計画課、町民安全課

みどりの整備

整備－３：安全・安心のためのみどりを整備します

施策の方向	整備 3 - 1 安全・安心のためのみどりの整備						
	安全・安心のためのみどりの整備						
みどりの施策	整3-1-2 公園の防災機能の向上促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
			●			●	
具体的な実施内容	防災機能がある公園（さむかわ中央公園や寒川駅前公園）については、その機能が失われることがないように運用と維持管理に努めます。現在、防災機能がない公園についてはその機能の必要性を検討し、必要に応じてその確保に努めます。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	さむかわ中央公園において、防災備蓄倉庫の物品の管理や耐震性貯水槽の維持管理に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	特になし						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	46/55
担当課	都市計画課、町民安全課

みどりの整備

整備－３：安全・安心のためのみどりを整備します

施策の方向	整備 3 - 1 安全・安心のためのみどりの整備						
	安全・安心のためのみどりの整備						
みどりの施策	整3-1-3 防犯に配慮した公園施設の検討						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
			●			●	
具体的な実施内容	公園灯は、省エネ且つ明るさのあるLED照明灯に順次更新することでランニングコストの削減に努めることとし、防犯対策として防犯カメラの導入を検討します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	あかね公園で2基、城ノ下公園、宮山緑地で1基ずつの公園灯のLED化を行った。						
次年度に向けた課題等・備考	供用開始後 20 年を経過している公園が 8 割を超えており、今後も公園灯の更新時に併せてLED化を行っていく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	46/55
担当課	都市計画課、町民安全課

みどりの整備

整備－３：安全・安心のためのみどりを整備します

施策の方向	整備 3 - 1 安全・安心のためのみどりの整備						
	安全・安心のためのみどりの整備						
みどりの施策	整3-1-3 防犯に配慮した公園施設の検討						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
			●			●	
具体的な実施内容	公園灯は、省エネ且つ明るさのあるLED照明灯に順次更新することでランニングコストの削減に努めることとし、防犯対策として防犯カメラの導入を検討します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	C	C				
令和 5 年度実施内容	設置可能な公園周辺道路を照らすLED防犯灯の新設要望なし。						
次年度に向けた 課題等・備考	引き続き、防犯灯新設要望箇所が公園の場合は、公園施設管理者と調整のうえ、L E D防犯灯の設置を検討していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	47/55
担当課	都市計画課

みどりの継承

継承－１：水とみどり文化の醸成

施策の方向	継承 1－1　水とみどり文化の醸成						
	みどりに関する情報の発信						
みどりの施策	継1-1-1　多様な情報媒体を活用したみどり情報の発信						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	行政や関係団体、町民が行った緑化活動や季節毎のみどりに関する情報を、ホームページや広報誌等により積極的に発信します。また、関係団体が発行しているみどりに関する情報誌についても、広く周知されるよう支援します。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和 5 年度実施内容	公園愛護会の活動報告などをホームページ等に掲載し引続き周知に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	次年度以降も活動の周知を継続していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	48/55
担当課	都市計画課

みどりの継承

継承－１：水とみどり文化の醸成

施策の方向	継承 1 - 1 水とみどり文化の醸成						
	水に関する情報の発信						
みどりの施策	継1-1-2 水に関する情報発信の促進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	県営水道や河川協会が発行している水に関する広報誌等を積極的に配布し、水に関する情報発信に努めます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	B	B				
令和 5 年度実施内容	産業まつり内において緑化フェアを実施し、この中で広報誌等を配布し、周知啓発に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	次年度以降も継続していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	49/55
担当課	都市計画課

みどりの継承

継承－１：水とみどり文化の醸成

施策の方向	継承 1 - 1 水とみどり文化の醸成						
	みどりのイベントの充実						
みどりの施策	継1-1-3 緑化フェアの充実						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	緑化フェアでは子供から高齢者まで広く緑化に興味を持ってもらえるよう、手作り体験や苗木の配布を行う等、工夫を凝らし充実させるよう努めます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	B	B				
令和 5 年度実施内容	産業まつり内において緑化フェアを実施し、この中で緑化ポスターコンクールの入賞作品の掲示と苗木の配布を実施した。また、町内の保存樹木・保存樹林マップを展示し、緑化思想の啓発に努めた。						
次年度に向けた課題等・備考	緑化の啓発となる手法の検討を継続していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	50/55
担当課	都市計画課

みどりの継承

継承－２：みどりづくりを進める体制づくり

施策の方向	継承２－１ みどりづくりを進める体制づくり						
	人材育成・活動団体支援						
みどりの施策	継2-1-1 みどり活動に関するボランティアなどの人材募集						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	関係団体の意見や提案を取り入れながら、ホームページや広報でみどりの活動に関する情報を積極的に公開しつつ、活動を継続することができるように必要な人材の募集を行います。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和５年度実施内容	関係団体の活動について、ホームページに掲載した。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後も関係団体の活動について、ホームページや広報に掲載していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	51/55
担当課	都市計画課

みどりの継承

継承－２：みどりづくりを進める体制づくり

施策の方向	継承２－１ みどりづくりを進める体制づくり						
	人材育成・活動団体支援						
みどりの施策	継2-1-2 緑化推進等を実施する関係団体の支援						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	関係団体と密に調整を行い、活動に必要な関係各課との調整や必要な資材の調達、広報活動を行うことにより、団体活動を継続させ、より盛り上げることができるよう支援を充実させます。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和５年度実施内容	関係団体から要望のあった土や木材等の資材の提供を行い、活動の支援を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	今後も、関係団体と調整し、必要な支援等を行う。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	52/55
担当課	都市計画課

みどりの継承

継承－３：みどりづくりの制度の充実

施策の方向	継承 3 - 1 みどりづくりの制度の充実						
	制度の充実						
みどりの施策	継3-1-1 「緑の保全及び緑化の推進に関する条例」の充実						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	「緑の保全及び緑化の推進に関する条例」において、保存樹木等の保全に必要な助成を定めているものの、現在は助成を行わないこととしています。この助成を再開することで、保存樹木等を適正に保全します。						
達成度 （下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択）	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	B				
令和 5 年度実施内容	昨年度に引き続き、保存樹林・保存樹木の助成を行った。						
次年度に向けた 課題等・備考	改めて、指定することも必要であるが、指定条件の見直しについて、検討していく必要がある。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	53/55
担当課	都市計画課

みどりの継承

継承－３：みどりづくりの制度の充実

施策の方向	継承３－１　みどりづくりの制度の充実						
	制度の充実						
みどりの施策	継3-1-2　「寒川町緑化基金条例」の充実						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	緑化基金に関する先進自治体の事例等を調査研究し、有益と思われる事項を寒川町に合った形で取り入れることで、「緑化基金条例」の充実を図ります。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	B				
令和５年度実施内容	緑化基金が統合されたまちづくり基金を適切に繰入し、みどりの保全に努めた。						
次年度に向けた課題等・備考	緑化基金がまちづくり基金に統合されたことに伴い、緑化基金条例も廃止されたことから、今後のあり方を検討していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	54/55
担当課	都市計画課、環境課、町民協働課

みどりの継承

継承－３：みどりづくりの制度の充実

施策の方向	継承 3 - 1 みどりづくりの制度の充実						
	制度の充実						
みどりの施策	継3-1-3 町と町民の協働事業提案制度の活用推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	公園や緑道の運用や維持管理、諸問題等の課題に対し、協働事業提案制度を活用して目的達成に向かう取り組みを推進します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	B	B	C				
令和 5 年度実施内容	緑化等に関する協働事業提案制度の活用は無かった。						
次年度に向けた 課題等・備考	協働事業が緑化につながる取り組みを検討していく。						

【達成度区分】

A：例年に比べて大きく進捗し達成した。

B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。

C：進捗せず達成していない。

シートNo.	54/55
担当課	都市計画課、環境課、町民協働課

みどりの継承

継承－３：みどりづくりの制度の充実

施策の方向	継承 3－1　みどりづくりの制度の充実						
	制度の充実						
みどりの施策	継3-1-3　町と町民の協働事業提案制度の活用推進						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
	●		●		●		
具体的な実施内容	公園や緑道の運用や維持管理、諸問題等の課題に対し、協働事業提案制度を活用して目的達成に向かう取り組みを推進します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じてA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	A				
令和5年度実施内容	協働事業提案制度をきっかけに始めた広域リサイクルセンターの目久尻川沿いの植栽や花壇の維持管理について、ボランティアの方と協働して行っている。 7月に花壇内に看板を設置して、ボランティア募集のポスターを掲示、広報さむかわ10月号でボランティア募集の記事を掲載。結果3人の応募があり、現在は4人体制で花壇の維持活動を行なっている。 6月にペゴニアを80鉢、11月にはパンジーを80鉢購入し花壇に植えた。 ボランティアは、年間を通して除草や剪定などの活動を行なった。						
次年度に向けた課題等・備考	散策する人に楽しんでいただくため、花壇ボランティアによる除草や剪定、花の苗を植える等の活動がスムーズに出来るよう、必要な物品を購入することで活動を支えていく。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	54/55
担当課	都市計画課、町民協働課

みどりの継承

継承－３：みどりづくりの制度の充実

施策の方向	継承３－１ みどりづくりの制度の充実						
	制度の充実						
みどりの施策	R5 なし						
実施時期	前期		中期		後期		
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度		R17年度～R22年度		
具体的な実施内容	公園や緑道の運用や維持管理、諸問題等の課題に対し、協働事業提案制度を活用して目的達成に向かう取り組みを推進します。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	A	A	C				
令和５年度実施内容	寒川町みんなの協働事業提案制度 令和４年度実施事業として、令和３年度から引き続き、日本一のすいせんの町にする会（スイセンズ）がさむかわ中央公園 調整池兼自由広場の西側法面に寒川町の花すいせんの植栽を行った。令和5年度も引き続き団体が維持管理をしている。						
次年度に向けた 課題等・備考	令和6年度も引き続き、日本一のすいせんの町にする会（スイセンズ）の活動をサポートする。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。

シートNo.	55/55
担当課	都市計画課

みどりの継承

継承－３：みどりづくりの制度の充実

施策の方向	継承 3－1　みどりづくりの制度の充実						
	みどりの基本計画の推進						
みどりの施策	継3-1-4　みどりの基本計画の継続的な推進						
実施時期	前期		中期			後期	
	R3年度～R9年度		R10年度～R16年度			R17年度～R22年度	
	●		●			●	
具体的な実施内容	PDCAサイクルによる計画の見直し、施策の定期的な進捗状況のチェック、具体的な事業の進捗などを寒川町総合計画 2 0 4 0 の実施計画期間に合わせて実施することにより、成果の確認と反省点の見直しを行い、本計画の継続的な推進を図ります。						
達成度 (下記【達成度区分】に応じ てA,B,Cより選択)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	R9年度 (2027年)
	C	B	B				
令和 5 年度実施内容	令和 4 年度の進捗管理シートにおいて、概ね達成したとしている項目が多かったことから、引続き各項目の状況の把握に努めた。						
次年度に向けた 課題等・備考	今年度の進捗状況について調査検証を行い必要に応じ改善に取り組む。						

【達成度区分】

- A：例年に比べて大きく進捗し達成した。
- B：例年に比べて大きな進捗はないものの概ね達成している。
- C：進捗せず達成していない。