

寒川町高度地区検討スケジュール

年度	平成23年度						平成24年度						備考		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
検討委員会		■		1月12日 ■			■					■			1月は専門家を呼んで開催
原案策定			← 原案作成 →												
議会報告	■ 建設経済常任委員会 (パブコメ、説明会報告)			■(1月30日) 建設経済常任委員会 (パブコメ結果、原案報告)								■			9月 高度地区の都市計画決定について
パブリックコメント(1ヶ月)	10月12日	11月11日	← →												ホームページ、役場、公民館等で公開、 郵送、直接、FAX、Eメールで受付
住民説明会	■ 3回実施														パブコメ説明会3回開催 10月16日(午後、夜)、20日
意見に対する町の考え方の作成	← →														
都市計画審議会	■ 10月11日				■ 2月22日								■		素案(パブコメ案)10月11日 原案作成時に報告(2月22日) 24年度諮問答申(H24.10月)
運用基準作成(平塚土木と調整)							← →								運用基準策定
県との法定協議							↔								神奈川県との法定協議
都市計画説明会									■						
公告縦覧									↔						公告縦覧
告示														■	運用開始