

【寒川町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 8校
- (2) 総学校数に占める割合（％） 100%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」の実施について（依頼）」（令和5年11月22日付け事務連絡）を受けて実施した測定結果、及び令和7年3月までに行うネットワークアセスメントの結果に基づき、令和7年6月までに課題のある学校について課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年6月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和6年度中にネットワークアセスメントを実施。その結果をもとに、町内小中学校のGIGAネットワークの基幹部分となる機器の更改等を計画し、令和8年3月に全8校のネットワーク機器更改作業を完了させた。

以上