

資料9 提供開始までのスケジュール

●（仮称）寒川町学校給食センター 整備スケジュール

業務項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
設計者選定	10月～12月					
基本設計		1月～6月				
実施設計			7月～2月			
建設準備施工						
開業準備					4月～7月	
開業					9月	2学期から提供開始