

寒川町学校給食センター整備に向けた検討スケジュール(平成30年度)

資料 2

※項目については、各検討委員会での検討項目になっていますので、最終的な素案資料として取りまとめる段階で項目の順序は変更します。

委員会開催予定・内容	項目	内容	
第4回内部検討委員会 平成30年9月12日 第1回外部検討委員会 平成30年9月25日 第5回内部検討委員会 平成30年10月上旬 <内容> 寒川町の学校給食の現状と課題	1. 寒川町の学校給食の現状と課題		
	1. 1 給食実施の背景	1.1.1 学校給食の基本的な考え方 1.1.2 寒川町の学校給食 1.1.3 学校給食の対象校 1.1.4 児童・生徒数の推移	学校給食の目標 学校給食の経緯 小学校5校 中学校3校 寒川町人口ビジョンによる人口推計を踏まえた、将来の児童・生徒数
	1. 2 小学校給食調理室の現状と課題	1.2.1 小学校給食調理室の概要 1.2.2 小学校における食育の状況 1.2.3 小学校における喫食時間 1.2.4 小学校における食物アレルギーへの対応状況 1.2.5 調理にかかる職員の配置 1.2.6 小学校給食調理室の課題	小学校5校分の概要一覧 児童と調理員とのかかわり 小中学校の時間割 現在の小学校におけるアレルギー対応給食について 5小学校分の概要一覧 現地調査、栄養士及び調理員のヒアリングによる現状の課題把握
	1. 3 中学校給食の現状と課題	1.3.1 中学校給食の実施状況 1.3.2 中学校における食育の状況と課題 1.3.3 全国の公立中学校における完全給食の実施状況 1.3.4 中学校給食のあり方	時間割による現状把握 全国の公立中学校の完全給食実施状況
	2. 給食調理方式		
	2. 1 給食調理方式の比較	2.1.1 給食調理方式の概要 2.1.2 各給食調理方式における調理から喫食までの流れ	単独（自校直営式）・共同（親子方式）・共同（センター方式）調理場方式・外部委託方式（スクールランチ方式）の概要一覧
	3. 寒川町の方針		
	3. 1 提供食数の想定		寒川町の食育やアレルギー対応等の方針
	3. 2 今後の給食提供にあたっての基本方針		
	3. 3 基本方針の詳細	3.3.1 食の安全性の確保（安心安全） 3.3.2 食育のさらなる推進 3.3.3 食物アレルギーへの対応（安全安心）	
	参考 給食センターの規格・規模	参考1 建設用地の選定基準 参考2 想定される敷地面積及び延床面積 参考3 想定される諸室	
	参考 学校要覧 食に関する指導の全体計画	参考4 各小中学校における食に関する指導の全体計画	
	参考 各小学校の給食調理室	参考5 各小学校の給食調理室の現状	
	第6回内部検討委員会 平成30年11月上旬 第2回外部検討委員会 平成30年11月中旬 第7回内部検討委員会 平成30年12月上旬 <内容> 寒川町の学校給食整備方針	1. 給食調理方式の検証	1. 給食調理方式の検証 ①寒川町の食育の方針と各調理方式の検証（メリット・デメリット） ②改修・建設・運営にかかる費用の検証 ③調理にかかる職員（栄養士、調理員）の配置に関する検証
		2. 寒川町学校給食センター整備の基本方針	
第8回内部検討委員会 平成31年1月下旬 第3回外部検討委員会 平成31年2月中旬 第9回内部検討委員会 平成31年2月下旬 <内容> 寒川町の学校給食センターの機能、運営手法、建設場所等	1. 給食センター施設概要	1.1 施設規模の整理 1.2 施設配置ゾーニング（付帯施設も含む） 1.3 概算事業費 1.4 候補地の検討	人口推計を基に建設規模の検討 食育の方針を考慮し検討、付帯施設等も含めて検討。
	2. 給食センターの可能性	2.1 広域化による整備運営の比較 2.2 複合化による整備運営手法の比較 2.3 単独による整備運営の比較 2.4 防災機能や食育機能などの付加機能	他市との連携の可能性
	3. 給食センター整備運営の事業手法	3.1 代表的な事業手法の整理 3.2 整備運営事業手法の比較 3.3 整備運営事業手法の決定	どのような整備手法があるか整理する。 建設候補地と運営手法での整備比較
	4. 現在の小中学校の改修	4.1 給食センター整備に伴う改修	