

		R元												R2											
大項目	第1項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	行政評価結果の活用	事務事業評価	調査	取りまとめ																					
2	社会指標分析 (基礎データの整理・分析等)	人口推計、財政分析、出生率、合計特殊出生率、年齢別未婚率の推移、20-44歳女性比率&女性既婚率等、産業別就業人口の推移等																							
3	庁内検討組織	総合計画策定等委員会(R元第1回)																							
4	住民等意向把握	個別ヒアリング(仲間づくり)		調査	ヒアリング																				
5	行政評価結果の活用	施策評価		調査	取りまとめ																				
6	個別計画との関係整理	個別計画の把握、関係整理																							
7	進行管理システムの仕組みづくり	行政評価の見直し、個別計画の整理	←策定中のもの含む																						
8	庁内ワークショップ(勉強会)	2020プランの振り返り、住民の声の集約、考察、進行管理方法の見直し等																							
9	庁外検討組織	総合計画審議会(R元第1回)					←次期総合計画策定の方向性、自治基本条例改正案、幸福学等について																		
10	住民意向調査	幸福度調査(アンケート)(中2保護者、一般)																							
11	住民等意向把握	幸福学講演会(町民向け)																							
12	町長方針(町長政策)の整理分析	次期町長の方針確認等																							
13	庁外検討組織	まちづくり推進会議					←条例改正案の必要性と企画政策課案の説明																		
14	町議会	総務常任委員会協議会(議会9月会議)											状況報告	←No.13までの報告、今後の予定について											
15	住民等意向把握(ワークショップ)	全体、分野別、地域別、年齢別、企業、団体					複数回実施(回数要検討)																		
16	施設再編との整合	個別施設毎の在り方・資金不足回避策の検証												←財政シミュレーションや再編計画の内容把握											
17	次年度予算編成作業	令和2年度予算編成作業(2020の総仕上げ)												R2年度予算編成作業											
18	庁内検討組織	総合計画策定等委員会(R元第2回)	←2020の振り返り、自治基本条例改正のパブコメ案、幸福度調査結果											←町長から諮問(基本構想(案))											
19	庁外検討組織	総合計画審議会(R元第2回)																							
20	庁外検討組織	まちづくり推進会議												←自治基本条例改正のパブコメ案について											
21	町議会	総務常任委員会協議会(議会12月会議)											状況報告	←No.20までの報告、今後の予定について											
22	住民等意向把握	町民意向の吸い上げ、基本構想(案)作成	←ワークショップ結果をふまえて											←パブコメ実施(自治基本条例(案)、基本構想(案))について、ワークショップ結果について											
23	庁内検討組織	総合計画策定等委員会R元第3回																							
24	庁外検討組織	総合計画審議会(R元第3回)	←パブコメ実施(自治基本条例(案)、基本構想(案))について、ワークショップ結果について											←基本構想(案)決定											
25	庁外検討組織	まちづくり推進会議	←パブコメ実施(自治基本条例(案)、基本構想(案))について、ワークショップ結果について																						
26	庁議	全庁会議												←自治基本条例改正(案)、基本構想(案)											
27	庁内検討組織	組織検討委員会	←ワークショップ結果を踏まえての方向性の確認											←自治基本条例改正(案)、基本構想(案)											
28	町議会	総務常任委員会協議会(議会3月会議)												←パブコメ実施について(自治基本条例改正(案)、基本構想(案))											
29	住民等意向把握	パブコメ実施(自治基本条例、基本構想)												←自治基本条例改正(案)、基本構想(案)											
30	庁外検討組織	総合計画審議会(R2第1回)												町長へ答申(基本構想(案))→		←第1回(パブコメ回答案について(自治基本条例、基本構想))									
31	庁外検討組織	まちづくり推進会議														←第1回(パブコメ回答案について(自治基本条例、基本構想))									
32	庁議	全庁会議(総合計画策定等委員会R2第1回)														←第1回(パブコメ回答案について(自治基本条例、基本構想))									
33	町議会	総務常任委員会協議会(議会6月会議)														←パブコメ回答案について(自治基本条例、基本構想)									
34	町議会	本会議(議会6月会議)														←自治基本条例議決、基本構想議決									
35	財政計画策定作業	実施計画4年分の事業費等の積み上げ																							
36	庁議	全庁会議(総合計画策定等委員会R2第2回)														←実施計画の策定について									
37	庁内検討組織	組織検討委員会														←具体的な組織改正について									
38	庁外検討組織	総合計画審議会(R2第2回)														←実施計画の策定について									
39	住民等意向把握(ワークショップ)	全体、分野別、地域別、年齢別、企業、団体														←実施計画の策定について									
40	町議会	総務常任委員会協議会(議会9月会議)														←町民ワークショップの状況について									
41	次年度予算編成作業	令和3年度予算編成作業														R3年度予算編成作業									
42	庁議	全庁会議(総合計画策定等委員会R2第3回)														←実施計画の策定状況について									
43	庁内検討組織	組織検討委員会														組織改正(案)について→									
44	庁外検討組織	総合計画審議会(R2第3回)														実施計画(案)、組織改正(案)について→									
45	庁議	全庁会議(総合計画策定等委員会R2第4回)														【確定付議】実施計画(案)、組織改正(案)について→									
46	町議会	本会議(議会3月会議)														部設置条例議決→									
47	町議会	総務常任委員会協議会(議会3月会議)														実施計画報告→									