

寒川町総合計画 2040 第 2 次実施計画の策定スケジュールについて

時 期	内 容
6 月中旬～ 7 月下旬	第 2 次実施計画期間内の計画事業費等調査
7 月 16 日	第 1 回寒川町総合計画策定等委員会
8 月 1 日	第 1 回総合計画審議会
8 月 30 日	議会報告（体系図（案）、計画基本構想・人口ビジョンの改定に伴うパブリックコメント実施の報告）
9 月頃	令和 7 年度予算本要求
9 月初旬	広報・SNS 発信（パブリックコメント実施）
9/21～10/20	パブリックコメント（基本構想・人口ビジョンの改定）
11 月 5 日	第 2 回寒川町総合計画策定等委員会
11 月下旬	第 2 回寒川町総合計画審議会
12 月 5 日	全庁会議へ付議（第 2 次実施計画関連）
12 月中旬	議会審議（寒川町総合計画の基本構想改定（人口推計等の改定）） 議会報告（総合計画第 2 次実施計画の体系図・搭載事業）
12 月～1 月まで	第 2 次実施計画の事業費確定作業
1 月 21 日	第 3 回寒川町総合計画策定等委員会
2 月上旬	第 3 回寒川町総合計画審議会
2 月 18 日	全庁会議（第 2 次実施計画関連の確定報告）
2 月下旬	議会報告（総合計画第 2 次実施計画策定の報告）
3 月下旬	第 2 次実施計画確定

※現時点の予定となり、進捗状況によっては変更となりますのでご注意ください。