


# 総合計画「2020プラン」

## 後期基本計画策定の流れ

# 寒川町総合計画「さむかわ2020プラン」後期基本計画策定の流れ



後期基本計画策定スケジュール

年 度	項 目	内 容
平成 2 1 年度	( 1 ) 現状基礎調査	前期基本計画の検証 現状分析・町の前提条件や課題整理 課題整理・人口推計、個別計画の整理 課題のまとめ
	( 2 ) 地域説明会	3 地域 各 1 回
	( 3 ) 町長とのミニ集会	3 地域 各 1 回
	( 4 ) 住民意識調査	対象者 1 , 5 0 0 人
	( 5 ) 基本構想の中間総括	将来フレーム案の検討 主要施策の検討、体系化
	( 6 ) 基本計画の立案	構成案の検討 重点事業の検討
平成 2 2 年度	( 1 ) 基本計画の立案	具体施策の検討 目標数値等の設定 分野ごとの計画の提案、整理
	( 2 ) 基本計画案(素案)作成	基本計画案(素案)作成 審議会意見等の整理、答申案作成支援 計画書のとりまとめ
	( 3 ) 庁内策定組織開催	策定委員会 4 回
	( 4 ) 地域説明会	3 地域 各 1 回
	( 5 ) 町長とのミニ集会	3 地域 各 1 回
	( 6 ) パブコメ実施	
	( 7 ) 基本計画案(案)作成	
平成 2 3 年度	( 1 ) 議会議決(基本構想)	6 月議会
	( 2 ) 計画書作成(本編・概要版)	本編 1 , 0 0 0 部 概要版 2 , 0 0 0 部
	( 3 ) 実施計画(素案)作成	
	( 4 ) パブコメ実施	
	( 5 ) 実施計画作成	