

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略 体系図

基本目標	施策	総合戦略事業	位置付け事業 (総合計画事業名)	関連事業 (総合計画事業名)
<b>基本目標1</b> 地域全体で「さむかわ」の経済成長を支え安定した「しごと」を育みます	きめ細やかな支援による経済規模の拡大と産業集積の促進	<b>エコノミックガーデニング推進事業</b> (企業総合支援事業) (創業支援事業)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 企業等立地促進事業</li> <li>◆ 商工業支援プログラム推進事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 商工会補助事業</li> <li>◆ 産業まつり開催事業</li> </ul>
<b>基本目標2</b> 「さむかわ」を知ってもらい、新しい人の流れをつくります	アピールポイントの発見・創出と発信力の強化	<b>観光振興推進事業</b>  <b>タウンセールス推進事業</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 観光振興推進事業(先行)</li> <li>◆ タウンセールス推進事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 観光協会補助事業</li> <li>◆ 勤労者福祉事業</li> </ul>
<b>基本目標3</b> 子育て世代が安心して子どもを産み育てやすい環境をつくります	結婚から子育てまでの切れ目ない支援の充実	<b>結婚・出産・子育て環境整備事業</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 防災資機材等充実事業(先行)</li> <li>◆ 防災活動充実事業</li> <li>◆ 小児医療費助成事業</li> <li>◆ 特定不妊治療費助成事業</li> <li>◆ 不育症治療費助成事業(先行)</li> <li>◆ 保育環境充実事業(先行)</li> <li>◆ 母子保健事業(子育て世代包括支援センター)</li> <li>◆ う蝕予防事業(先行)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 子育て支援事業</li> <li>◆ ひとり親家庭等医療費助成事業</li> <li>◆ 児童クラブ運営事業(先行)</li> <li>◆ 養育医療費助成事業</li> </ul>
	学力の向上と家庭教育支援の充実	<b>家庭教育推進事業</b>  <b>学力向上推進事業</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 家庭教育講座等開催事業</li> <li>◆ 子ども読書ふれあい事業</li> <li>◆ 家庭学習推進事業</li> <li>◆ 家庭教育推進事業</li> <li>◆ 教職員の資質向上事業</li> <li>◆ 少人数学習推進事業</li> <li>◆ 寒川にこにこ学習推進事業</li> <li>◆ 中学校施設改修事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 英語指導助手活用事業</li> <li>◆ 教育コンピュータ活用事業</li> <li>◆ 教育活動充実事業</li> <li>◆ 学校図書充実事業</li> <li>◆ 少人数学級実施事業</li> <li>◆ 地域のせんせいふれあい推進事業</li> </ul>
	子育てを応援する地域社会の実現	<b>子育て応援環境整備事業</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 男女共同参画推進事業</li> <li>◆ 地域子育て環境づくり支援事業(先行)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 子育て支援事業</li> </ul>
<b>基本目標4</b> 発展し続けるまち「さむかわ」をみんなでつくります	さらなる安心した暮らしのための防犯対策の充実	<b>安心なまちづくり整備事業</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 防犯対策推進事業</li> <li>◆ 防犯灯整備事業</li> <li>◆ 交番施設整備促進事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 児童防犯対策推進事業</li> </ul>
	まちづくり活動への若い世代の参加・参画の促進	<b>若者参画推進事業</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 協働事業提案制度推進事業</li> <li>◆ さむかわ若者会議促進事業</li> <li>◆ さむかわ町民全体会議推進事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 地域コミュニティ組織設置促進事業</li> </ul>
	より快適な生活の実現に向けた交通環境の整備	<b>公共交通環境整備事業</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 公共交通充実促進事業(先行) (コミュニティバス土日運行、駅ハリアフリー対策)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 公共交通充実促進事業 (コミュニティバス平日運行、路線バス維持対策)</li> </ul>

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

H28.7.21

NO	実施計画事業名	担当課名	ページ	
1	商工業支援プログラム推進事業	産業振興課	1	
2	企業等立地促進事業		3	
3	観光振興推進事業		5	
4	タウンセールス推進事業	企画政策課	6	
5	小児医療費助成事業	子ども青少年課	8	
6	保育環境充実事業		9	
7	特定不妊治療費助成事業		11	
8	不育症治療費助成事業		12	
9	地域子育て環境づくり支援事業		13	
10	う蝕予防対策事業		健康・スポーツ課	14
11	母子保健事業	15		
12	防災活動充実事業	危機管理課	16	
13	家庭教育推進事業	教育総務課	18	
14	家庭教育講座等開催事業		20	
15	中学校施設改修事業		22	
16	家庭学習推進事業		24	
17	教職員の資質向上事業		26	
18	少人数学習推進事業	寒川総合図書館	28	
19	寒川にこにこ学習推進事業		30	
20	子ども読書ふれあい事業		32	
21	防犯灯整備事業		協働文化推進課	34
22	交番施設整備促進事業			35
23	防犯対策推進事業			36
24	協働事業提案制度推進事業			37
25	さむかわ若者会議促進事業	38		
26	さむかわ町民全体会議推進事業	40		
27	男女共同参画推進事業	41		
28	公共交通充実促進事業	都市計画課		42

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	エコミックガーデニング推進事業(企業総合支援事業)							担当課名	産業振興課				
実施計画事業名	商工業支援プログラム推進事業												
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	平成28年度については、従業員数300名以下の製造業及び開業3年未満の事業所を中心に企業訪問を実施し、企業カルテの作成を進め、課題のある事業所については、関連する組織との連携により課題解決に向けて支援を進めていく。 また、企業ニーズに対応するため、各種支援メニューの見直しを行う。												
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寒川町地域経済コンシェルジュ委嘱 関係機関へ取組事業の説明及び協力依頼													
企業訪問(企業基礎調査)の実施													
企業相談・企業カルテ作成													
職員勉強会													
情報共有のための定例会													
町内企業向け支援制度の企画立案													
各種セミナーの実施													
取り組みの実施予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>寒川町地域経済コンシェルジュ委嘱式の開催。</li> <li>経済産業省、神奈川県、金融機関等SEGC協力機関協力依頼訪問。</li> <li>町内事業者のうち製造業及び過去3年間の間に設立・開業した事業所へ企業訪問し、企業基礎調査を実施。課題等がある場合は企業相談にシフトし、個別企業の現状把握、課題整理等を行い、対応方針を検討。</li> <li>職員勉強会の実施。</li> <li>6月中旬に工業振興に積極的に取り組みを進めている東京都羽村市へ視察。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>町内事業者のうち製造業及び過去3年間の間に設立・開業した事業所へ企業訪問し、企業基礎調査を実施。課題等がある場合は企業相談にシフトし、個別企業の現状把握、課題整理等を行い、対応方針を検討。</li> <li>8月頃、大企業を中心に企業訪問。</li> <li>課題等がある企業に対し、企業相談を実施し、個別企業の現状把握、課題整理等を行い、対応方針を検討。</li> <li>7月下旬にエコミックガーデニングの先進的な取り組みをしている藤枝市へ視察。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>課題等がある企業に対し、企業相談を実施し、個別企業の現状把握、課題整理等を行い、対応方針を検討。</li> <li>平成29年度からの町内企業向け支援制度の企画立案。</li> <li>生産性向上に向けて、ロボット導入を検討している企業を対象に「自動化・省人化支援セミナー」を実施。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>課題等がある企業に対し、企業相談を実施し、個別企業の現状把握、課題整理等を行い、対応方針を検討。</li> <li>企業カルテの整理。</li> <li>生産性向上に向けて、ロボット導入を検討している企業を対象に「自動化・省人化支援セミナー」を実施。</li> <li>販路拡大を希望している事業所を対象に「販路拡大支援セミナー」を実施。</li> </ul>			
取り組みの実施状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>5月10日中小企業診断士3名を寒川町地域経済コンシェルジュとして委嘱。</li> <li>SEGC関係機関への協力依頼の実施。各機関協力的であった。</li> <li>6月末現在、製造業の100企業に訪問し、56企業において企業基礎調査を実施。その内27企業については、支援を必要とする企業であると考えられるため、時期を見て再訪問を実施する予定。</li> <li>中小企業支援の仕組み及び支援策の活用について職員勉強会を実施。</li> </ul>												
実施結果から見えた課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>雇用や人材育成及び販路拡大等に関し、課題を抱えている企業が調査結果により判明した。</li> <li>製造業に関しては、代表者の高齢化進んでいる。</li> </ul>												
課題から見える今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>課題等に対する支援機関の取り組みなどを調査し、課題解決に向けて支援策を検討する。</li> </ul>												

事業概要・実績 (効果・成果)	
--------------------	--

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
企業訪問回数		回		135	180	180	180	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
相談企業数	0	社		10	10	15	15	

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
支援メニュー利用数	74	H24-H26 件		105	115	125	130	
販路拡大支援数	2	H26 件		8	10	10	12	
新規事業所届出数	63	H26 件		65	70	75	80	
創業に関する支援数	1	H26 件		6	6	7	7	

《KPIに関連する事業》  
企業等立地促進事業

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	エコノミックガーデニング推進事業(創業支援事業)												担当課名	産業振興課	
実施計画事業名	企業等立地促進事業・商工業支援プログラム推進事業														
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	産業振興課内に創業支援の総合的な窓口を設置し、各種相談への対応や各機関に繋げる企業サポートを行う。また、町商工会や湘南産業振興財団と連携し、町創業支援事業計画の特定支援事業としている創業支援セミナーや湘南ビジネスコンテストを開催する。 今年度中に、寒川町地域経済コンシェルジュを活かし、(仮称)寒川創業塾などを検討し、この取り組みを町創業支援事業計画における特定支援事業を追加するため、創業支援事業計画の変更申請を行う。 企業誘致や既存企業の投資を促し地域産業の振興を図るため、町内に新規立地等する企業に対して税負担の軽減や雇用奨励金の支給、県の産業集積促進融資を受けた企業に対する利子補助を行うとともに、制度利用の促進のため情報を発信する。														
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
先進自治体等の調査・研究															
創業支援相談窓口設置															
特定創業支援事業実施															
町創業支援策の検討															
創業支援事業計画の変更															
各種講座や創業支援セミナーの実施															
取り組みの実施予定	・創業支援相談開始 創業支援窓口開設に基づく町ホームページ及びパンフレットの作成 ・6月16日東京都羽村市視察			・創業支援相談の実施 ・町創業支援策の検討 ・7月20日ビジネスコンテスト仮申請書応募締切 ・8月8日ビジネスコンテスト本申請書応募締切				・創業支援相談の実施 ・町創業支援策の検討 ・ビジネスコンテスト各種相談、講座、ヒアリングの実施 ・11月11日湘南ビジネスコンテスト開催 ・創業支援セミナー開催予定(商工会) ・創業支援事業計画における特別支援事業(寒川町地域経済コンシェルジュが開催する(仮)寒川創業塾の開設)の追加に伴う変更申請				・創業支援相談の実施 ・町創業支援策の検討 ・創業支援事業計画の認定予定 ・各種講座や創業支援セミナーを開催予定			
取り組みの実施状況	・創業(立地)相談 2件(物流) ・創業支援窓口設置に伴う、町HP及びパンフレットの作成 ・東京都羽村市へ産業振興に伴う取組内容について視察を実施														
実施結果から見えた課題	・現段階では企業等が立地する場所がない。														
課題から見える今後の方向性	・売却等情報が入った場合に情報を庭球する。														
事業概要・実績 (効果・成果)															

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
創業相談件数	0	H26	件	10	15	20	20	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
創業支援に伴う講座・セミナーの実施	0	H26	回	1	4	4	4	

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
支援メニュー利用数	74	H24-H26	件		105	115	125	130	
販路拡大支援数	2	H26	件		8	10	10	12	
新規事業所届出数	63	H26	件		65	70	75	80	
創業に関する支援数	1	H26	件		6	6	7	7	

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	観光振興推進事業												担当課名	産業振興課
実施計画事業名	観光振興推進事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	全国唯一の八方除けの守護神として信仰されている寒川神社を拠点として、各観光事業の実施により、町内におけるにぎわいを創出し、観光入込客数の増加を図る。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
さむかわ神輿まつり														
寒川びっちょり祭														
彼岸花まつり														
寒川みんなの花火														
寒川神社														
取り組みの実施予定	【寒川神社】観光プロモーションの検討			7/18 【神輿まつり】開催 8/14 【寒川びっちょり祭】開催 ・チラシ全戸配布 ・参加者、出店者等決定 9月中旬 【彼岸花まつり】開催				11/5 【寒川みんなの花火】開催						
取り組みの実施状況	【神輿まつり】・補助金交付 ・募金箱設置 【びっちょり祭】・参加者、出店者等の募集 【寒川みんなの花火】募金箱設置													
実施結果から見えた課題														
課題から見える今後の方向性														
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

その他の指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
観光入込客数	207	H27	万人		220	230	230	230	

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	タウンセールス推進事業										担当課名	企画政策課
実施計画事業名	タウンセールス推進事業											
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	【計画全体】:寒川町への定住人口と交流人口の増加に向けターゲットに対するマーケティングと定住可能性を高めるための積極的なプロモーション活動を展開する。 【平成28年度】:今年度は、計画全体におけるファーストステップと位置づけ、①効果的なプロモーション活動の指針となる「寒川町プロモーション戦略」の策定と②平成29年度からの活動の核となる推進体制を構築する。											
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①プロモーション戦略の策定												
・基礎調査分析作業			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
・具体的な戦略検討			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
・調整会議		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
・策定等委員会、作業部会開催					■			■				
・外部策定等委員会開催						■			■			■
・ハブブックコメント										■	■	■
・庁議											■	■
・議会報告						■						■
②推進体制の構築								■	■	■	■	■
取り組みの実施予定	・内部環境、外部環境分析 ・ターゲット特性調査準備		・内部環境、外部環境分析結果まとめ ・ターゲット特性分析(WEB調査、ヒアリング)の実施 ・基礎調査分析結果のまとめ ・情報発信手段の調査検討 ・推進体制の検討 ・外部策定等委員会開催 ・議会報告(検討方向、基礎調査まとめ)				・戦略案の作成 ・外部策定等委員会開催 ・庁議(ハブブック実施) ・議会報告(町案、ハブブック実施) ・H29予算、組織の見直しへの反映 ・外部人材活用に向けた調整			・ハブブック実施 ・庁議(ハブブック結果、戦略確定) ・議会報告(ハブブック結果) ・外部策定等委員会開催		
取り組みの実施状況												
実施結果から見えた課題												
課題から見える今後の方向性												
事業概要・実績 (効果・成果)												

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
プロモーション戦略策定	-	-	-	戦略策定	体制構築	-	-	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

※活動指標及びその他の指標については、戦略策定を進める中で、H29年度以降の目標を設定します。



重要業績評価指標 (KPI)	現状値 (年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値 (年度)
定住等促進に向けたプロモーション活動メニュー数	0	H26	件		方針策定	4	6	7	

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	結婚・出産・子育て環境整備事業												担当課名	子ども青少年課		
実施計画事業名	小児医療費助成事業															
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	平成29年度からの小児医療費助成事業における通院に係る対象年齢の拡大に向けた準備を行う。なお、現在国において「子どもの医療費の在り方に関する検討会」がおこなわれていて、この検討会では、医療費の在り方や国保のペナルティについての検討がされている。検討結果によっては、町の財源にも大きく影響することが予想されることから、夏に予定している報告を参考として、具体的な拡大の内容を決定していく。また、検討会の報告の時期によっては、拡大時期がずれ込む可能性もある。															
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
在り方検討会の報告(国)																
拡大内容の決定																
システム改修に向けた予算措置																
システム改修																
3師会への報告																
対象者への周知・社保基金等調整																
拡大分の医療証交付																
取り組みの実施予定					具体的な拡大内容の決定				システム改修及び3師会への報告				システムチェック及び対象者への周知			
取り組みの実施状況																
実施結果から見えた課題																
課題から見える今後の方向性																
事業概要・実績 (効果・成果)																

活動指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
受給資格該当者への周知率	100	H26	%		100	100	100	100	

その他の指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
利用者に対する助成率	100	H26	%		100	100	100	100	

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	結婚・出産・子育て環境整備事業												担当課名	こども青少年課
実施計画事業名	保育環境充実事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	・一之宮愛児園において園舎等の老朽化が進んでおり、児童が怪我してしまう恐れがあるため、事業者が大規模修繕を行う。 大規模修繕に対して、県の「安心子ども交付金事業費補助金」を活用し、町から補助を行う。 ・一時預かり事業について、平成27年度は1園のみの実施だったが、平成28年度中に未実施の3園についても実施を予定している。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
県と事前着手について協議														
一之宮愛児園大規模修繕着工														
県に交付申請提出														
県から交付金確定														
県に実績報告書提出														
園に対して補助金交付														
・一時預かり園において詳細決定														
県に町を経由して届出														
一時預かり実施														
取り組みの実施予定	●大規模修繕に対する補助については、事前着手の了承は得ているが具体的な申請等のスケジュールが県からまだ示されていない。 ●一時預かり事業については、今年度実施予定の3園において、まだ詳細を詰めていない。7～8月に詳細を検討すると見込んでおり、年度内には一時預かりを開始できるものと考えている。													
取り組みの実施状況														
実施結果から見えた課題														
課題から見える今後の方向性														
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標 (KPI)	現状値 (年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値 (年度)
乳幼児が良好に過ごせる 保育確保量の増加率	—	H26	%		—	—	—	19	
待機児童数	10	H26	人		0	0	0	0	

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	結婚・出産・子育て環境整備事業												担当課名	子ども青少年課	
実施計画事業名	特定不妊治療費助成事業														
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	不妊治療費のうち、医療保険が適用されず高額な医療費がかかる体外受精及び顕微授精について、治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図る。														
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
助成金交付申請															
助成金交付決定															
助成金交付															
取り組みの実施予定	年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付をおこなっていく。														
取り組みの実施状況															
実施結果から見えた課題															
課題から見える今後の方向性															
事業概要・実績 (効果・成果)															

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
制度周知率	100	H27	%	100	100	100	100	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	結婚・出産・子育て環境整備事業												担当課名	子ども青少年課
実施計画事業名	不育症治療費助成事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	少子化対策の充実を図るため、不育症に悩む夫婦に対して、治療費の一部を助成し経済的負担を軽減することで、出生率の向上を図ります。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
助成金交付申請														
助成金交付決定														
助成金交付														
取り組みの実施予定	年間をとおし、助成金の申請受付・決定・交付をおこなっていく。													
取り組みの実施状況														
実施結果から見えた課題														
課題から見える今後の方向性														
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
周知率	100	H27	%	100	100	100	100	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
不育症治療費助成対象者の出産若しくは妊娠安定期に結びついた人数(累)	—	H26	人	4	6	8	10	

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	結婚・出産・子育て環境整備事業												担当課名	子ども青少年課		
実施計画事業名	地域子育て環境づくり事業															
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	地域子育て支援を行うボランティア団体等の活動の立ち上げや地域の実情に応じた創意工夫のあるきめ細かな子育て支援活動に対する補助をおこなう。(上限30万円)															
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
事業周知																
補助金交付申請																
補助金交付決定																
補助金交付																
取り組みの実施予定	年間をとおして、補助金の周知・申請 受付・決定・交付をおこなっていく。															
取り組みの実施状況																
実施結果から見えた課題																
課題から見える今後の方向性																
事業概要・実績 (効果・成果)																

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
制度周知媒体数	3	H27 件		3	3	3	3	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
子育て支援に関する団体等への支援数(累計)	0	H26 件		4	6	8	10	

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	結婚・出産・子育て環境整備事業												担当課名	健康・スポーツ課		
実施計画事業名	う蝕対策予防事業															
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	2歳児歯科健康診査を実施し、歯科保健指導と食育指導を強化することにより、幼児及び保護者が適切な保健行動をとれるように支援します。 妊娠期からの切れ目ない支援として、妊娠期、乳児期、幼児期の特徴にあわせ、母子保健事業での歯科保健指導・食育指導を継続します。															
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
歯科医師会委託契約																
2歳児歯科健診個別通知																
2歳児歯科健診実施																
未受診者通知																
小冊子配布																
取組みの実施予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歯科医師による歯と口腔の診察</li> <li>・歯科衛生士による個別歯科相談とブラッシング指導 フッ素入りジェルの使い方指導と、ジェル、歯ブラシの配布</li> <li>・保健師による発育・発達の確認と生活相談 ・看護師による身体計測 ・栄養士による、幼児食やおやつとの与え方についての小集団指導と個別栄養相談</li> <li>・歯みがき習慣の確立及び良い食習慣の確立のため、妊婦及び保護者に歯の健康づくりについて説明し、小冊子を配布</li> </ul>															
取組みの実施状況	月	4月	5月	6月												
	対象者	33	29	27												
	受診者	27	29	24	受診率89.9											
実施結果から見えた課題	受診率は順調に増加し、受診者全員への個別指導を実施できている。 課題はなし。															
課題から見える今後の方向性	このまま継続															
事業概要・実績 (効果・成果)																

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
2歳児歯科健診受診率	72.2	H27 %		72	74	76	78	

(2歳児歯科相談)

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
3歳6ヶ月健診でう蝕のない児の割合	83.8	H26 %		85	86	87	88	



寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	結婚・出産・子育て環境整備事業												担当課名	健康・スポーツ課
実施計画事業名	母子保健事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	定期的に妊婦健診を受診し、安心して、妊娠・出産ができるよう、妊婦健診費用の公費負担額を増額し、妊婦の経済的負担を軽減します。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
公費負担増額の周知														
既発行者に個別通知														
補助券の交換														
補助券の発行・説明														
受診状況の確認と受診勧奨														
次年度用補助券の印刷														
取り組みの実施予定	・ホームページ掲載 ・個別通知 ・窓口発行 ・受診状況の確認			・窓口発行 ・受診状況の確認				・窓口発行 ・受診状況の確認			・窓口発行 ・受診状況の確認 ・補助券の印刷			
取り組みの実施状況	補助券発行数 4月 25+転入4 5月 30+転入4 6月 35+転入7 合計105人 旧補助券交換は完了 169人分													
実施結果から見えた課題	申請者への補助券発行率100% 課題はなし													
課題から見える今後の方向性	このまま継続													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
妊婦健診費用補助券発行率	100	H27	%	100	100	100	100	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
妊婦健診費用助成率	100	H26	%	100	100	100	100	
子育て世代包括支援センターにおける支援の必要性の高い妊婦への支援実績	—	H26	%	—	100	100	100	

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	結婚・出産・子育て環境整備事業										担当課名	危機管理課
実施計画事業名	防災活動充実事業											
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	子育て世帯防災対策講習会の開催(保育園、幼稚園等) 町内における、保育園、幼稚園等において防災DVDの上映や講習会により、子育て世帯への防災啓発を実施する。											
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ポスターパンフレット状況確認	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
各種団体訓練時等における啓発	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
講習会計画								■				
講習会内容検討									■	■		
施設管理者との調整										■	■	■
パンフレット等啓発用資料の作成											■	■
講習会実施												■
講習会アンケート実施												■
アンケート集計												■
取り組みの実施予定	・ポスター、パンフレットの掲示状況確認。必要に応じて再配布。 ・自主防災組織、各種団体訓練時等における啓発			・ポスター、パンフレットの掲示状況確認。必要に応じて再配布。 ・自主防災組織、各種団体訓練時等における啓発			・ポスター、パンフレットの掲示状況確認。必要に応じて再配布。 ・講習会の計画及び昨年と集計したアンケートを基に内容について検討。 ・自主防災組織、各種団体訓練、町イベント時の啓発			・実施計画を基に、施設管理者と日程調整並びに講習会内容について調整。 ・昨年度アンケートに基づいて必要と思われる家庭での防災対策についてのパンフレットの作成。 ・講習会実施 ・アンケート実施 ・アンケートの集計をし、翌年度事業に向けた内容の検討 ・自主防災組織、各種団体訓練時等における啓発		
取り組みの実施状況	・自主防災組織、町福祉団体協議会訓練においてパンフレットによる啓発を行った。											
実施結果から見えた課題	・町福祉団体協議会における訓練時において、現状のパンフレットだけでは網羅できない課題があるので、今後新たな啓発パンフレット等の作成が必要と考える。											
課題から見える今後の方向性												
事業概要・実績 (効果・成果)												

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
講習会実施施設数	3	H27	園	8	8	8	8	

その他の指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
幼児に対する災害の備え をしている子育て世帯の	47.4	H26	%		53	56	59	62	

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	家庭教育推進事業												担当課名	教育総務課
実施計画事業名	家庭教育推進事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	0歳～15歳までの子を持つ家庭に、家庭での教育の一助として貰うための年齢ごとにポイントをまとめた手引き作成、配布に向けた調査研究を行います。(H29作成・配布)													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
他市町村等事例調査														
手引き構成等検討														
作成委員会設置検討														
取り組みの実施予定	・他市町村等事例調査(資料収集)			・他市町村等事例調査(資料収集・聴き取り等) ・関連各課等との協議				・関連各課等との協議 ・体裁、項目、作成部数等検討 ・作成委員会構成等検討				・関連各課等との協議 ・配布方法等検討 ・作成委員選定		
取り組みの実施状況	・インターネットによる取り組み市町村等の調査													
実施結果から見えた課題														
課題から見える今後の方向性														
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

学校授業以外の勉強時間が1時間以上の割合(小学)	43.8	H26	%		45	46	47	48	
学校授業以外の勉強時間が1時間以上の割合(中学)	60.8	H26	%		62	63	64	65	

《KPIに関連する事業》  
 家庭教育講座等開催事業  
 家庭学習推進事業  
 子ども読書ふれあい事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	家庭教育推進事業												担当課名	教育総務課
実施計画事業名	家庭教育講座等開催事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	子育て家庭を支援するため、家庭教育に関する講座を開催します。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
テーマ検討・講師選定														
開催準備														
講座開催														
取り組みの実施予定					<ul style="list-style-type: none"> <li>開催テーマの検討・決定</li> <li>講師選定・調整</li> <li>チラシ等作成・周知広報</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>講座開催</li> </ul>					
取り組みの実施状況														
実施結果から見えた課題														
課題から見える今後の方向性														
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
開催回数	2	(27)	回	3	3	3	3	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

学校授業以外の勉強時間が1時間以上の割合(小学)	43.8	H26	%		45	46	47	48	
学校授業以外の勉強時間が1時間以上の割合(中学)	60.8	H26	%		62	63	64	65	

《KPIに関連する事業》  
 家庭教育推進事業  
 家庭学習推進事業  
 子ども読書ふれあい事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	学力向上推進事業												担当課名	教育総務課
実施計画事業名	中学校施設改修事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	【基本】学校生活における生徒の安全確保及び教育環境の改善に向けて、老朽化した学校施設の改修を行う。 【28年度】学習環境の改善を学力向上の一助とするため、平成28年度については中学校3校の図書室に空調機を設置する。 また、平成29年度に予定している普通教室への空調機設置工事の設計を委託する。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
図書室空調機設置工事 工事打合せ等 設置工事														
普通教室空調機設置工事設計委託 仕様作成、契約依頼等 作業期間														
取り組みの実施予定	・図書室空調機設置 電気設備工事業者、空調機納入 業者、学校との調整			・図書室空調機設置 工事実施、完了確認、稼働開始 ・普通教室空調機設置工事設計 仕様作成、契約依頼、設計作業				・普通教室空調機設置工事設計 設計作業						
取り組みの実施状況	・図書室空調機設置 工事打合せの日程を調整													
実施結果から見えた課題														
課題から見える今後の方向性														
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
普通教室空調機整備				設計	工事			

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)



重要業績評価指標 (KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
基礎力定着度確認問題の 正答率(小学校)	77.1	H26	%		80	80	80	80	
基礎力定着度確認問題の 正答率(中学校)	56.9	H26	%		60	60	60	60	

《KPIに関連する事業》  
 教職員の資質向上事業  
 少人数学習推進事業  
 寒川にこにこ学習推進事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	家庭教育推進事業										担当課名	学校教育課
実施計画事業名	家庭学習推進事業											
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	今年度は、計画的な学習及び予習・復習など自主的な学習への意欲を促すような指導の工夫を図るため、家庭学習の方法など参考となる資料の作成・活用を進める。											
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学力調査質問紙の分析												
各学校ごとの家庭学習のすすめについて調査												
他地区の家庭学習のすすめについて調査												
小学校版の作成												
中学校版の作成												
e-libraryの活用研修会(教員)												
e-libraryの活用説明(児童・保護者)												
家庭学習のすすめ配付・活用												
家庭学習習慣アンケートの実施												
取り組みの実施予定	課題分析及び各学校における学習の手引き等を収集し、寒川町版手引きと互換性を持たせるよう調査研究する。			同じく、他地区の学習の手引き等参考になる資料収集を行う。家庭学習の手助けとなるe-ライブラリの活用のための講習会・説明会を開催する。				学習のすすめの手引き寒川版の作成。作成後配付。			学習のすすめの活用状況の把握と家庭学習時間の調査。課題の整理。	
取り組みの実施状況	課題の分析については、昨年度から引き続き同様の傾向があり、その解決に向け情報収集をしている。											
実施結果から見えた課題	家庭学習への課題については町内各校においても取り組みをしており、その整合性についてのアプローチが必											
課題から見える今後の方向性	情報収集の徹底と、育ちゆく姿と実態とのずれについて分析をしていく。											
事業概要・実績 (効果・成果)												

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
小中学生全家庭への手引きの配付率	—	%		100	100	100	100	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標 (KPI)	現状値 (年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値 (年度)
学校授業以外の勉強時間が1時間以上の割合 (小学)	43.8	H26	%		45	46	47	48	
学校授業以外の勉強時間が1時間以上の割合 (中学)	60.8	H26	%		62	63	64	65	

《KPIに関連する事業》  
 家庭教育推進事業  
 家庭教育講座等開催事業  
 子ども読書ふれあい事業

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	学力向上推進事業												担当課名	学校教育課
実施計画事業名	教職員の資質向上事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	小中学校の教職員経験を有する者で、教育の現状に精通しておりその経験を生かして、若手教員の育成及び学校経営において先進的に牽引・補助する専門指導員を、小中学校に一名ずつ配置する。若手教員の授業力向上により、児童生徒の学力向上につなげる。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
初任者・若手教員の指導計画作成														
学習指導への指導、助言														
研修会での助言														
研究講座、研修会への参加														
研究授業の参観と指導														
町研究会への参加、指導														
初任者・若手教員の指導報告														
寒川にこここ学習会への助言等														
教育委員会との研究協議														
取り組みの実施予定	指導対象教員への指導構想、指導計画の作成。面談、相談の実施。授業参観と授業改善へ向けた指導支援の開始。校長、教頭との進捗状況について連携継続。			授業参観と指導支援の継続。寒川にこここ学習会の立ち上げに関する指導助言。教育委員会との研究協議。				授業参観と指導支援の継続。教育委員会学校訪問への参加と助言。研究授業での指導助言。				授業参観と指導支援の継続。年間指導の報告、総括。		
取り組みの実施状況	個別支援が予想以上に進展しており、若手教員の精神的支えにもなりつつある。													
実施結果から見えた課題	専門指導員からは、より良い指導や研修のために情報提供や研修参加が求められている。													
課題から見える今後の方向性	町や県の研修への参加の方向性を探る													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
小学校1名、中学校で1名、計2名の教育フロンティア専門指導員の配置率		%		100	100	100	100	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
基礎力定着度確認問題の 正答率(小学校)	77.1	H26	%		80	80	80	80	
基礎力定着度確認問題の 正答率(中学校)	56.9	H26	%		60	60	60	60	

《KPIに関連する事業》

少人数学習推進事業

寒川にこここ学習推進事業

中学校施設改修事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	学力向上推進事業												担当課名	学校教育課
実施計画事業名	少人数学習推進事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	算数や数学の授業で少人数による学習を実施し、児童・生徒が教員に質問できる機会を増やす等、個に応じた指導体制を充実させることにより、授業における理解を深め、学力の向上を図る。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
非常勤講師を各校1名配置 少人数授業の実施														
基礎力定着度確認問題の実施														
基礎力定着度確認問題の分析														
課題点改善のための学習の実施														
取り組みの実施予定	各学校に1名の非常勤講師を配置 少人数授業の実施開始 学校での授業の状況把握			学校での授業の状況把握 町研究員研究会における少人数学習についての研究指導及び検証				学校での授業の状況把握			基礎力定着度確認問題の実施と分析 及び成果と課題のまとめ			
取り組みの実施状況	各学校に1名の非常勤講師を配置 少人数授業の実施開始 学校での授業の状況把握													
実施結果から見えた課題	講師となる人材の確保 講師の資質向上													
課題から見える今後の方向性	高い資質をもつ人材確保を図るための 待遇改善													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
配置された非常勤講師による少人数授業の実施回数		回	小:3500 中:2100	小:3500 中:2100	小:3500 中:2100	小:3500 中:2100	小:3500 中:2100	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標 (KPI)	現状値 (年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値 (年度)
基礎力定着度確認問題の 正答率 (小学校)	77.1	H26	%		80	80	80	80	
基礎力定着度確認問題の 正答率 (中学校)	56.9	H26	%		60	60	60	60	

《KPIに関連する事業》  
 教職員の資質向上事業  
 寒川にこここ学習推進事業  
 中学校施設改修事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	学力向上推進事業												担当課名	学校教育課
実施計画事業名	寒川にこここ学習推進事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	学力には個人差があり授業における個別対応には限界がある。また塾へ通うことが難しい児童・生徒及び外国につながる児童・生徒の支援としてのニーズに応えるため、学校以外に学習の相談が出来る場を設け、地域の人材等を活用した学習会を行う。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
実施計画の作成														
学校への説明														
講師の募集														
児童・生徒の募集														
学習会のための打合せ														
学習会の実施														
学習会運営における情報交換														
学習会の成果と課題のまとめ														
来年度の募集の準備														
取り組みの実施予定	実施計画の作成 校長会での説明 広報の準備、文教大学等への講師依頼、会場予約			講師、児童生徒の募集・とりまとめ 非常勤講師としての契約 学習会の実施				学習会の運営状況の情報交換 学校の意見集約			学習会の成果と課題のまとめ 次年度の準備			
取り組みの実施状況	実施計画・実施要項の作成 校長会での説明 広報への掲載、会場予約、学校へのチラシの配付 講師の受付													
実施結果から見えた課題	学習会の趣旨の伝え方 講師の雇用条件													
課題から見える今後の方向性	申込み状況の把握と適切な対応 講師希望者への適切且つ柔軟な対応													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
学習会の年間実施回数	—	回		30	40	40	50	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)



重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
基礎力定着度確認問題の 正答率(小学校)	77.1	H26	%		80	80	80	80	
基礎力定着度確認問題の 正答率(中学校)	56.9	H26	%		60	60	60	60	

《KPIに関連する事業》  
 教職員の資質向上事業  
 少人数学習推進事業  
 中学校施設改修事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/17

総合戦略事業名	家庭教育推進事業												担当課名	寒川総合図書館
実施計画事業名	子ども読書ふれあい事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	主に未就学児と保護者等を対象として、絵本等の読み聞かせをするおはなし会を毎週土曜日に実施する。0歳児～2歳児とその保護者を対象としたおひざにだっこのおはなし会を毎月第4水曜日に実施する。読み聞かせ事業を通して子どもと図書の出逢いの機会を推進するため定期的に絵本等の図書資料の購入を行う。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
おはなし会の実施														
おひざにだっこのおはなし会の実施														
図書資料の購入														
取り組みの実施予定	・毎週土曜日におはなし会の実施。 ・毎月第4水曜日におひざにだっこのおはなし会の実施。 ・定期的に図書資料の購入。			・毎週土曜日におはなし会の実施。 ・毎月第4水曜日におひざにだっこのおはなし会の実施。 ・定期的に図書資料の購入。			・毎週土曜日におはなし会の実施。 ・毎月第4水曜日におひざにだっこのおはなし会の実施。 ・定期的に図書資料の購入。			・毎週土曜日におはなし会の実施。 ・毎月第4水曜日におひざにだっこのおはなし会の実施。 ・定期的に図書資料の購入。				
取り組みの実施状況	・ボランティアの協力も得ておはなし会を開催。 ・複数回の打ち合わせなどを行いおひざにだっこのおはなし会を開催。 ・選定会議を行いながら図書資料を購入。													
実施結果から見えた課題	参加人数に関わらず、おはなし会を継続する事の必要性。そのためのボランティアの育成と協力体制の構築。													
課題から見える今後の方向性	おはなし会を継続するため、また、図書館外での読み聞かせの普及を図るため読み聞かせ関係講座の実施。													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
おはなし会の開催数	62	H27	回	60					

その他の指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
おはなし会の平均参加人数	22	H27	人	25					

重要業績評価指標 (KPI)	現状値 (年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値 (年度)
学校授業以外の勉強時間が1時間以上の割合 (小学)	43.8	H26	%		45	46	47	48	
学校授業以外の勉強時間が1時間以上の割合 (中学)	60.8	H26	%		62	63	64	65	

《KPIに関連する事業》  
 家庭教育推進事業  
 家庭教育講座等開催事業  
 家庭学習推進事業

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	安心なまちづくり整備事業												担当課名	協働文化推進課
実施計画事業名	防犯灯整備事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	夜間の犯罪などの抑制を図り、安心なまちづくりを推進するため、防犯灯の設置及び維持管理を行う。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
防犯灯維持管理														
防犯灯設置要望受付														
防犯灯設置箇所精査														
防犯灯設置工事委託														
取り組みの実施予定	・自治会に防犯灯設置要望の提出依頼				・防犯灯設置箇所の現地確認 ・防犯灯設置工事委託設計・入札				・防犯灯設置工事実施					
取り組みの実施状況	・4月の行政連絡会議で、全自治会長に防犯灯の新設等の要望書の提出を7月29日期限で依頼													
実施結果から見えた課題	・前年度設置できなかった箇所の継続依頼の手続きについて(引継ぎ、再度の地権者の同意)													
課題から見える今後の方向性	・要望に添った設置のための予算確保													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
防犯灯新規設置数	20	H27	基		50	50	50	50	

その他の指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
空き巣、自転車盗、ひったくりの年間発生件数	170	H26	件		160	155	150	145	

《KPIに関連する事業》  
防犯対策推進事業  
交番施設整備促進事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	安心なまちづくり整備事業												担当課名	協働文化推進課
実施計画事業名	交番施設整備促進事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	地域の防犯意識の向上、交通安全、治安維持の確保のため、寒川駅北口への交番設置に向けて、神奈川県警察本部、茅ヶ崎警察署と調整を行う。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
交番施設整備予定地工事委託														
県による交番工事(予定)														
交番施設周辺整備工事委託														
交番業務開始(予定)														
取り組みの実施予定	・工事委託 ・委託業者との調整				・工事施工・完了				・県による工事と町による工事の調整				・防犯連絡所の移動(現在の寒川交番へ)	
取り組みの実施状況	・委託業者決定 ・自治会等への交番移設スケジュール報告・周知													
実施結果から見えた課題	・寒川交番跡地の今後の活用方法及び地域の防犯力維持について													
課題から見える今後の方向性	・自治会との南部地域の防犯力等を含めた協議・調整													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
防犯意識の啓発回数	14	H26	回		14	14	14	14	

その他の指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
空き巣、自転車盗、ひったくりの年間発生件数	170	H26	件		160	155	150	145	

《KPIに関連する事業》  
防犯灯整備事業  
防犯対策推進事業

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	安心なまちづくり整備事業												担当課名	協働文化推進課
実施計画事業名	防犯対策推進事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	犯罪抑止を図るため、防犯に対する意識啓発、防犯アドバイザーによるパトロールや講話、職員による青色回転灯装備車での町内走行、公共施設への防犯カメラ設置。													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
啓発キャンペーン・パトロール・講話														
防犯カメラ設置箇所選定														
防犯カメラ設置箇所調査														
防犯カメラ購入・設置														
防犯カメラ稼働														
取り組みの実施予定	・教育委員会と防犯カメラ設置校の選定			・啓発キャンペーン(茅ヶ崎寒川合同) ・防犯コンシェルジュを活用して設置カメラ機器・設置箇所確定 ・防犯カメラ購入・設置				・啓発キャンペーン(茅ヶ崎寒川合同)						
取り組みの実施状況	・6月下旬に防犯カメラ設置校確定(寒川中学校)													
実施結果から見えた課題														
課題から見える今後の方向性														
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
防犯意識の啓発回数	14	H26	回		14	14	14	14	

その他の指標	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
空き巣、自転車盗、ひったくりの年間発生件数	170	H26	件		160	155	150	145	

《KPIに関連する事業》  
防犯灯整備事業  
交番施設整備促進事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	若者参画推進事業						担当課名	協働文化推進課					
実施計画事業名	協働事業提案制度推進事業												
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	地域の身近な公共的課題などの解決に向けて提案された、町民と町との協働事業に対して事業協力(補助)を行います。												
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
プレゼンテーションの実施	■												
補助金交付申請・決定		■											
協働事業の実施													
前年度事業報告会の実施													
翌年度事業の事前相談										■			
翌年度事業の申請受付												■	
進捗状況確認(随時)													
取り組みの実施予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プレゼンテーションの実施</li> <li>・事業採択・不採択の決定</li> <li>・補助金交付申請・決定</li> <li>・前年度事業報告会の実施</li> <li>・事業の進捗状況確認</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の進捗状況確認</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の進捗状況確認</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・翌年度事業の事前相談・協議・調整・本申請受付</li> <li>・事業の進捗状況確認</li> </ul>			
取り組みの実施状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5事業採択決定(内継続事業2事業)</li> </ul>												
実施結果から見えた課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・協働事業の進捗管理</li> <li>・継続事業における前年度の実績報告の実施時期</li> </ul>												
課題から見える今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・協働事業の進捗管理をするため、団体等からの中間報告を受ける場を設定する必要がある。</li> <li>・前年度の協働事業の実績報告を受けてから、当該年度の提案事業の選考を実施する。</li> </ul>												
事業概要・実績 (効果・成果)	平成28年度採択事業数:5事業												

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
提案件数	7	H28 件		3	3	3	3	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
新規採用件数	3	H28 件		3	3	3	3	

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
若い世代による協働に向けた取り組み件数(累計)	1	H26 件		2	3	4	5	

《KPIに関連する事業》  
 さむかわ若者会議促進事業  
 さむかわ町民全体会議推進事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	若者参画推進事業							担当課名	企画政策課/協働文化推進課				
実施計画事業名	さむかわ若者会議促進事業												
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	次代を担う若い世代の積極的なまちづくり参画による、若い世代のニーズに合致した施策の構築やさらなる協働のまちづくりの推進、活気ある町の実現を目的に、自主的にまちづくりを考える若者の掘り起こしと意識醸成を図り、若い世代によるまちづくり検討コミュニティ形成に向けたきっかけづくりを行う。 平成28年度については、現在様々なまちづくり活動を行っている「寒川青年会議所」・「寒川町商工会青年部」・「JAさがみ農協寒川青壮年部」の既存団体の協力のもとスタートアップを図り、より多くの若者を巻き込んでいくための方策検討や身近な課題解決に向けた取り組みを町民主体で進めていく。												
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
既存団体との合意形成	■	■	■										
スタートアップ会議の開催			■										
「若者会議」の運営方法等の検討			■	■									
「若者会議」の開催				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
※若者版「まちづくり懇談会」の開催				▶									
協議による取り組み実施							▶					▶	
若者の掘り起こし【随時】							▶					▶	
※「地域別まちづくり懇談会開催事業」により実施													
取り組みの実施予定	・既存3団体への協力依頼と同意形成 ・スタートアップ ・合同会議(運営方法等検討)の開催			・若者会議の開催 ⇒取組内容等の検討 ・若者版「まちづくり懇談会」の開催			・若者会議の開催⇒取組内容等の検討 ・地域課題解決に向けた取り組み実施 ・若者の掘り起こし【随時】 ・若者版「まちづくり懇談会」の開催			・若者会議の開催⇒取組内容等の検討 ・地域課題解決に向けた取り組み実施 ・若者の掘り起こし【随時】 ・若者版「まちづくり懇談会」の開催			
取り組みの実施状況	・既存3団体との合意形成 ・スタートアップ及び合同会議の開催(6/28)												
実施結果から見えた課題	・行政主導ではなく、町民主体の取り組みであることを認識してもらうことが必要 ・既存団体の中でも「若者会議」と同様の趣旨の取り組みを模索中であったこともあり、合意形成は円滑に完了した。												
課題から見える今後の方向性	スタートアップにおける趣旨説明において共通認識を図るとともに、取り組みの運営において、行政主導とならないよう留意して進めることとする。												



事業概要・実績 (効果・成果)								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
若者会議開催回数	0	回		12	12	12	12	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
若い世代による協働に向けた取り組み件数(累計)	1	H26 件		2	3	4	5	

《KPIに関連する事業》  
 協働事業提案制度推進事業  
 さむかわ町民全体会議推進事業

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	若者参画推進事業												担当課名	協働文化推進課
実施計画事業名	さむかわ町民全体会議推進事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	インターネット上のサイト「(仮称)寒川町民全体会議」を開設し、町政における課題や町が広く意見を頂きたいテーマに対して、町民が提案や意見を述べる場を創出することにより、町政への参画機会の拡大を図ります。(H28:調査研究、H29:制度設計・運用準備、H30:開設)													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
調査研究														
取組みの実施予定	・調査研究 ・業者へのヒアリング			・調査研究			・調査研究			・調査研究				
取組みの実施状況	・他自治体の事例確認 ・充て可能な交付金等の確認													
実施結果から見えた課題	・イニシャルコスト、恒久的維持コスト ・制度設計には外部意見を要する ・ホームページかアプリか													
課題から見える今後の方向性	・どのような内容の制度設計にするか、事業効果も考慮し、慎重に調査研究を進める。													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
				調査研究	制度設計・運用準備	開設		

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
若い世代による協働に向けた取り組み件数(累計)	1	H26	件	2	3	4	5	

《KPIに関連する事業》  
さむかわ若者会議促進事業  
協働事業提案制度推進事業

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	子育て応援環境整備事業							担当課名	協働文化推進課				
実施計画事業名	男女共同参画推進事業												
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	第4次さむかわ男女共同参画プランの実施計画に定めた仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)推進のための環境づくりを行う事業を各事業担当課において実施し、取り組みを進める。												
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
各担当課で実施計画事業を実施													
27年度各課実績報告とりまとめ													
28年度各課実施計画とりまとめ													
男女共同参画プラン連絡会													
男女共同参画プラン推進協議会													
29年度各課実施計画とりまとめ													
取り組みの実施予定	・各事業担当課のH28事業実施 ・H27事業実績報告とりまとめ及び各会議への報告 ・H28事業実施計画とりまとめ及び各会議への報告			・各事業担当課のH28事業実施 ・H27事業実績報告の評価			・各事業担当課のH28事業実施 ・H27事業実績報告の評価確定			・各事業担当課のH28事業実施 ・H27事業評価の各担当課への周知 ・H29事業実施計画とりまとめ			
取り組みの実施状況	・H27実績報告及びH28実施計画とりまとめ ・第1回、第2回男女共同参画プラン連絡会 ・第1回男女共同参画プラン推進協議会												
実施結果から見えた課題	・事業実施にあたっては、社会情勢を注視し、随時その状況を反映させていく必要がある。 ・雇用環境改善のための情報提供について、必要とする人に届いていない可能性がある。												
課題から見える今後の方向性	H27実績の各事業担当課の自己評価では、全事業において事業目標を達成しているが、今後は、一部事業について改善を加え、さらに充実強化をしていく必要がある。												
事業概要・実績 (効果・成果)													

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
会議開催回数	5	H26	回	5	7	5	5	

↑ H27はプラン改訂年度のため、H26を基準とする。

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標(KPI)	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
さむかわ男女共同参画プラン(仕事と生活の調和)実施計画の各事業の年度別目標値達成率	100	H25	%	100	100	100	100	

# 寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理票(平成28年度)

2016/6/30

総合戦略事業名	公共交通環境整備事業												担当課名	都市計画課
実施計画事業名	公共交通充実促進事業													
事業の概要 (今年度の取り組み内容)	運行委託を行い、運行状況を毎月確認し、地域公共交通会議で図り、次年度の運行について検討を行う。 運行内容(東ルート(中型車):11便/日、倉見大村ルート(小型車):12便/日、南ルート(小型車):4便/日)													
取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
業務委託														
地域公共交通会議開催														
利用状況広報報告														
議会報告														
取り組みの実施予定	・委託締結 ・H28スケジュール確認 ・H28事業進捗確認			・事業状況集計				・事業状況集計 ・事業状況により次年度予算に反映			・事業状況集計			
取り組みの実施状況	・地域公共交通会議開催													
実施結果から見えた課題	・土日運行開始のH27年10月から1年間の状況の様子を見る													
課題から見える今後の方向性	・1年間の状況を確認し、運行内容について検討する													
事業概要・実績 (効果・成果)														

活動指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)
需要喚起を促すためコミバス乗客数の広報掲載	12	回		12	12	12	12	

その他の指標	現状値(年度)	単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値(年度)

重要業績評価指標 (KPI)	現状値 (年度)		単位	目標値	H28	H29	H30	H31	実績値 (年度)
コミュニティバス土・日曜日運行乗降客数	—	H26	人		134	155	175	196	
寒川町内の駅バリアフリー対策率	66.6	H26	%		66.6	66.6	100	—	