

再編計画工程表

(単位：百万円)

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/199.8)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年		
							令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年		
地域活動施設	宮山地域集会所		206	1991	30	対策内容																		
						対策費用																		
	小動地域集会所		102	1985	36	対策内容																		
						対策費用																		
	倉見大村地域集会所		101	1985	36	対策内容																		
						対策費用																		
	岡田地域集会所		180	1986	35	対策内容																		
						対策費用																		
	中瀬地域集会所		115	1987	34	対策内容																		
						対策費用																		
	田端地域集会所		217	1990	31	対策内容	<p style="text-align: center;">今後10年程度を目途に各集会所の方向性を決定 手法は次の3通り</p> <p style="text-align: center;">①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化</p>																	
						対策費用																		
	筒井地域集会所		131	1992	29	対策内容	<p style="text-align: center;">今後10年程度を目途に各集会所の方向性を決定 手法は次の3通り</p> <p style="text-align: center;">①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化</p>																	
						対策費用																		
	一之宮地域集会所		215	1993	28	対策内容																		
						対策費用																		
	倉見地域集会所		271	1995	26	対策内容																		
						対策費用																		
大蔵地域集会所		196	1997	24	対策内容																			
					対策費用																			
小谷地域集会所		199	1999	22	対策内容																			
					対策費用																			
大曲地域集会所		204	2009	12	対策内容																			
					対策費用																			

再編計画工程表

(単位：百万円)

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/199.8)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年			
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年			
健康管理センター	旧館	604	1981	40	対策内容			解体工事																
					対策費用	役場南側の土地に整備予定の施設へ集約		122																
わかばクラブ (学童保育)	新館	1,240	1990	31	対策内容	既存の施設は機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持(増設部分については、別に計上)																		
					対策費用																			
げんきっ子クラブ (学童保育)		51	2000	21	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持																		
					対策費用																			
福祉活動センター		665	1987	34	対策内容	指定管理委託																		
					対策費用	施設のあり方の検討(例:民間譲渡等)																		
ひまわり教室		112	2005	16	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持																		
					対策費用																			
ふれあいセンター		1,104	2003	18	対策内容		設備機能 修繕	屋根及び電気 設備修繕		外壁修繕	設備機能 修繕													
					対策費用		2	11		65	2	当面は現状維持												
子育てサポートセンター (賃借物件)		286	1973	48	対策内容	役場南側の土地に整備予定の施設へ集約		集約施設へ移転 後賃貸物件を返却																
					対策費用																			
星の子クラブ ・おひさまクラブ (学童保育)		168	2016	5	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持																		
					対策費用																			

再編計画工程表

(単位：百万円)

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/199.8)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年	
学校教育施設(小学校)	寒川小学校 (あおぞらクラブ=学童・町民センター分室含む)	南棟	3,347	1969	52	対策内容																
						対策費用																
		北棟	2,173	1975	46	対策内容																
						対策費用																
	給食棟	779	1987	34	対策内容																	
					対策費用																	
	体育館	859	1970	51	対策内容					屋根修繕												
					対策費用					13												
	一之宮小学校 (わんぱくクラブ=学童・文化財学習センター含む)	南棟	3,755	1981	40	対策内容		外壁修繕														
						対策費用		35														
		北棟	2,173	1969	52	対策内容					防水修繕											
						対策費用					18											
給食棟	779	1979	42	対策内容																		
				対策費用																		
体育館	859	1990	31	対策内容					屋根修繕													
				対策費用					19													
旭小学校	南棟A	634	1966	55	対策内容			外壁修繕														
					対策費用			22														
	南棟B	2,941	1970	51	対策内容																	
					対策費用																	
	北棟	1,962	1976	45	対策内容																	
					対策費用																	
	給食棟		1977	44	対策内容																	
					対策費用																	
	体育館	1,203	1991	30	対策内容					屋根修繕												
					対策費用					19												

学校教育施設の再編(=「8校から6校への再編」)の検討結果を踏まえ、次期対策を実施
(4年後の見直し段階において、次期対策を反映)

再編計画工程表

(単位：百万円)

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/1993.3)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年		
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年		
学校教育施設 (小学校)	小谷小学校	管理棟	3,026	1980	41	対策内容																	
						対策費用																	
		教室棟	2,538	1980	41	対策内容			外壁修繕														
						対策費用			13														
		体育館	835	1980	41	対策内容																	
						対策費用																	
	南小学校	管理棟	4,139	1994	27	対策内容																	
						対策費用																	
		教室棟	2,414	1994	27	対策内容																	
対策費用																							
体育館		1,213	1994	27	対策内容					屋根修繕													
					対策費用					19													
各小学校プールろ過機					対策内容					補修工事													
					対策費用					4													

学校教育施設の再編(=「8校から6校への再編」)の検討結果を踏まえ、次期対策を実施
(4年後の見直し段階において、次期対策を反映)

再編計画工程表

(単位：百万円)

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/199.8)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年		
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年		
寒川中学校	南棟 (A棟)	4,162	1979	42	対策内容																		
					対策費用																		
	北棟 (B棟)	3,482	1978	43	対策内容																		
					対策費用																		
	技術棟 (C棟)	1,120	1980	41	対策内容																		
					対策費用																		
	体育館	1,422	1999	22	対策内容							屋根修繕											
					対策費用								22										
旭が丘中学校	南棟A (A棟)	2,109	1974	47	対策内容							給排水管更新											
					対策費用								5										
	南棟B (教室棟)	1,654	1981	40	対策内容			外壁修繕															
					対策費用				35														
	北棟 (教室棟)	3,368	1972	49	対策内容																		
					対策費用																		
	技術棟	297	1972	49	対策内容								屋根修繕										
					対策費用											8							
体育館	1,136	1974	47	対策内容								屋根修繕											
				対策費用											18								
寒川東中学校	南棟	3,524	1989	32	対策内容				外壁修繕														
					対策費用					35													
	北棟	2,979	1989	32	対策内容		外壁修繕																
					対策費用			35															
	体育館	1,780	1989	32	対策内容								屋根修繕										
					対策費用											28							

学校教育施設の再編(=「8校から6校への再編」)の検討結果を踏まえ、次期対策を実施
(4年後の見直し段階において、次期対策を反映)

再編計画工程表

(単位：百万円)

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/199.8)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年	
文化スポーツ施設	町民センター	3,592	1979	42	対策内容	庁舎建替えの検討と同時にホール機能の必要性の検証(庁舎との複合化の検討)																
					対策費用																	
	北部文化福祉会館 (北部公民館)	1,188	1982	39	対策内容	機能移転に向けた検討																
					対策費用																	
	南部文化福祉会館 (南部公民館)	A棟	1,287	1983	38	対策内容	機能移転に向けた検討															
						対策費用																
		B棟	211	1983	38	対策内容																
					対策費用																	
	寒川総合図書館 (文書館含む)	4,707	2006	15	対策内容		空調機修繕 自動ドア修繕				屋根修繕	将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等										
					対策費用		3				11											
寒川総合体育館	10,026	1997	24	対策内容		建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類修繕更新 体育器具修繕 天井耐震化						建具修繕 機器類修繕更新 体育器具修繕					
				対策費用		170				14	242						197					
さむかわ庭球場 (借用物件)	119	1986	35	対策内容		改修																
				対策費用																		
田端スポーツ公園	48	2015	6	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持																	
				対策費用																		

再編計画工程表

(単位：百万円)

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/199.8)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年	
行政・環境・消防施設	寒川町役場	本庁舎	4,068	1976	45	対策内容	自家発電設備更新															
						対策費用	36															
	分庁舎	702	1975	46	対策内容																	
					対策費用																	
	別館	1,059	1986	35	対策内容																	
					対策費用																	
	東分庁舎	630	2000	21	対策内容																	
					対策費用																	
	現業棟・車庫	556	1976	45	対策内容																	
					対策費用																	
寒川町美化センター		2,358	1995	26	対策内容	機器類定期修繕																
					対策費用	69	50	47	39	53	21	24	21	23	26							
寒川広域 リサイクルセンター		4,348	2012	9	対策内容	修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営(=当面は現状維持)																
					対策費用																	

庁舎建替えの検討

更新または長寿命化の検討

修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営(=当面は現状維持)

設備機能診断・次期長期包括運営の検討

長期包括責任業務委託による運営(第2期)

再編計画工程表

(単位：百万円)

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/199.8)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
							令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年	
行政・環境・消防施設	消防本部・消防署		1,766	1990	31	対策内容	消防広域化(=2拠点体制)後の跡地利活用の検討																
						対策費用																	
	田端分団車庫待機室 (第1)		59	1987	34	対策内容																	
						対策費用																	
	一之宮消防車庫待機室 (第2)		55	1987	34	対策内容																	
						対策費用																	
	大曲分団車庫待機室 (第3)		55	1989	32	対策内容																	
						対策費用																	
	岡田消防車庫 (第4)		66	2000	21	対策内容																	
						対策費用																	
小谷消防車庫 (第5)		52	1985	36	対策内容																		
					対策費用																		
小動消防車庫 (第6)		52	1984	37	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
					対策費用																		
宮山分団車庫待機室 (第7)		55	1989	32	対策内容																		
					対策費用																		
倉見消防車庫 (第8)		66	1999	22	対策内容																		
					対策費用																		
大蔵消防車庫待機室 (第9)		54	1991	30	対策内容																		
					対策費用																		
中瀬分団車庫待機室 (第10)		62	1987	34	対策内容																		
					対策費用																		

再編計画工程表

(単位：百万円)

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2021.4/189.8)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年		
							令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年		
リ ニ ュー ア ル 施 設 及 び 新 規 整 備 施 設	旭小学校区の 新たな学童保育施設 (2019年設計・2020年建設)		—	—	—	対策内容 供用開始																		
			—	—	—	対策費用																		
	健康福祉の集約施設 (借上料1,155百万円)		—	—	—	対策内容 供用開始 借上料支払																2037年まで		
			—	—	—	対策費用			77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
	町営プール (整備費用+事務費+利息=538百万円)		—	—	—	対策内容 整備費 分割納付																	2040年まで	
			—	—	—	対策費用	0.5	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	給食センター (整備費用+事務費+利息=2,750百万円)		—	—	—	対策内容 建物建設																	2042年まで	
			—	—	—	対策費用			605	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	92	92	92	92	
	さむかわ庭球場 (整備費用+事務費+利息=235百万円)		119	1986	35	対策内容 施設改修																		
			—	—	—	対策費用			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24					
	消防広域化に伴う 分署の整備 (南部地域の新たな消防拠点)		—	—	—	対策内容 用地選定 鑑定評価・ 取得		建物設計	建物建設															
			—	—	—	対策費用	135	40	200	200														
	消防広域化に伴う 出張所の整備 (北部地域の新たな消防拠点)		—	—	—	対策内容 用地選定 ・取得									建物設計	建物建設								
			—	—	—	対策費用							47	46		228								
学校再編に関する検討		—	—	—	対策内容																			
		—	—	—	対策費用																			
南部公民館の機能移転 (新たな消防拠点の近隣敷地)		—	—	—	対策内容																			
		—	—	—	対策費用																			
北部公民館の機能移転 (新たな消防拠点の近隣敷地)		—	—	—	対策内容																			
		—	—	—	対策費用																			
(仮称)健康福祉総合セン ター建設予定地の活用		—	—	—	対策内容																			
		—	—	—	対策費用																			
対策実施費用合計							241	364	1,185	541	482	391	580	334	290	521	267	464	198	198	198	198		