

◎決定ではありません。内容について推進会議で審議していただきます。

## 資料4

### 寒川町まちづくり懇談会スケジュール（案）

月	まちづくり推進会議	事務局（町民協働課）	備考
6月			
7月			
8月	第6回会議 （懇談会内容・方法検討）	・町長予定確保 ・使用会場・物品等予約	
9月		・広報掲載締め切り	
10月			
11月	第7回会議 （懇談会内容・方法確定）	・参加者募集（広報、ホームページ、自治連等の団体周知）	
12月		・参加者確定 ・参加者への周知 ・懇談会準備	
1月	<b>まちづくり懇談会実施</b>	・アンケート結果集計 ・議事録作成	
2月	第8回会議 （報告書内容検討） ・懇談会の反省・方法の改善検討	・推進会議での報告 ・懇談会内容の公表	
3月		・議会と自治連での報告	
4月			
5月	第9回[最終]会議 （報告書内容確定）		
6月	町長に報告書提出（正副会長）		