

第 9 期 寒川町まちづくり推進会議 スケジュール (案)

任期：令和 6 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日

年度	時期（月）		開催予定	流れ	
令和 6 年	第 2 四半期	7	第 1 回会議	検討項目の確定	
		8			
		9	第 2 回会議		
	第 3 四半期	10		協議、検討	
		11	第 3 回会議		
		12			
	第 4 四半期	1			
		2	第 4 回会議		
		3			
令和 7 年	第 1 四半期	4			
		5	第 5 回会議		
		6			
	第 2 四半期	7			
		8	第 6 回会議		
		9			
	第 3 四半期	10		検討結果の確定	
		11	第 7 回会議		
		12			
	第 4 四半期	1		報告書の検討	
		2	第 8 回会議		
		3			
令和 8 年	第 1 四半期	4		報告書の確定・提出	
		5	第 9 回会議		
		6			
令和 8 年 6 月 30 日 任期満了					