

今後のスケジュール（案）

	月	推進 会議	シンボルマーク作成 (公募する場合)	公募委員サロン	まちづくり懇談会
令和4年度	7	第1回	検討項目の確定		
	8				
	9				
	10	第2回	検討	検討	応募状況報告
	11				第25回開催
	12	第3回	検討	検討	
	1				
	2	第4回	公募方法等決定	開催方法等決定	報告
	3				
令和5年度	4	第5回	検討	開催前調整	検討
	5		7月すきっぷ原稿提出	開催	
	6		8月広報原稿提出 7月すきっぷ最終校正		
	7		8月広報最終校正 (デザイン公募準備)		9月広報原稿提出
	8		デザイン公募期間 8月広報掲載		9月広報最終校正
	9	第6回	審査会	検討	9月広報掲載
	10				
	11	第7回	審査会・フィードバック	フィードバック	応募状況報告 第26回開催(仮)
	12				
	1				
	2	第8回	報告書の検討		報告
3					
令和6年度	4				
	5	第9回	報告書の確定・提出		
	6				
令和6年6月30日任期満了					

最終目標

シンボルマーク作成（公募する場合）	公募委員サロン
公募した中から、推進会議委員の皆さまが選定したシンボルマークを町長に報告	公募委員サロンを開催し、参加者、及び推進会議委員の感想や反省点等を町長に報告