

第6期 寒川町まちづくり推進会議 スケジュール（案）

任期：2018年7月1日～2020年6月30日

年度	2018年度									2019年度												2020年度		
時期	第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
推進会議 開催予定	7/26		未定		未定			未定			未定			未定			未定			未定			未定	
	推進会議 (第1回)		推進会議 (第2回)		推進会議 (第3回)			推進会議 (第4回)			推進会議 (第5回)			推進会議 (第6回)			推進会議 (第7回)			推進会議 (第8回)			推進会議 (第9回)	
パブリック コメント 制度の 見直し (案1)	■先進自治体等の事例比較			■協議・検討			■協議・検討			■協議・検討			■協議・検討			■検討結果の確定			■第6期推進会議報告 書へ向けた検討			■報告書完成 ■報告書提出		
総合計画 の位置付 け (案2)	■検討項目の協議・整理			■協議・検討			■協議・検討			■協議・検討			■検討結果の確定			■第6期推進会議報告 書へ向けた検討								

2020年6月30日 任期満了

2020年6月30日 任期満了