推進会議	幹事会	広報	庁議	パブコメ実施
11/27		11/25締切 12/9最終校正	12/9部長会議	パターン 1
2/23頃	2/12頃	広報による周 知ができない	12/16政策会議	1/6~2/4(30日間)
2/23頃			3/10部長会議 3/17政策会議	
				3月下旬結果公表
推進会議	幹事会	広報	庁議	パブコメ実施
11/27		(4.1-	12/9部長会議	パターン
		12/12締切	12/16政策会議	
		1/15号で周知		1 /15 0 /10 /00 D BB
2/23頃	2/19頃	(1/9配布)		1/15~2/13(30日間)
	資料の事前送 付ができない	>	3/10部長会議	
	NJ J. CE AL		3/17政策会議	3月下旬結果公表
推進会議	幹事会	広報	庁議	パブコメ実施
11/27	庁議との並行審議になる	11/25締切	11/25部長会議 12/2政策会議	パターン3
2/23頃	2/12頃	1/1号で周知 (12/26配布)		1/6~2/4(30日間)
			3/10部長会議	
			3/17政策会議	
<b>\</b>				3月下旬結果公表