

# 第4期寒川町まちづくり推進会議 スケジュール(案)

資料 3

年度	平成26年度		平成27年度										平成28年度				
時期	第4四半期		第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
推進会議				未定						未定			未定				
				(○ 第4 回 議)						(○ 第5 回 議)			(○ 第6 回 議)				
(自主検討会議)	必要に応じ開催																
協働PR委員会	PRチラシ案の検討・作成					・協働PRに関する取り組み ・第4期推進会議報告書へ向けた検討											
まちづくりワクワク委員会	・アンケート作成 ・関係者調整		アンケート 実施・回収	アンケート集計		・アンケート分析・若い世代の行政への参画・町民活動への 積極的な参加の取り組み検討 ・第4期推進会議報告書へ向けた検討											
まちづくり推進会議報告書											第4期まちづくり推進会議最終報告(案) → 第4期まちづくり推進会議最終報告						
											協議・検討						
その他協議事項																	

平成28年6月30日任期満了