

第5期
寒川町まちづくり推進会議
スケジュール（案）

資料5

任期：平成28年7月1日～平成30年6月30日

年度	平成29年度												平成30年度		
時期	第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
推進会議		5/16 推進会議（第5回）		未定 推進会議（第6回）			未定 推進会議（第7回）								未定 推進会議（未定）
自治基本条例 見直し委員会	■協議・検討			■協議・検討			■委員会の検討結果の 確定			■第5期推進会議報告書 へ向けた検討			■報告書作成		
マニュアル 作成委員会	■マニュアル案の作成			■マニュアル案の作成 ■概要版案の作成			■最終案の決定			■第5期推進会議報告書 へ向けた検討			■報告書作成		

平成30年6月30日 任期満了