

第5期 寒川町まちづくり推進会議 スケジュール (案)

任期：平成28年7月1日～平成30年6月30日

年度	平成28年度									平成29年度									平成30年度					
	第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
推進会議		8/3	9/26		11/16			未定			未定		委員会での活動				未定			未定				未定
自治基本 条例の見 直し (案1)	必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催		
協働のマ ニュアル 作成 (案2)	必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催			必要に応じて随時開催		
第4期 まちづく り推進へ の対応	各課等へ報告書内容の周知及び対応依頼	平成28年度の 実施計画について報告	平成28年度上半期分の 実施内容について報告							平成28年度下半期分の 実施内容・進捗状況・今後の 課題等及び平成29年度 実施計画について報告							平成28年度上半期分の 実施内容について報告				平成29年度下半期分の 実施内容・進捗状況・今後の 課題等及び平成30年度 実施計画について報告			
<div style="border: 1px dashed blue; padding: 2px; display: inline-block;">報告書を参考とした町の取り組み</div> →																								
※対応が達成されたものについては、推進会議へ諮り、進行管理表から削除していく。																								

平成30年6月30日 任期満了