

第7期 寒川町まちづくり推進会議 スケジュール (案)

任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日

年度	令和2年度									令和3年度									令和4年度								
	第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
推進会議 開催予定	7/30		未定		未定			未定			未定			未定			未定			未定			未定				
	推進会議 (第1回)		推進会議 (第2回)		推進会議 (第3回)			推進会議 (第4回)			推進会議 (第5回)			推進会議 (第6回)			推進会議 (第7回)			推進会議 (第8回)			推進会議 (第9回)				
検討内容 は未定	■検討項目の協議、調査、整理			■協議・検討			■協議・検討			■協議・検討			■協議・検討			■協議・検討			■検討結果の確定			■第7期推進会議報告書へ向けた検討			■報告書完成 ■報告書提出		

令和4年6月30日 任期満了