

パブリックコメント制度見直しに係るスケジュール

任期：2018年7月1日～2020年6月30日

年度	2018年度												2019年度						2020年度					
	第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)		
時期	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
推進会議 開催予定	7/26 第1回			10/17 第2回			1/30 第3回				5/29 第4回													
パブリック コメント 制度の 見直し	■今期推進会議での 議題の検討			■現状把握			①課題の網羅 ②目的の設定 ③見直し案の 吟味			④見直し案の選別			⑤第6期推進会議報 告書（又は提言書） へ向けた検討			⑥報告書（提言書） 完成・提出			⑦報告書（提言書） 完成・提出			⑧報告書（提言書） 完成・提出		
検討内容				■現状把握 ・制度の概要 ・過去の実績 ・他市町村の状況			① 課題の網羅 ・様々な面から課題を抽出する ・それら課題からどのような見直し案が考 えられるか ② 目的の設定 見直し案がどのような目的を達成したいの か ・数値目標か（意見提出数〇件、〇倍） →意見数や反証数の数値目標は危険 ・数値以外の目標か ③ 見直し案の吟味 ・抽象→具体 ・理想→現実			④ 見直し案の選別 ・出した見直し案を全て採用するか。 ・町への提言をするにあたり優先順位を 設けるか ・どのような優先順位が適当か （費用、効率性 など）			⑤⑥ 報告書（提言書）の検討・完成・提 出 ・報告書（提言書）（案）の作成 ・完成後、町長へ提出（正副委員長対応）											