

パブリックコメント制度見直しに係るスケジュール

任期：2018年7月1日～2020年6月30日

年度	2018年度									2019年度									2020年度					
	第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
推進会議 開催予定	7/26			10/17			1/30				5/29				9/10		未定			未定			未定	
	第1回			第2回			第3回				第4回				第5回		第6回			第7回			第8回	
パブリックコメント制度の見直し	■今期推進会議での議題の検討			■現状把握			①課題の網羅			②目的の設定			③見直し案の吟味			④改善案の具体化			⑤第6期推進会議報告書(又は提言書)へ向けた検討			⑥報告書(提言書)完成・提出		
検討内容				■現状把握 ・制度の概要 ・過去の実績 ・他市町村の状況			① 課題の網羅 ・様々な面から課題を抽出する ・それら課題からどのような見直し案が考えられるか			② 目的の設定 どのような目的を達成したいのか ・意見数や反映数の数値目標は危険 ・市民の目に触れるように、分かりやすさを追求			③ 見直し案の吟味 ・抽象→具体、理想→現実を意識			④ 改善案の具体化 ・出した見直し案の選別・具体的な手法の検討。 ・町への提言をするにあたり優先順位を設けるか ・どのような優先順位が適当か(費用、効率性 など)			⑤⑥ 報告書(提言書)の検討・完成・提出 ・報告書(提言書)(案)の作成 ・完成後、町長へ提出(正副委員長対応)					
実績	今期、パブリックコメント制度の見直しに取り組むことを決定。			各委員へ、パブコメの課題・論点に関する意見を募集し、次回会議に向けて集約。			各委員の意見を論点整理表としてとりまとめ、共有。課題の改善に向けた議論を継続。			挙げた課題の一部への改善案として概要版等のフォーマット作りを提案。委員からの意見を反映して磨いていく方針。その他の課題について検討を継続。														

2020年6月30日 任期満了