

パブリックコメント制度見直しに係るスケジュール

任期：2018年7月1日～2020年6月30日

年度	2018年度									2019年度												2020年度					
時期	第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)			第2四半期 (7月～9月)			第3四半期 (10月～12月)			第4四半期 (1月～3月)			第1四半期 (4月～6月)					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
推進会議 開催予定	7/26 第1回			10/17 第2回			1/30 第3回				5/29 第4回				9/10 第5回	11/18 第6回				2/14 第7回			未定 第8回				
パブリック コメント 制度の 見直し	■今期推進会議での 議題の検討			■現状把握			①課題の網羅 ②目的の設定 ③見直し案の 吟味												④改善案の具体化			⑤第6期推進会議報 告書（案）の検討			⑥報告書（提言書） 完成・提出		
検討内容				■現状把握 ・制度の概要 ・過去の実績 ・他市町村の状況			① 課題の網羅 ・様々な面から課題を抽出する ・それら課題からどのような見直し案が 考えられるか ② 目的の設定 どのような目的を達成したいのか ・意見数や反映数の数値目標は危険 ・市民の目に触れるように、分かりやす さを追求 ③ 見直し案の吟味 ・抽象→具体、理想→現実を意識						④ 改善案の具体化 ・出した見直し案の選別・具体的な手法 の検討。 ・町への提言をするにあたり優先順位を 設けるか ・どのような優先順位が適当か （費用、効率性 など）						⑤⑥ 報告書（提言書）の検討・完成・提 出 ・報告書（提言書）（案）の作成 ・完成後、町長へ提出（正副委員長対応） ※必要に応じて会議（書面会議を含む）開 催								
実績	今期、パブリックコ メント制度の見直し に取り組むことを決 定。			各委員へ、パブコメ の課題・論点に関す る意見を募集し、次 回会議に向けて集 約。			各委員の意見を論点 整理表としてとりま とめ、共有。課題の 改善に向けた議論を 継続。			挙げた課題の一部 への改善案として概 要版等のフォーマッ ト作りを提案。委員 からの意見を反映し て磨いていく方針。 その他の課題につい て検討を継続。			パブコメの必要性に ついて再度議論。 事務改善として フォーマットおよび マニュアルの素案に ついて討議した。意 見を盛り込んで改善 を図る。			マニュアルや各種 フォーマットの修正 点を確認。 パブコメの他、広聴 手段についての意見 交換があった。											

2020年6月30日
任期満了

2020年6月30日 任期満了