

第4期 寒川町まちづくり推進会議 スケジュール(案)

追加資料

年度	平成26年度				平成27年度				平成28年度
時期	第2四半期 (7月～9月)	第3四半期 (10月～12月)	第4四半期 (1月～3月)	第1四半期 (4月～6月)	第2四半期 (7月～9月)	第3四半期 (10月～12月)	第4四半期 (1月～3月)	第1四半期 (4月～6月)	
推進会議	○推進会議 (第1回)	○推進会議 (第2回)	○推進会議 (第3回)	○推進会議 (第4回)	○推進会議 (第4回)	○推進会議 (第5回)	○推進会議 (第6回)		平成28年6月30日 任期満了
幹事会	○幹事会 (第1回)	○幹事会 (第2回)	○幹事会 (第2回)	○幹事会 (第3回)	○幹事会 (第3回)	○幹事会 (第4回)	○幹事会 (第5回)		
協働を進めるための 手引き書(マニュアル)の 作成		協働を進めるための手引き書 (マニュアル)たたき台の検討	協働を進めるための手引き書 (マニュアル)案の検討①	協働を進めるための手引き書 (マニュアル)案の検討②	協働を進めるための手引き書 (マニュアル)案の検討③	協働を進めるための手引き書 (マニュアル)案の決定			