

第2次寒川町スポーツ推進計画(後期)改定スケジュール(案)

資料2-3

	令和6年																								令和7年																																																											
	3月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月																																														
		上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~30)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~31)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~30)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~31)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~31)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~30)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~31)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~30)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~31)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~28)	上旬 (1~10)	中旬 (11~20)	下旬 (21~31)																																																		
事務作業	○企画策課とアンケートヒアリング	○対象者抽出依頼(1,500名)			○アンケート印刷			○封筒詰め作業			○アンケート発送(4/26)・回収(5/31)			○アンケート集計・分析																																																																						
パブリックコメント																									○パプコメ用概要版作成			○広報依頼(10/1号)			○広報掲載(10/1号)			○パプコメ募集(10/1~11/1予定)			○パプコメ意見集約																																															
スポーツ推進審議会																									○委嘱			○諮問・意見聴取			○答申																																																					
部内戦略会議	○改定の可否(4/10)																											○パプコメ(案)決定			○パプコメ結果報告			○改定案報告																																																		
全庁会議	○改定の可否(4/16)																											○パプコメ(案)決定(8/19)			○パプコメ結果報告(11/19)			○改定案報告(2/18)																																																		
議会報告																									○6月議会「改定実施について報告」(6/10) 文教福祉常任委員会協議会																											○9月議会「パプコメ実施について報告」 文教福祉常任委員会協議会																											○12月議会「パプコメ結果報告」 文教福祉常任委員会協議会			○3月議会「改定案報告」 文教福祉常任委員会協議会		
教育委員会																									○意見聴取(スポーツ基本法第10条第2項)																											○改定案報告																																
推進計画原案作成																									○素案作成(6月末まで)																											○原案作成(12月末まで)																																

第2次寒川町スポーツ推進計画(後期)開始(令和7年度から令和10年度)