



寒川町営さむかわ庭球場改修工事 進捗状況について



1. さむかわ庭球場の整備について（概要）

整備施設	寒川町営さむかわ庭球場
整備要請先	神奈川県公営企業管理者企業庁長
整備敷地面積	3, 812.73m ²
整備概要	現存するテニスコートおよび管理棟の撤去
	砂入り人工芝テニスコート4面
	夜間照明設備等の新設
実施設計業者	株式会社日本インシーク（本社：東京都中央区）
工事請負業者	岩崎造園株式会社（本社：横浜市都筑区）

2. 整備スケジュール（予定）

主なスケジュール

年度	月	概要
令和4年	4月～	県企業庁による改修工事業者選定作業
	8月8日	改修工事に伴う庭球場利用休止
	8月12日	改修工事業者決定
	8月中旬	改修工事準備
	9月～	改修工事開始
	12月	条例改正・指定管理者の指定（12月議会）
令和5年	3月末	改修工事完了
	4月以降	リニューアルオープン

3. さむかわ庭球場 平面図

