

令和6年度さむかわ元気プラン策定スケジュール

	R6年8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月	R7年4月	5月	6月	7月
パブコメ ・ 計画案	◆計画素案作成 (パブコメ案)					■パブコメ実施 ■意見集約	◎計画原案作成		次期計画開始			
推進 委員会	●委員会(8/6) (辞令交付式)			●委員会(10/24) (計画素案)			●委員会(2/13) (計画原案報告)					
その他												