

R6年度さむかわ元気プラン策定スケジュール

	R6年8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月	R7年4月	5月	6月	7月
パプコメ・計画案	◆計画素案作成 (パプコメ案)				■パプコメ実施 ■意見集約				◎計画原案作成			
推進委員会	●委員会(8/6) (辞令交付式)		●委員会(10/24) (計画素案)			●委員会(2月)			次期計画開始			
その他												