

検討委員会 検討スケジュール

回	日付	曜日	項目	備考
5	R4.5.25	(水)	新委員 委嘱	
			地域懇談会・パブコメ結果報告	
			基本方針 報告書 確定	
			今後の進め方・予定	
-	R4.5.31	(火)	報告書を教育委員会へ提出	委員長対応
-	R4.6月		【定例会】基本方針 策定	
6	R4.6.22	(水)	計画骨子（案）、検討スケジュール	計画の全体像、スケジュール確認
			ソフト面の検討①	①コミュニティ・スクール ②小中一貫教育 ③少人数教育
			ハード面の検討①	小・中学校の現状確認
			検討方法	適正配置等の検討方法
7	R4.7.13	(水)	小・中学校の状況	授業の様子や学校運営の状況
			ソフト面の検討②	
			学校数、配置の検討①	小・中学校の現状確認 複数パターンによる検討
			視察先案内	
●	R4.7月下 ～8月		視察（先進校）	検討議題に合った先進事例校
8	R4.8.24	(水)	視察報告	
			学校数、配置の検討②	
9	R4.9.28	(水)	学校数、配置の検討③	
10	R4.10.12	(水)	地域への配慮	
			児童・生徒への配慮	
11	R4.11.2	(水)	再編スケジュール	
			地域懇談会について	
-	R4.11月下 ～12月上		地域懇談会	北・中・南地区で各1回開催 ※これまでの検討内容の取りまとめを基に 意見交換
12	R4.12.21	(水)	地域懇談会の結果報告	
			報告書（案）検討	
-	R5.3月		パブリックコメント	30日間以上
13	R4.4.26	(火)	パブリックコメントの結果報告	
			報告書の確定	
-	R5.4月下 ～R4.5月上		報告書を教育委員会へ提出	委員長対応
-	R5.5月		【定例会】計画 策定	