

「寒川町立小・中学校適正化等計画」策定スケジュール（R4.5.18時点）

資料NO.2

※黒塗りは終了した案件

	令和2年度		令和3年度											令和4年度											令和5年度										
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月					
公募委員			→ 募集	●																															
町立小・中学校適正化等検討委員会							委嘱 公共施設再編計画の共有・今後の進め方について			● 個別検討	● 方針(骨子)検討	● 視察(延期)	● 方針(素案)・パブコメ(案)検討							○ パブコメ結果の協議	○ 計画(骨子)検討	○ 個別検討	○ 個別検討	○ 個別検討	○ 個別検討	○ 計画(素案)検									
検討委員会作業部会							● 公共施設再編計画の共有・今後の進め方について	→ (随時)																											
住民(保護者)アンケート・パブリックコメント・住民(保護者)説明会							→ 住民アンケート						● 地域懇談会	→ 自治会回覧依頼	● 自治会回覧依頼	→ パブコメ実施																			
教育委員会	● 計画策定説明							→ 調査研究会(随時)																											
総合教育会議												● 方針(パブコメ案)の協議																							
議会(文教福祉常任委員会協議会)		● 計画策定の報告											● アンケート結果報	● 地域懇談会・パブコメ実施の報							○ パブコメ結果の報告						○ 中間報告	○ 中間報告	○ パブコメ実施の報告						
全庁会議	● 計画策定の可否												● 方針(パブコメ案)の付議								○ パブコメ結果の報告						○ 中間報告	○ 中間報告	○ 計画(パブコメ案)の決定						