

「寒川町立小・中学校適正化等計画」策定スケジュール (R3.11.04時点)

	令和2年度		令和3年度											令和4年度											令和5年度										
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月					
公募委員			⇨ 募集	○																															
町立小・中学校適正化等検討委員会							委嘱 公共施設再編計画の共有・今後の進め方について			○ 個別検討	○ 視察	○ 方針(素案) ・パブコメ(案)検討				○ パブコメ結果の協議	○ 視察	○ 個別検討	○ 個別検討			○ 計画(素案)	○ 計画(パブコメ案)の検討					○ パブコメ意見等の協議 提言書について							
検討委員会作業部会							○ 公共施設再編計画の共有・今後の進め方について	⇨ (随時)																											
住民(保護者)アンケート・パブリックコメント・住民(保護者)説明会							⇨ 住民アンケート			○ 自治会回覧依頼	⇨ 地域懇談会	⇨ 自治会回覧依頼									○ 自治会回覧依頼	⇨ 地域懇談会			○ 自治会回覧依頼	⇨ パブコメ実施									
教育委員会	○ 計画策定説明							⇨ 調査研究会(随時)													⇨ 調査研究会(随時)														
総合教育会議											○ 方針(パブコメ案)の協議					○ パブコメ結果の協議	○ 方針確定				○ 計画(素案)の協議							○ 計画(パブコメ案)の確							
議会(文教福祉常任委員会協議会)		○ 計画策定の報告								○ 経過報告・今後について	○ 地域懇談会・住民アンケート結果・パブコメ実施の報告					○ パブコメ結果の報告					○ 中間報告						○ パブコメ実施の報告			○ パブコメ結果の報告	○ 計画確定の報				
全庁会議	○ 計画策定の可否										○ 方針(パブコメ案)の付議				○ パブコメ結果の報告											○ 計画(パブコメ案)の決定		○ パブコメ結果の反映	○ 計画(案)の決定						

検討委員会 予定（案）

回	日付	項目	備考
1	R3.11.4	経過及び現状について	※本日
		今後の進め方について	
2	R3.12.23	基本方針（骨子）検討	
3	R4.1.20	個別分野検討	
4	R4.1.31	視察	町内小・中学校の現状
5	R4.2.4	基本方針（素案）検討	
		基本方針 パブコメ（案）検討	
-	R4.3月上	地域懇談会	北・中・南地区で各1回開催 ※基本方針（素案）を基に議論
-	R4.3月～4月	パブリックコメント	約1か月間
6	R4.5月中	パブコメ結果報告	
		基本方針 提言書確定	
-	R4.6月	【定例会】基本方針 策定	
7	R4.6月	視察	検討議題に合った先進事例校
8	R4.7月下	計画 骨子検討	
9	R4.8月下	個別分野検討	
10	R4.10月上	個別分野検討	
11	R4.11月上	計画（素案）検討	
-	R4.11月中	地域懇談会	北・中・南地区で各1回開催 ※計画（素案）を基に議論
12	R4.12月中	地域懇談会報告	
		計画（案）パブコメ案 検討	懇談会内容を踏まえた検討
13	R5.1月中	計画（案）パブコメ案 検討	
-	R5.3月～4月	パブリックコメント	約1か月間
14	R5.5月上	パブコメ結果報告	
		計画 提言書確定	
-	R5.6月	【定例会】計画 策定	