

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
地域活動施設	宮山地域集会所		206	1991	34	対策内容																
						対策費用																
	小動地域集会所		102	1985	40	対策内容																
						対策費用																
	倉見大村地域集会所		101	1985	40	対策内容																
						対策費用																
	岡田地域集会所		180	1986	39	対策内容																
						対策費用																
	中瀬地域集会所		115	1987	38	対策内容																
						対策費用																
	田端地域集会所		217	1990	35	対策内容	令和3年度からの今後10年間程度を目途に各集会所の方向性を決定 手法は次の3通り															
						対策費用																
	筒井地域集会所		131	1992	33	対策内容	①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化															
						対策費用																
	一之宮地域集会所		215	1993	32	対策内容																
						対策費用																
	倉見地域集会所		271	1995	30	対策内容																
						対策費用																
	大蔵地域集会所		196	1997	28	対策内容																
						対策費用																
	小谷地域集会所		199	1999	26	対策内容																
						対策費用																
	大曲地域集会所		204	2009	16	対策内容																
						対策費用																

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
保健福祉施設	健康管理センター	旧館	604	1981	44	対策内容																
						対策費用																
		新館	1,240	1990	35	対策内容																
						対策費用																
	わかばクラブ (学童保育)		121	2013	12	対策内容																
						対策費用																
	げんきっ子クラブ (学童保育)		51	2000	25	対策内容																
						対策費用																
	福祉活動センター		665	1987	38	対策内容	指定管理委託			指定管理委託												
						対策費用					8	3										
	ひまわり教室		112	2005	20	対策内容																
						対策費用																
	ふれあいセンター		1,104	2003	22	対策内容		設備機能 修繕/電気設 備修繕	屋根等修繕		火災報知設 備更新	昇降機・自 動ドア修繕										
						対策費用		2	24		3	2										
	子育てサポートセンター (賃借物件)		286	1973	52	対策内容																
						対策費用																
	星の子クラブ ・おひさまクラブ (学童保育)		168	2016	9	対策内容																
						対策費用																

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
学校教育施設（小学校）	寒川小学校 (あおぞらクラブ＝学童・町民センター分室含む)	南棟	3,347	1969	56	対策内容																
						対策費用																更新 (～2040)
		北棟	2,173	1975	50	対策内容						更新・除却(2036～2040年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施										
						対策費用																
		給食棟	779	1987	38	対策内容																除却 (～2040)
						対策費用																
	一之宮小学校 (わんぱくクラブ＝学童・文化財学習センター含む)	南棟	3,755	1981	44	対策内容		外壁修繕														
						対策費用		27				除却(2036～2040年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施										
		北棟	2,173	1969	56	対策内容					防水修繕											
						対策費用					40											除却 (～2040)
		給食棟	779	1979	46	対策内容																
						対策費用																
	旭小学校	南棟A	634	1966	59	対策内容		外壁修繕設計	外壁修繕			更新・除却(2031～2035年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施										
						対策費用		5	22													
		南棟B	2,941	1970	55	対策内容																
						対策費用																
		北棟	1,962	1976	49	対策内容																
						対策費用																
	旭小学校	給食棟		1977	48	対策内容						更新・除却(2031～2035年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施										
						対策費用																
		体育館	1,203	1991	34	対策内容					屋根修繕											
						対策費用					20											

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
学校教育施設（小学校）	小谷小学校	管理棟	3,026	1980	45	対策内容																
						対策費用						更新(2041～2045予定)までの間は機能維持のための修繕を実施										
		教室棟	2,538	1980	45	対策内容		外壁修繕設計	外壁修繕													
						対策費用			21													
		体育館	835	1980	45	対策内容					屋根修繕											
						対策費用					31											
	南小学校	管理棟	4,139	1994	31	対策内容																
						対策費用						更新(2031～2035予定)までの間は機能維持のための修繕を実施					更新(2035年まで)					
		教室棟	2,414	1994	31	対策内容																
						対策費用																
		体育館	1,213	1994	31	対策内容					屋根修繕											
						対策費用					4											
	各小学校体育館屋根修繕監理					対策内容					監理委託											
						対策費用					4											

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
学校教育施設（中学校）	寒川中学校	南棟 (A棟)	4,162	1979	46	対策内容																
						対策費用							更新・除却(2036～2040年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施 ※体育館のみ2056～2060年更新予定									
		北棟 (B棟)	3,482	1978	47	対策内容																
						対策費用																
		技術棟 (C棟)	1,120	1980	45	対策内容																
						対策費用																
	旭が丘中学校	南棟A (A棟)	2,109	1974	51	対策内容																
						対策費用																
		南棟B (教室棟)	1,654	1981	44	対策内容		外壁修繕設計	外壁修繕				更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施									
						対策費用		3	17													
		北棟 (教室棟)	3,368	1972	53	対策内容																
						対策費用																
		技術棟	297	1972	53	対策内容					屋根修繕設計	屋根修繕・監理										
						対策費用					3	9										
		体育館	1,136	1974	51	対策内容						屋根修繕										
						対策費用						18										
	寒川東中学校	南棟	3,524	1989	36	対策内容				外壁修繕			除却(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施									
						対策費用				35												
		北棟	2,979	1989	36	対策内容		外壁修繕														
						対策費用		22														
		体育館	1,780	1989	36	対策内容						屋根修繕										
												28										
	各中学校体育館屋根修繕設計・監理					対策内容					設計	監理委託										
						対策費用					7	7										

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
文化 ス ポ ー ツ 施 設	町民センター		3,592	1979	46	対策内容																
						対策費用	庁舎建替えの検討と同時に ホール機能の必要性の検証 (庁舎との複合化の検討)															
	北部文化福祉会館 (北部公民館)		1,188	1982	43	対策内容						防水修繕設 計	防水修繕・ 監理									
						対策費用	機能移転に向けた検討															
	南部文化福祉会館 (南部公民館)	A棟	1,287	1983	42	対策内容						防水修繕設 計	防水修繕・ 監理									
						対策費用	機能移転に向けた検討															
		B棟	211	1983	42	対策内容						2	20									
						対策費用																
	寒川総合図書館 (文書館含む)		4,707	2006	19	対策内容		空調機修繕 自動ドア修繕				屋根修繕設 計	屋根修繕・ 監理	将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等								
						対策費用		4				3	13									
	寒川総合体育館		10,026	1997	28	対策内容	今後の施設改修と運営についてPPP手法(RO方式)の検討														中央監視シス テム更新工事 設計/火災受信 機・非常用放 送設備更新工 事設計	中央監視シス テム更新工事/ 火災受信機・ 非常用放送設 備更新工事
						対策費用		建具修繕 機器類修繕	空調機設 置・建具等 更新		20	71	47	2	4		9	475			57	293
	田端スポーツ公園		48	2015	10	対策内容																
						対策費用	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持															

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
行政・環境・消防施設	寒川町役場	本庁舎	4,068	1976	49	対策内容	自家発電設備更新				LED化工事/ 全熱交換器 修繕設計/電 話設備設計	全熱交換器 修繕工事・ 監理/電話設 備更新工 事・監理										
						対策費用	36				28	85										
		分庁舎	702	1975	50	対策内容							庁舎建替えの検討									
						対策費用																
		別館	1,059	1986	39	対策内容																
						対策費用																
		東分庁舎	630	2000	25	対策内容																
						対策費用																
		現業棟 ・車庫	556	1976	49	対策内容																
						対策費用																
	寒川町美化センター		2,358	1995	30	対策内容	機器類 定期修繕				機器類定期・ 特別修繕/受変 電設備工事設 計	機器類 定期修繕/受変 電設備工事・ 監理	機器類 定期修繕	施設廃止に向けた準備行為								
						対策費用	58	41	59	39	111	123	43	40	48	25						
	寒川広域 リサイクルセンター		4,348	2012	13	対策内容	修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営(＝当面は現状維持)															
						対策費用								設備機能診断・次期長期包括運営の検討			長期包括責任業務委託による運営(第2期)					

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
行政・ 環境・ 消防施設	消防本部・消防署		1,766	1990	35	対策内容																
						対策費用	消防広域化(＝2拠点体制)後の跡地利活用の検討															
	田端分団車庫待機室 (第1)		59	1987	38	対策内容																
						対策費用																
	一之宮消防車庫待機室 (第2)		55	1987	38	対策内容																
						対策費用																
	大曲分団車庫待機室 (第3)		55	1989	36	対策内容																
						対策費用																
	岡田消防車庫 (第4)		66	2000	25	対策内容																
						対策費用																
	小谷消防車庫 (第5)		52	1985	40	対策内容																
						対策費用																
	小動消防車庫 (第6)		52	1984	41	対策内容		機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持														
						対策費用																
	宮山分団車庫待機室 (第7)		55	1989	36	対策内容																
						対策費用																
	倉見消防車庫 (第8)		66	1999	26	対策内容																
						対策費用																
	大蔵消防車庫待機室 (第9)		54	1991	34	対策内容																
						対策費用																
	中瀬分団車庫待機室 (第10)		62	1987	38	対策内容																
						対策費用																

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2023年（令和5年）の対策費用は、決算額が入力されています。 また、令和7年度の取組みやその実施費用は、現在、令和7年度当初予算編成作業中であるため、変更する可能性があります。（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年 令和3年	2022年 令和4年	2023年 令和5年	2024年 令和6年	2025年 令和7年	2026年 令和8年	2027年 令和9年	2028年 令和10年	2029年 令和11年	2030年 令和12年	2031年 令和13年	2032年 令和14年	2033年 令和15年	2034年 令和16年	2035年 令和17年	2036年 令和18年
リ ニ ュ ー ア ル 施 設 及 び 新 規 整 備 施 設	たんぽぽクラブ		—	—	—	対策内容	供用開始															
	(学童保育)		—	—	—	対策費用																
	町営プール		—	—	—	対策内容	整備費 分割納付															2040年まで
	(整備費用+事務費+利息=538百万円)		—	—	—	対策費用	0.5	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	給食センター		—	—	—	対策内容	建物建設		供用開始 整備費分割 納付													2042年まで
	(整備費用+事務費+利息=2,750百万円)		—	—	—	対策費用			742	82	82	82	82	82	82	82	82	82	83	83	83	83
	町営さむかわテニスコート		119	1986	39	対策内容		施設改修	整備費 分割納付										人工芝修繕			
	(整備費用+事務費+利息=235百万円)					対策費用			1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	39			
	消防広域化に伴う 分署の整備		—	—	—	対策内容					用地調査	用地取得	建物設計	建設工事 消耗品備品	→	供用開始						
	(南部地域の新たな消防拠点)		—	—	—	対策費用					3	150	30	577								
	消防広域化に伴う 出張所の整備		—	—	—	対策内容			用地選定・ 取得	建物設計	建物建設 消耗品備品	供用開始										
	(北部地域の新たな消防拠点)		—	—	—	対策費用			99		435											
	学校再編に関する検討		—	—	—	対策内容	検討期間				周知・準備期間／複合化・多機能化に向けた検討					学校再編の実施						
			—	—	—	対策費用																
	南部公民館の機能移転		—	—	—	対策内容	機能移転に向けた検討															
	(新たな消防拠点の近隣敷地)		—	—	—	対策費用																
	北部公民館の機能移転		—	—	—	対策内容	機能移転に向けた検討															
	(新たな消防拠点の近隣敷地)		—	—	—	対策費用																
	健康福祉拠点の整備検討		—	—	—	対策内容						にぎわい交流創出ゾーンの描く、公共施設集積エリアにおける位置づけを検討										
			—	—	—	対策費用																
対 策 実 施 費 用 合 計							95	164	1,351	283	950	734	379	828	261	234	218	684	225	186	243	479