

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年	
地域活動施設	宮山地域集会所	206	1991	34	対策内容																	
					対策費用																	
	小動地域集会所	102	1985	40	対策内容																	
					対策費用																	
	倉見大村地域集会所	101	1985	40	対策内容																	
					対策費用																	
	岡田地域集会所	180	1986	39	対策内容																	
					対策費用																	
	中瀬地域集会所	115	1987	38	対策内容																	
					対策費用																	
	田端地域集会所	217	1990	35	対策内容																	
					対策費用																	
	筒井地域集会所	131	1992	33	対策内容								LED化工事									
					対策費用																	
	一之宮地域集会所	215	1993	32	対策内容	令和3年度からの今後10年間程度を目途に各集会所の方向性を決定 手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化																
					対策費用																	
倉見地域集会所	271	1995	30	対策内容																		
				対策費用																		
大蔵地域集会所	196	1997	28	対策内容																		
				対策費用																		
小谷地域集会所	199	1999	26	対策内容																		
				対策費用																		
大曲地域集会所	204	2009	16	対策内容																		
				対策費用																		

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年		
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年		
健康管理センター	旧館	604	1981	44	対策内容	役場南側の土地に整備予定の施設へ集約			集約施設は白紙 現行施設の老朽化が顕著なため、機能維持目的の代替施設を整備														
	新館	1,240	1990	35	対策費用																		供用開始／健康・福祉の拠点整備の検討
わかばクラブ (学童保育)		121	2013	12	対策内容	既存の施設は機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持(増設部分については、別に計上)																	
					対策費用																		
げんきっ子クラブ (学童保育)		51	2000	25	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持																	
					対策費用																		
福祉活動センター		665	1987	38	対策内容	指定管理委託			指定管理委託														
					対策費用					8	3												
ひまわり教室		112	2005	20	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持／健康・福祉の拠点整備の検討																	
					対策費用																		
ふれあいセンター		1,104	2003	22	対策内容		設備機能 修繕/電気設備 修繕	屋根等修繕		火災報知設備 更新	昇降機・自動 ドア修繕	当面は現状維持											
					対策費用		2	24		3	2												
子育てサポートセンター (賃借物件)		286	1973	52	対策内容	役場南側の土地に整備予定の施設へ集約			集約施設へ移転 後賃貸物件を返														
					対策費用																		
星の子クラブ ・おひさまクラブ (学童保育)		168	2016	9	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持																	
					対策費用																		

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年		
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年		
学校教育施設（小学校）	寒川小学校 (あおぞらクラブ=学童・町民センター分室含む)	南棟	3,347	1969	56	対策内容							LED化工事									更新 (~ 2040)	
						対策費用										10							
		北棟	2,173	1975	50	対策内容								LED化工事									更新 (~ 2040)
						対策費用											-						
	給食棟	779	1987	38	対策内容								LED化工事									更新 (~ 2040)	
					対策費用												-						
	体育館	859	1970	55	対策内容				屋根改修設計	屋根修繕													更新 (~ 2040)
					対策費用				2	4													
	一之宮小学校 (わんぱくクラブ=学童・文化財学習センター含む)	南棟	3,755	1981	44	対策内容		外壁修繕						LED化工事									更新 (~ 2040)
						対策費用		27									10						
		北棟	2,173	1969	56	対策内容				防水修繕設計	防水修繕			LED化工事									更新 (~ 2040)
						対策費用				2	40						-						
給食棟	779	1979	46	対策内容								LED化工事										更新 (~ 2040)	
				対策費用												-							
体育館	859	1990	35	対策内容				屋根改修設計	屋根修繕													更新 (~ 2040)	
				対策費用				2	20														
旭小学校	南棟A	634	1966	59	対策内容		外壁修繕設計	外壁修繕					LED化工事									更新 (~ 2040)	
					対策費用		5	22								10							
	南棟B	2,941	1970	55	対策内容								LED化工事									更新 (~ 2040)	
					対策費用												-						
	北棟	1,962	1976	49	対策内容								LED化工事									更新 (~ 2040)	
					対策費用												-						
	給食棟		1977	48	対策内容								LED化工事										更新 (~ 2040)
					対策費用												-						
体育館	1,203	1991	34	対策内容				屋根改修設計	屋根修繕													更新 (~ 2040)	
				対策費用				2	20														

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）

	施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年										
							令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年										
学校 教育施設 (小学校)	小谷小学校  (げんきっ子クラブ=学童含 む)	管理棟	3,026	1980	45	対策内容						LED化工事																				
						対策費用						10	更新(2041～2045予定)までの間は機能維持のための修繕を実施																			
		教室棟	2,538	1980	45	対策内容		外壁修繕設 計	外壁修繕			LED化工事																				
						対策費用			21		-																					
		体育館	835	1980	45	対策内容			屋根改修設 計	屋根修繕																						
						対策費用			2	31																						
	南小学校	管理棟	4,139	1994	31	対策内容						LED化工事																				
						対策費用					10	更新(2031～2035予定)までの 間は機能維持のための修繕を 実施																				
		教室棟	2,414	1994	31	対策内容																LED化工事										
	対策費用									-	更新(2035年まで)																					
体育館	1,213	1994	31	対策内容			屋根改修設 計	屋根修繕																								
				対策費用			2	4																								
各小学校体育館屋根修繕監 理					対策内容						監理委託																					
各小学校執務室空調機設置 工事 (寒川小、一之宮小、南 小)					対策内容						設置工事																					
各小学校体育館空調機設置 工事					対策内容					設計	設置工事/ 監理	断熱確保工 事																				
					対策費用					35	352	50																				

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年												
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年												
寒川中学校	南棟 (A棟)	4,162	1979	46	対策内容							LED化工事										更新 (~ 2040 年)											
					対策費用							10	更新・除却(2036~2040年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施 ※体育館のみ2056~2060年更新予定																				
	北棟 (B棟)	3,482	1978	47	対策内容							LED化工事																					
					対策費用							-																					
技術棟 (C棟)	1,120	1980	45	対策内容							LED化工事																					除却 (~ 2040 年)	
					対策費用						-																						
	体育館	1,422	1999	26	対策内容						屋根修繕																						
					対策費用						22																						
旭が丘中学校	南棟A (A棟)	2,109	1974	51	対策内容							LED化工事										更新(2041~2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施											
					対策費用							10	更新(2041~2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施																				
	南棟B (教室棟)	1,654	1981	44	対策内容		外壁修繕設 計	外壁修繕				LED化工事																					
					対策費用		3	17				-																					
	北棟 (教室棟)	3,368	1972	53	対策内容							LED化工事																					
				対策費用							-																						
	技術棟	297	1972	53	対策内容					屋根修繕設 計	屋根修繕・ 監理	LED化工事																					
					対策費用					3	9	-																					
	体育館	1,136	1974	51	対策内容						屋根修繕																						
					対策費用						18																						
寒川東中学校	南棟	3,524	1989	36	対策内容		外壁修繕					LED化工事										除却(2041~2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施											
					対策費用		35					10	除却(2041~2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施																				
	北棟	2,979	1989	36	対策内容		外壁修繕					LED化工事																					
				対策費用		22					-																						
	体育館	1,780	1989	36	対策内容						屋根修繕																						
											28																						
各中学校体育館屋根修繕設 計・監理					対策内容					設計	監理委託																						
					対策費用					7	7																						
各中学校執務室空調機設置 工事					対策内容					設置工事																							
					対策費用					10																							
各中学校体育館空調機設置 工事					対策内容					設計	設置工事/ 監理	断熱確保工 事																					
					対策費用					21	230	30																					

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）


施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年		
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年		
文化スポーツ施設	町民センター		3,592	1979	46	対策内容	庁舎建替えの検討と同時に ホール機能の必要性の検証 (庁舎との複合化の検討)																
					対策費用																		
	北部文化福祉会館 (北部公民館)		1,188	1982	43	対策内容						防水修繕設計	防水修繕・ 監理										
					対策費用	機能移転に向けた検討																	
	南部文化福祉会館 (南部公民館)	A棟	1,287	1983	42	対策内容						防水修繕設計	防水修繕・ 監理										
						対策費用	機能移転に向けた検討																
		B棟	211	1983	42	対策内容						2	20										
						対策費用																	
	寒川総合図書館 (文書館含む)		4,707	2006	19	対策内容		空調機修繕 自動ドア修繕				屋根修繕設計、中央監視システム(中央監視装置)更新	屋根修繕・ 監理、中央監視システム(リモコン)	将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等									
						対策費用		4				43	62										
寒川総合体育館		10,026	1997	28	対策内容		建具修繕 機器類修繕	空調機設置・建具等更新	修繕	今後の施設改修と運営についてPPP手法(RO方式)の検討													
					対策費用		34	263	2	20	71	47	2	4		9	475			57	293		
田端スポーツ公園		48	2015	10	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
					対策費用																		

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年	
行政・環境・消防施設	寒川町役場	本庁舎	4,068	1976	49	対策内容	自家発電設備更新				LED化工事/ 全熱交換器 修繕設計/電 話設備設計	全熱交換器 修繕工事・ 監理/電話設 備更新工 事・監理										
						対策費用	36				28	85										
		分庁舎	702	1975	50	対策内容																
						対策費用																
		別館	1,059	1986	39	対策内容																
	対策費用																					
	東分庁舎	630	2000	25	対策内容																	
					対策費用																	
	現業棟 ・車庫	556	1976	49	対策内容																	
					対策費用																	
寒川町美化センター		2,358	1995	30	対策内容	機器類 定期修繕				機器類定期・ 特別修繕/受変 電設備工事設 計	機器類 定期修繕/受変 電設備工事・ 監理	機器類 定期修繕										
					対策費用	58	41	59	49	111	123	43	40	48	25							
寒川広域 リサイクルセンター		4,348	2012	13	対策内容	修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営(=当面は現状維持)																
					対策費用																	



再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年
行政・ 環境・ 消防施設	消防本部・消防署	1,766	1990	35	対策内容	消防広域化(=2拠点体制)後の跡地利活用の検討															
					対策費用																
	田端分団車庫待機室 (第1)	59	1987	38	対策内容																
					対策費用																
	一之宮消防車庫待機室 (第2)	55	1987	38	対策内容																
					対策費用																
	大曲分団車庫待機室 (第3)	55	1989	36	対策内容																
					対策費用																
	岡田消防車庫 (第4)	66	2000	25	対策内容																
					対策費用																
小谷消防車庫 (第5)	52	1985	40	対策内容																	
				対策費用																	
小動消防車庫 (第6)	52	1984	41	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持																
				対策費用																	
宮山分団車庫待機室 (第7)	55	1989	36	対策内容																	
				対策費用																	
倉見消防車庫 (第8)	66	1999	26	対策内容																	
				対策費用																	
大蔵消防車庫待機室 (第9)	54	1991	34	対策内容																	
				対策費用																	
中瀬分団車庫待機室 (第10)	62	1987	38	対策内容																	
				対策費用																	

再編計画工程表

※2021年（令和3年）～2024年（令和6年）の対策費用は、決算額が入力されています。

（単位：百万円）

施設名称	建物名	床面積 (㎡)	建築年	経過 年数 (2025/4/1時点)	対策実施年度/ 対策費用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年				
						令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年				
リ ニ ュ ー ア ル 施 設 及 び 新 規 整 備 施 設	たんぼぼクラブ (学童保育)	—	—	—	対策内容	供用開始																			
		—	—	—	対策費用																				
	町営プール (整備費用+事務費+利息=538百万円)	—	—	—	対策内容	整備費 分割納付																2040年まで			
		—	—	—	対策費用	0.5	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
	給食センター (整備費用+事務費+利息=2,750百万円)	—	—	—	対策内容	建物建設																2042年まで			
		—	—	—	対策費用			742	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	83	83	83	83	83		
	町営さむかわテニスコート (整備費用+事務費+利息=235百万円)	119	1986	39	対策内容	施設改修																人工芝修繕			
		—	—	—	対策費用			1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	39					
	消防広域化に伴う 分署の整備 (南部地域の新たな消防拠点)	—	—	—	対策内容						用地調査	用地取得	建物設計	建設工事 消耗品備品		供用開始									
		—	—	—	対策費用						3	150	30	577											
	消防広域化に伴う 出張所の整備 (北部地域の新たな消防拠点)	—	—	—	対策内容						用地選定・ 取得	設計・建 築・監理	建物建設 消耗品備品	供用開始											
		—	—	—	対策費用			99	58	435															
	学校再編に関する検討	—	—	—	対策内容		<b>検討期間</b>			<b>周知・準備期間／複合化・多機能化に向けた検討</b>					<b>学校再編の実施</b>										
		—	—	—	対策費用																				
	南部公民館の機能移転 (新たな消防拠点の近隣敷地)	—	—	—	対策内容		<b>機能移転に向けた検討</b>																		
		—	—	—	対策費用																				
北部公民館の機能移転 (新たな消防拠点の近隣敷地)	—	—	—	対策内容		<b>機能移転に向けた検討</b>																			
	—	—	—	対策費用																					
健康福祉拠点の整備検討	—	—	—	対策内容		<b>にぎわい交流創出ゾーンの描く、公共施設集積エリアにおける位置づけを検討</b>																			
	—	—	—	対策費用																					
(仮称)寒川町ストリート スポーツパーク及び(仮 称)相模川一之宮公園整備	—	—	—	対策内容						事業者選定/ 下水道工事	設計・施工/ インフラ工 事	工事施工/開 業													
	—	—	—	対策費用						112	714	1,054													
対 策 実 施 費 用 合 計						95	199	1,351	330	1,139	2,100	1,602	838	261	234	218	684	225	186	243	479				