

「支えあい、こころつながるまち 第2次さむかわ自殺対策計画」策定スケジュール

	令和6年												令和7年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
「生きることの包括的な支援に関する」 町民アンケート	アンケート分析															
令和5年度事業 実績・評価	各課へ実績・自己評価入力依頼			目標達成状況の意見・課題 の集約		令和5年度実績評価報告書の作成・公表										
自殺対策庁内連絡会		○ 第1回会議 アンケート結果概要 計画の数値目標等・取組 状況の確認・課題抽出、 計画(素案)の検討		○ 第2回会議 進行管理R5年度実績 目標達成状況の協議、 計画(素案)の協議		○ 第3回会議 計画(素案)の確定						○ 第4回会議 パブコメ結果・計画面 の修正				
自殺対策計画 推進協議会				○ 第1回会議 進行管理R5年度実績 目標達成状況の協議、 計画(素案)の協議		○ 第2回会議 計画(素案)の確定						○ 第3回会議 パブコメ意見等の協議 第2次計画(原案)につ				次期計画開始
パブコメ・計画面	計画(素案)の作成			計画(素案)の修正等			10/1 広報12月 号原稿〆切		広報12月号 パブコメ実施	パブコメ意見集約 ◎計画原案作成						
部内戦略会議	○ 部内戦略会議 (計画策定の可否)						○ 部内戦略会議 (パブコメ案の決定)				○ 部内戦略会議 (パブコメ結果報告)					
全庁会議		○ 全庁会議 (計画策定の可否)						○ 全庁会議 (パブコメ案の決定)				○ 全庁会議 (パブコメ結果報告)				
議 会 (総務常任委員会協議会)			6月会議 (策定報告) 6/7						12月会議 (パブコメ実施報告)			3月会議 (パブコメ結果報告)				